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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

ACTA Reunión del Comité de impulso de la EDUSI para el Seguimiento de 
EidusCoruña.

Fecha: 17/07/2020, prevista de 13:00 a 14:00 h
Lugar: Salón Rojo – Palacio de María Pita

 Personas convocadas:
1. Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan M. Díaz Villoslada
2. Coord. General Municipal y Director del Área de Alcaldía: Santiago Roura Gómez
3. Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
4. Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
5. Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Angelika Lorenzen Ketterling
6. Jef. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José Mª Ares Abalo

 Asistentes: 5.

 Ausentes: Angelika Lorenzen Ketterling (ausencia justificada por vacaciones).

Orden del día:

1. Estudio del informe elaborado por el Coordinador de la UdG y presentado por el Director de 
la Udg EDUSI de A Coruña.

2. Estado de situación de los proyectos respecto de su licitación.
3. Presentación del informe de seguimiento.

Se inicia la reunión a las 13:25h. 

Resumen de lo tratado:

1. Se aborda en primer lugar el análisis del Estado de situación de las Operaciones 
EDUSI de A Coruña a 17/07/2020 elaborado por la coordinación de la UdG (Anexo 
I).

En términos generales, para las 11 semanas de referencia, se observa un notable 
avance en la mayor parte de los proyectos EDUSI, caracterizado por:

1. Un desarrollo asimétrico, progresivo y convergente del conjunto del proyecto, lo 
que ha provocado un avance en casi todos los proyectos desde su estado inicial 
con el objetivo puesto en alcanzar la suficiente madurez en las actuaciones para 
que pudieran convertirse en “licitables”. El grado de avance a 05/05/ se situaba 
en el 13,32 % y se ha alcanzado el 24,68 % a 26/06, con OT por encima del 
31% y del 38%, aunque en este último caso se trate de las Asistencia Técnicas 
de Gestión y de Comunicación, cuyo grado de avance ha sido cero en el período 
considerado. 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

2. El ritmo de avance se ha estancado notablemente, pasando del señalado 
24,68% (en 26/06/2020) al 25,28% (en 17/07/2020), menos de un 1% en 3 
semanas. 

3. Se mantiene la necesidad de focalizar la atención de los equipos técnicos en la 
concreción de cuatro proyectos que se encuentran “agarrotados”: la 
monitorización energética de los barrios de la ciudad (mediante TIC) (LA_20), las 
marquesinas del transporte urbano (LA_15), la humanización del paseo marítimo 
(LA_1.2) y las actuaciones medio ambientales en A Grela (LA_5). Es muy 
importante para la organización municipal apoyar el desarrollo de estos dos 
proyectos clave en el OT 6: suman 3.104.000 euros (más del 50% del OT 6  y el 
64% de las actuaciones pendientes de definir). 

Operaciones posibles en EidusCoruña: 28 

Operaciones 
EidusCoruña

Importe 
operaciones

EdIs a priorizar a partir de julio de 2020. Impacto económico 

23 aprobadas por el 
ayuntamiento (82,14 
%)

13.970.800 € 
(74,51 %)

5 pendientes (17,86 
%)

4.779.200 € 
(25,49 %)

LA_ 17. Alumbrado público 384.000 €OT 4

LA_18. Mejora energética edificios  públicos. 768.000€

LA_1.2. Humanización y naturalización del 
Paseo Marítimo. 2.144.000€

OT 6

LA_5. Actuaciones medio ambientales en A 
Grela (José María Rivera)

960.000 €

OT 9 LA_31. Centro de Baja Exigencia 523.200 €

3.051.200 € (63,84 
% de todo lo 
pendiente)

Supondría pasar en julio a 26 Operaciones 
aprobadas (92,86% del total de operaciones) y 
a 17.022.000 € (90,78 % del total PdI)

2. Se aborda en segundo lugar el estado de previsiones y compromisos del 
Gobierno Municipal respecto de decisiones generales de impacto en la ejecución 
de la Estrategia EidusCoruña

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

. E
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 h
a 

si
do

 a
pr

ob
ad

o.
  E

st
e 

do
cu

m
en

to
 h

a 
si

do
 fi

rm
ad

o 
po

r 
C

on
ce

lle
iro

  D
el

eg
ad

o 
de

 U
rb

an
is

m
o,

 V
iv

en
da

, I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

s 
e 

M
ob

ili
da

de
 (

JU
A

N
 M

A
N

U
E

L 
D

IA
Z

 V
IL

LO
S

LA
D

A
) 

a 
la

s 
08

:3
7 

de
l d

ía
 1

4/
09

/2
02

0,
 C

oo
rd

in
ad

or
 X

er
al

 M
un

ic
ip

al
(S

A
N

T
IA

G
O

 A
N

T
O

N
IO

 R
O

U
R

A
 G

O
M

E
Z

) 
a 

la
s 

14
:5

3 
de

l d
ía

 1
1/

09
/2

02
0,

 D
ir.

 Á
re

a 
de

 In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 e

 M
ob

ili
da

de
 (

E
LV

IR
A

 Q
U

IN
T

A
IR

O
S

 L
O

R
E

N
Z

O
) 

a 
la

s 
12

:5
5 

de
l d

ía
 0

9/
09

/2
02

0,
 D

ir.
 Á

re
a 

de
 In

no
va

ci
ón

, E
m

pr
eg

o 
e 

C
om

er
ci

o 
(E

M
IL

IO
 L

E
S

T
A

 C
A

S
A

L)
 a

 la
s 

11
:1

6 
de

l d
ía

 0
9/

09
/2

02
0

y 
po

r 
X

. S
er

vi
zo

 In
no

va
ci

ón
 e

 D
es

. T
ec

no
. (

JO
S

E
 M

A
R

IA
 A

R
E

S
 A

B
A

LO
) 

a 
la

s 
15

:0
1 

de
l d

ía
 0

8/
09

/2
02

0.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  0
L5

21
S

3Q
2F

0H
3P

42
0X

Z
6 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

ht
tp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

ob
.e

s/



3

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

3. Se aborda en tercer lugar el estado de tareas pendientes de las Operaciones 
EDUSI de A Coruña a 17/07/2020

4. Se plantean como conclusiones las siguientes: 

 Grado de avance en el período de referencia. Dos notas:

 Evaluación positiva hasta 26/06/2020. Claro estancamiento posterior. 

 Concentrar esfuerzos en un desarrollo asimétrico, progresivo y convergente del 
conjunto del proyecto. 

 Previsiones en materia de contratación. Dos notas:

 Mantener el avance hacia fases iniciales (conformación de expedientes de 
contratación) y fases de avance de la contratación (A y D), ambas relacionadas 
con el cumplimiento de los compromisos N+3

 Utilizar la declaración de urgencia y generalizarla a todos los órganos de 
contratación 

 Prioridades de actuación (Por OT):

 OT2: Impulsar la fase de contratación y la definición del proyecto de la monitorización 
energética de barrios. 

 OT4: Impulsar la fase de contratación y la definición de proyecto de marquesinas en 
transporte urbano y las LA de eficiencia energética. 

OT6: Impulsar la fase de contratación y definición de proyecto de paseo marítimo y LA 5 
de actuaciones medio ambientales en A Grela. 

OT9: Impulsar la fase de contratación y definición de proyecto de centro de baja 
exigencia

 Eje 13: adjudicar AT_GES y AT_COM 

 Dar por concluida Fase I (objetivo: avanzar con todas las actuaciones e intentar 
acercar los expedientes lo más posible a fases de contratación) 

 Iniciar Fase II:

- Dinamizar el trabajo del Comité Técnico de Impulso (Coordinador de UdE + Coordinadores de 
OT). Toma de control del seguimiento y avance de la ejecución de EidusCoruña por parte de la 
UdE y de los Coordinadores OT.

- Impulsar la ejecución de lo contratado (responsables de contrato + comité de impulso EDUSI). 

- UdG: 

 Elaboración de pista de auditoría en mideNet y tramitación SPB en Galatea
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

 Notificar nuevamente lo imperioso de la correcta trazabilidad de expedientes en OC (lo que 
no está en OC, no existe). 

 Problemática derivada de la no adjudicación de la Asistencia Técnica:  
imposibilidad material de tramitación de SPB en Galatea (Ausencia de manuales 
de tramitación, ausencia de criterios y principios escritos del OIG y de experiencia 
en la carga de información y su correspondiente soporte documental) 

Finaliza la reunión a las 14:25 h 
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