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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

ACTA Reunión del Comité de impulso de la EDUSI para el Seguimiento de 
EidusCoruña.

Fecha: 04/12/2020 
Lugar: Salón Abelenda – Palacio de María Pita

 Personas convocadas:
1. Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan M. Díaz Villoslada
2. Coord. General Municipal y Director del Área de Alcaldía: Santiago Roura Gómez
3. Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
4. Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
5. Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández Díez
6. Jef. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José Mª Ares Abalo

 Asistentes: 6.

 Ausentes: Ninguno.

Orden del día:

1. Estudio del informe elaborado por el Coordinador de la UdG y presentado por el Director de 
la Udg EDUSI de A Coruña con firma de 1 de diciembre del presente.

2. Estado de situación de los proyectos respecto de su licitación.
3. Buenas prácticas.

Se inicia la reunión a las 12:55h. 

Resumen de lo tratado:

1. Estudio del informe.

Se destaca que ahora los informes incluyen información adicional relativa al estado de 
contratación, lo que facilita el seguimiento.

Se comenta estancamiento en la ejecución y se explica cambio metodológico, así como 
los retrocesos en los indicadores de avance.

El gran retroceso de OT2 viene derivado del error presupuestario que afecta a las LA9 y 
LA21, lo que deja en el aire una operación pendiente (OP 9.3) que luego se comentará 
en el apartado correspondiente.
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

Se comentan las operaciones señaladas en rojo de los cuadros de las páginas 4 y 5.

Preocupan las modificaciones presupuestarias necesarias para acometer la LA5 (op 5.1 
y op 5.2). 

2. Grado de avance de los proyectos.

Se pone el foco en la necesidad de definir una nueva actuación (LA 9.3), por importe de 
597.000 euros, y hacerlo a la mayor brevedad posible. Se traslada que desde el 
Servicio de Movilidad ya se está trabajando en un documento borrador con varias 
iniciativas que apliquen tecnología a la mejora de la movilidad para colectivos de 
mayores y discapacitados. Antes de que termine el año se presentarán. 

Se hace repaso de la situación de bloqueo de otros dos proyectos: monitorización 
energética en los barrios (pendiente de plan director) y marquesinas del transporte 
urbano (faltan algunos detalles para poder avanzar).

La humanización del paseo marítimo y las actuaciones medioambientales de La Grela 
suman entre los dos 3.104.000 euros, por lo que se necesita de impulso de la 
organización para desbloquearlos.

3. Compromisos de ejecución.

Se continua con los compromisos que el Ayuntamiento había planteado al OIG/AG en 
febrero de 2020.

La previsión de 8,2M€ de ejecución (es decir, con solicitudes de pago presentadas) no 
se han cumplido. En gasto contratado se ha cumplido el objetivo del 50%. Todavía hay 
EDIs sin presentar por valor de 4M€. Se acuerda impulsar y mover con urgencia este 
último apartado, dada la importante cuantía.

Dentro del Anexo III se repasan proyectos en función de los servicios responsables de 
su ejecución. Lo más destacable:

- Replantear LA_21.1. Gobierno Abierto y Servicios Públicos Electrónicos (se 
estudia la realización de la App Ciudadana por importe de 115.000 euros, 
con lo que se terminaría la financiación).

- Monitorización Energética

- Marquesinas

- Actuaciones en La Grela.

- Jardín de San Carlos.

4. Presupuestos prorrogados.

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

. E
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 h
a 

si
do

 a
pr

ob
ad

o.
  E

st
e 

do
cu

m
en

to
 h

a 
si

do
 fi

rm
ad

o 
po

r 
C

on
ce

lle
iro

  D
el

eg
ad

o 
de

 U
rb

an
is

m
o,

 V
iv

en
da

, I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

s 
e 

M
ob

ili
da

de
 (

JU
A

N
 M

A
N

U
E

L 
D

IA
Z

 V
IL

LO
S

LA
D

A
) 

a 
la

s 
15

:3
9 

de
l d

ía
 1

5/
01

/2
02

1,
 C

oo
rd

in
ad

or
 X

er
al

 M
un

ic
ip

al
(S

A
N

T
IA

G
O

 A
N

T
O

N
IO

 R
O

U
R

A
 G

O
M

E
Z

) 
a 

la
s 

14
:1

5 
de

l d
ía

 1
5/

01
/2

02
1,

 D
ir.

 Á
re

a 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te
 (

JE
S

U
S

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 D

IE
Z

) 
a 

la
s 

09
:2

2 
de

l d
ía

 1
2/

01
/2

02
1,

 D
ir.

 Á
re

a 
de

 In
no

va
ci

ón
, E

m
pr

eg
o 

e 
C

om
er

ci
o 

(E
M

IL
IO

 L
E

S
T

A
 C

A
S

A
L)

 a
 la

s 
13

:2
8 

de
l d

ía
 1

1/
01

/2
02

1,
 D

ir.
 Á

re
a 

de
In

fr
ae

st
ru

tu
ra

 e
 M

ob
ili

da
de

 (
E

LV
IR

A
 Q

U
IN

T
A

IR
O

S
 L

O
R

E
N

Z
O

) 
a 

la
s 

12
:5

7 
de

l d
ía

 1
1/

01
/2

02
1 

y 
po

r 
X

. S
er

vi
zo

 In
no

va
ci

ón
 e

 D
es

. T
ec

no
. (

JO
S

E
 M

A
R

IA
 A

R
E

S
 A

B
A

LO
) 

a 
la

s 
12

:0
4 

de
l d

ía
 1

1/
01

/2
02

1.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  5
D

6R
0C

6I
3X

1Z
62

2A
0I

5Z
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

va
lid

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

ob
.e

s/



3

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

Se analiza el impacto que puede tener en el avance de los proyectos la no aprobación 
del presupuesto de 2021 (presupuesto prorrogado).

5. Buenas prácticas.

Se revisan los proyectos seleccionado como buenas prácticas y las acciones de 
comunicación.

Finaliza la reunión a las 14:30 h 
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