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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

ACTA Reunión del Comité Técnico de Impulso (CTI) de EidusCoruña.

Fecha: 10/06/2022 a las 13:30 h

Personas convocadas:

1. Coordinador de la UdE y Concejal de Urbanismo, Francisco Dinis Díaz Gallego
2. Coordinador OT2 y Jefe de servicio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, José María Ares
3. Coordinador OT4 y director de Área de Infraestructuras y Movilidad, Antonio Alfeirán Rodríguez.
4. Coordinador OT6 y director de Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández Díez
5. Coordinador OT9 y director de Área Empleo: Emilio Lesta Casal.
6. Asistencia Técnica Participación y UUEE: Juan Arredondo

Temas a tratar:

Reunidos en la sala Abelenda del Palacio Municipal de María Pita a las 13:30 horas, se abordan los 
siguientes temas:

 Estado de ejecución presupuestaria de EidusCoruña
 Previsiones de SPB para los años 2022 y 2023 
 Problemáticas a resolver antes del primer trimestre 2023 para finalizar EidusCoruña
 Estado de situación (principales actuaciones) a 30/05/22
 Medidas concretas y generales sobre las que colocar el foco en las próximas semanas y meses.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Explicadas, por parte del concejal coordinador de la UdE, las razones de la convocatoria y reseñados los 
principales puntos del Informe de Seguimiento EidusCoruña elaborado por el Coordinador de la UdG 
para la celebración de la Comisión de Seguimiento y del correspondiente Comité Técnico de Impulso, se 
procede a la revisión del contenido del citado informe, iniciando con el apartado de 

 estado de ejecución presupuestaria

Se inicia dicha revisión, centrando la atención en los porcentajes sobre el total de los expedientes que se 
encuentran en fase A (gasto autorizado), fase D (gasto adjudicado) y fase O (obligaciones reconocidas), e 
indicando, a su vez, la necesidad de poner el foco en las próximas semanas en el paso de la fase A a Fase 
D con el objeto de reducir las diferencias entre dichas fases, que en estos momentos es de 2.003.336, 
65€. 

Se resalta a continuación la escasa diferencia entre los gastos facturados y pagados y el total de gasto 
incluido en las SPB tramitadas hasta la fecha (1 a 6), en concreto una diferencia de 95.765,79€. El 
coordinador de la UdE informa sobre el pago en el día de ayer (09/06/2022) de la factura principal de la 
Operación suministro e instalación de lectores, módulos, estaciones y bicicletas (Op 14.1). Como 
consecuencia de dicho pago la citada diferencia entre gasto en fase O y total de gasto pagado se verá 
reducida.
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

Expedientes en Fase A (gasto 
autorizado) 

14.543.409,79 € 70,05 % (sobre 20.760.734,29 €)

Expedientes en Fase D (gasto 
dispuesto. adjudicado)

12.540.073,14 € 60,40 % (sobre 20.760.734,29 €)

Expedientes en Fase O (obligaciones 
reconocidas)

7.735.380,30 € 37,26 % (sobre 20.760.734,29 €)

Gastos facturados y pagados (desde 
2020 a 31/05/2022) 

6.235.692,94 € 33,26 % (sobre 18.750.000 €)

Importe en SPB1 1.088.949,64€ 5,81 % (sobre 18.750.000€)

Importe en SPB2 1.028.940,45€ 5,49 % (sobre 18.750.000€)

Importe en SPB3 1.100.598,91€ 5,87 % (sobre 18.750.000€)

Importe previsto en SPB 4 985.866,68 € 5,26 % (sobre 18.750.000€)

Importe previsto en SPB 5 999.777,54 € 5,33 % (sobre 18.750.000€)

Importe previsto en SPB 6 935.793,93 € 4,99 % (sobre 18.750.000€)

   TOTAL SPB (1 a 6)                                               6.139.927,15 €                    32,75 % (sobre 18;7  M €)

 Previsiones de SPB para los años 2022 y 2023 

En lo relativo a la distribución del trabajo para la elaboración de las SPB, se indica que las SPBs pares 
recaen en la AT, mientras que las impares en la UdG. 

El cuadro de previsiones de SPB, contenido en el ‘Informe de Seguimiento’, refleja un compromiso 
adquirido por parte del Ayuntamiento con el OIG (Organismo Intermedio de Gestión, Ministerio de 
Hacienda) en donde se refleja una calendarización de presentación de las mismas a lo largo del presente 
año y de 2023. 

En relación al gasto previsto a presentar en el 2022, se han presentado, a fecha de hoy, dos SPB (3 y 4), 
por un importe total de 2.086.465,59 € (lo que hace un total acumulado de 4.204.355,687 €). Quedan, 
por tanto, seis SPB por presentar en lo que resta de año, de las cuales dos están siendo preparadas en 
estos momentos (SPB 5 y SPB 6). La SPB 5 está prevista su presentación en los próximos días y la SPB 6, 
antes del 30 de junio. Asimismo, con el pago del contrato de las bicicletas se podrá presentar la SPB 7 en 
un plazo breve de tiempo. Se prevé la preparación de una certificación de gasto hacia finales de año 
(SPB 9) que duplicará la cuantía de gasto que habitualmente se incluye en las SPB. Si estas previsiones se 
realizan alcanzaríamos la cifra prevista para 2022: 10.778.489,09 €

Se incide en la conveniencia de ejecutar el 100% del presupuesto aprobado en el plan de 
implementación (PdI). Además, hay operaciones en las que se constata una importante “mayor 
ejecución” presupuestaria en relación al presupuesto aprobado en el marco de las mismas y que se 
refleja en cada correspondiente DECA. Esta “mayor ejecución” permitirá que, ante cualquier eventual 
descertificación de gasto, se puedan incluir otras facturas pagadas en el marco de contratos incluidos en 
operaciones aprobadas que inicialmente no se iban a incluir por excederse de los límites establecidos en 
el PdI. Una segunda razón para apoyar la conveniencia de ejecutar el 100% del presupuesto aprobado 
en el plan de implementación es que, una vez finalizado el período de ejecución de EidusCoruña, cabría 
la posibilidad de que el OIG y la AG levantaran el techo de gasto de nuestra EDUSI e incrementaran, 
consecuentemente, el importe de la ayuda FEDER para dar cobertura a parte de esta “mayor ejecución” 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

presupuestaria. Por este motivo es muy conveniente que todas las operaciones se ejecuten al 100%, 
para lo que es necesario gestionar el gasto de los remanentes de presupuesto generados por bajas de 
licitación en las operaciones (eso sí, dentro de acciones de la misma línea).

 Problemáticas a resolver antes del primer trimestre 2023 para finalizar EidusCoruña

En este apartado se insiste la urgencia de abordar a la mayor brevedad posible dos cuestiones de vital 
importancia a la hora de garantizar una correcta finalización de la ejecución de la EDUSI de A Coruña. 
Dichas cuestiones son las siguientes:

- La finalización de los contratos de interinidad de las personas integrantes del grupo EDUSI en el 
primer trimestre del 2023

- Y la finalización de los contratos de Asistencia Técnica de gestión (EOSA) y de comunicación 
(IDEA).

 Estado de situación (principales actuaciones) a 30/05/22

A continuación, se procede a un análisis detallado, por cada uno de los Objetivos Temáticos, con el 
objetivo de identificar aquellas actuaciones/operaciones que presentan ciertos problemas de 
tramitación o ejecución. Sobre dichas actuaciones se deberá centrar el foco de atención por parte de los 
coordinadores de OT los cuales trasladarán dicha información a los responsables de las operaciones y/o 
actuaciones en cuestión.

OT2

1. Se recalca la necesidad de priorizar la licitación de la monitorización energética (Operación 
20.1). 

2. Se plantea la necesidad de resolver la problemática de la LA9.2 en lo relativo a las siguientes 
cuestiones:

a. Cumplir con la normativa y gasto I+P+C asociado a cada una de las operaciones.
b. la necesidad de cumplimentar y presentar el acta de recepción del servicio o producto 

que se ha contratado en el marco de la EDUSI.
c. la necesidad de cumplimentar y disponer de informes sobre la puesta en 

funcionamiento del servicio o producto en cuestión. Se precisa en este sentido, la fecha 
concreta de puesta en funcionamiento del servicio cofinanciado con FEDER.

3. Con carácter general, por tanto, y en la marco del OT2, se reitera la obligatoriedad de 
cumplimentar en todas actuaciones un acta de recepción del servicio o producto y de presentar 
constatación documental de la puesta en funcionamiento de dicho servicio o de una puesta en 
funcionamiento aplazada hasta que se produzca una determinada circunstancia descrita en el 
citado informe relativo a su puesta en funcionamiento.

OT4 

1. Priorizar la licitación de obras de mejora energética en los centros cívicos municipales (LA18).
2. Priorizar pasar de Fase A a Fase D en: carril bici Elviña- Pablo Picasso y Camino escolar calle 

Tojeiro. 

OT6
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

1. Priorizar la licitación del Paseo Marítimo (La 1.2)
2. Se incide de nuevo en la necesidad de adoptar una decisión sobre la LA2 (ENIL Torre de 

Hércules) y analizar las implicaciones presupuestarias que supone acometer la citada actuación 
y la necesidad (o no) de solicitar autorizaciones sectoriales o específicas. Debido a que el ámbito 
de intervención es patrimonio de la humanidad, se indica por parte del Coordinador de la UdE, 
la conveniencia de realizar una consulta previa con la organización ICOMOS relativa a la 
necesidad de obtener autorizaciones sectoriales previas. En este apartado, el Coordinador del 
OT6, Jesús Fernández, interviene indicando que en el Área entienden que no se precisa ni dicha 
autorización ni ninguna otra autorización o informe previo de carácter sectorial ya que no se 
tiene previsto sustituir ni alterar ningún elemento del mobiliario existente, sino que sería una 
actuación de mantenimiento del citado mobiliario. Acerca de la citada cuestión emitirá informe 
el Área de Medio Ambiente, incorporándose este al correspondiente expediente administrativo. 

OT9

1. Priorizar el paso urgente de la LA22 (Birloque) a Fase D. El coordinador del OT9, Emilio Lesta, 
informa que ninguna empresa ha concurrido recientemente a la licitación del contrato asociado 
a esta operación. Lesta informa en este sentido que se ampliará el plazo con el objeto de que 
alguna empresa pueda concurrir al citado contrato.

2. Priorizar el pase urgente de la LA32 a Fase A.  Emilio Lesta informa que el servicio de 
contratación ha pedido a la responsable de la operación clarificación en relación al 
planteamiento de licitación presentado. Se recalca la urgencia de dar respuesta, por parte de la 
responsable de operación, al requerimiento de información solicitado por el servicio de 
contratación con el fin de poder obtener la autorización de gasto a la mayor brevedad posible y 
de este modo, poder licitar este primer contrato. Se advierte de la posibilidad real de no 
disponer de tiempo para poder ejecutar los distintos contratos previstos que conforman dicha 
operación debido a los numerosos retrasos incurridos en el tiempo.

3. En relación al proyecto de Centro de acogida baja exigencia, Emilio Lesta informa de que el 
proyecto ya está redactado y está siendo objeto de supervisión municipal en estos momentos.

4. Poner el foco sobre la correcta y eficaz ejecución de la operación 30.1 (García Sabell). En este 
sentido, y de carácter general para otros contratos, se insiste en la necesidad de extremar el 
cuidado a la hora de justificar un modificado de contrato. 

Con carácter general se concluye señalando las siguientes cuestiones:

- Priorizar el foco en aquellas actuaciones que no tienen proyecto a fecha de hoy con el objeto de 
que se redacte a la mayor brevedad posible dicho proyecto.

- Priorizar el pase de expedientes de fase A a fase D, principalmente en las 
actuaciones/operaciones del OT2

- Revisar con la Asistencia Técnica las propuestas de utilización de las bajas de licitación 
planteadas el pasado mes de abril, así como las implicaciones presupuestarias que dichas 
propuestas plantean. A la hora de decidir cuánto y de qué manera se utiliza dichas bajas, se 
insiste en que deben ser tenidas en cuenta las liquidaciones que se deben acometer 
previamente. Dicho esto, se informa que se prevé la reutilización de la mayor parte de las bajas 
identificadas hasta el momento a través del desarrollo de nuevas actuaciones, algunas a través 
de contrataciones menores. Sobre este aspecto se ha insistido en que la UdG ha remitido 
criterios de actuación al respecto. 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

Se adoptan los siguientes ACUERDOS:

1. La Asistencia Técnica convocará, en los próximos días, reuniones por OT con coordinadores de 
OT, responsables de Operaciones y gestores presupuestarios con el objeto de revisar el cuadro 
de previsión de uso de remanentes de bajas de licitación elaborado y presentado el pasado mes 
de abril. 

2. Establecer una comunicación/consulta con la organización ICOMOS previa para sondear la 
necesidad o no de autorizaciones sectoriales previa a acometer la actuación ENIL Torre de 
Hércules. En su caso, el Área de Medio Ambiente informará respecto de los requerimientos 
existentes de informes sectoriales en ENIL Torre de Hércules. 

3. Se procurará el máximo cumplimiento con la normativa y gasto requerido en materia de I+P+C 
de las operaciones/actuaciones del OT2 y con la obligatoriedad de presentar acta de recepción 
de los servicios y productos contratados con financiación FEDER, así como justificación 
documental de la puesta en funcionamiento de los servicios correspondientes.
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