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ACTA Reunión del Comité Técnico de Impulso (CTI) de EidusCoruña.

Fecha: 24/10/2022 a las 11:30 h

Personas convocadas:

1. Coordinador de la Unidad de Ejecución (UdE) y Concejal de Urbanismo, Vivienda, 
Infraestructuras y Movilidad, Francisco Dinis Díaz Gallego

2. Coordinador OT2 y Jefe de servicio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, José María Ares
3. Coordinador OT4 y director de Área de Infraestructuras y Movilidad, Antonio Alfeirán 

Rodríguez.
4. Coordinador OT6 y director de Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández 

Díez
5. Coordinador OT9 y director de Área de Innovación, Empleo y Comercio: Emilio Lesta Casal.
6. Asistencia técnica UUEE: Adolfo Neira
7. Asistencia UUEE: Juan Arredondo

Asistentes/Invitados: 
De forma excepcional se ha invitado a participa en esta sesión a: 

- Director de la Unidad de Gestión (UdG): Gonzalo Castro Prado
- Coordinador de la UdG: José Manuel Peña Penabad
- Monica Campos, Asistencia Técnica UdG

Temas tratados y principales acuerdos.

Reunidos en la sala Abelenda del Palacio Municipal de María Pita a las 11:30 horas, se abordan los 
siguientes temas:

a. Situación de la ejecución de la EDUSI con referencia a su estado a 30/09/2022. 
b. Situación del personal del equipo EDUSI. 
c. Situación contractual de la asistencia técnica EidusCoruña.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Explicadas, por parte del concejal coordinador de la UdE, las razones de la convocatoria y señalados 
los principales puntos del Informe de Seguimiento EidusCoruña elaborado por el Coordinador de la 
UdG para la celebración de la reunión del Comité Técnico de Impulso, la reunión se inicia con el 
siguiente apartado:

- SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA EDUSI. 
Se procede al resumen del estado actual de la ejecución de la estrategia a través de los siguientes 
datos:

Operaciones /actuaciones finalizadas: 18 de un total de 45, lo que a efectos de volumen de gasto 
ejecutado representa un 37,2 % del volumen de gasto de la estrategia.

Operaciones /actuaciones en ejecución: 14 de un total de 45, lo que a efectos de volumen de gasto 
ejecutado representa un 33,5 % del volumen de gasto de la estrategia.

Operaciones /actuaciones en licitación: 7 de un total de 45, lo que a efectos de volumen de gasto 
ejecutado representa un 25,2 % del volumen de gasto de la estrategia.

Operaciones /actuaciones no iniciadas: 3 de un total de 45, lo que a efectos de volumen de gasto 
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ejecutado representa un 4% del volumen de gasto de la estrategia

- TRABAJOS PRIORITARIOS

A continuación, se comentan los trabajos que son prioritarios para los próximos meses, así como en 
aquellas áreas en donde es importante incidir:

- Con carácter general y para todos los OT, se indica que es necesario controlar la 
ejecución de aquellas actuaciones/operaciones que se encuentran en fase de ejecución, 
así como completar adecuadamente la documentación en los expedientes OpenCERTIAC 
para la pista de auditoría de dichas actuaciones/operaciones. Hasta la fecha se han 
realizado 11 informes de control de auditoría, los cuales han resultado, finalmente, todos 
favorables.

- En lo relativo a los Objetivos temáticos (OT), se identifica las siguientes operaciones del 
OT9 que se encuentran especialmente retrasadas:

o Ferias y Venta ambulante (Op26.1)

o Observatorio municipal de igualdad y diversidad (Op32.1)

o Centro de acogida de baja exigencia (Op31.1). Se indica que esta última 
operación preocupa especialmente.

- TAREAS PENDIENTES

En lo relativo a las tareas a realizar de cara a cerrar el programa, se identifican los siguientes trabajos:

- Certificaciones de gasto (SPB) a realizar entre abril 2023 y abril 2024: se prevé la 
realización de 6 a 7 SPB durante el citado periodo con un importe aproximado de 
8.000.000 €.

- Buenas prácticas. Se deben de presentar antes del 31/12/2023 los informes preceptivos 
de cada una de las diez buenas prácticas identificadas en la estrategia. A fecha de 
30/09/2022 no se ha presentado ninguna buena práctica dado que estas solo se puedan 
presentar cuando estén finalizadas las operaciones/actuaciones. Solo se ha presentado al 
Ministerio un primer borrador del informe de la Operación de la Plaza de Toubes (LA33-
Op33.1) con el objeto de ver la valoración de los distintos aspectos del mismo por parte 
del Ministerio, y que dicha valoración pueda servir a modo orientativo de cara a 
complementar respectivos informes del resto de Buenas Prácticas. En las próximas 
semanas se presentará la Op14.1 (BiciCoruña, suministro e instalación de bicicletas). Se 
prevé la presentación de tres Buenas Prácticas antes de que finalice el presente año.

- Tareas de cierre y liquidación del programa. Estas tareas apenas influyen en las 
Unidades Ejecutoras (salvo para resolver pequeñas cuestiones que puedan surgir durante 
el proceso de cierre). Se trata de tareas propias de la UdG y que suelen tener cierta 
incidencia, en todo caso, en la imagen de capacidad de gestión que muestra la entidad 
local para el período de programación siguiente. 

C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

. E
l d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 h
a 

si
do

 a
pr

ob
ad

o.
  E

st
e 

do
cu

m
en

to
 h

a 
si

do
 fi

rm
ad

o 
po

r 
C

on
ce

lle
iro

  D
el

eg
ad

o 
de

 U
rb

an
is

m
o,

 V
iv

en
da

, I
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

s 
e 

M
ob

ili
da

de
 (

F
R

A
N

C
IS

C
O

 D
IN

IS
 D

IA
Z

 G
A

LL
E

G
O

) 
a 

la
s 

16
:0

5 
de

l d
ía

 2
5/

10
/2

02
2,

 X
. S

er
vi

zo
 In

no
va

ci
ón

 e
 D

es
. T

ec
no

. (
JO

S
E

 M
A

R
IA

A
R

E
S

 A
B

A
LO

) 
a 

la
s 

09
:0

2 
de

l d
ía

 2
7/

10
/2

02
2,

 D
ir.

 Á
re

a 
de

 In
fr

ae
st

ru
tu

ra
 e

 M
ob

ili
da

de
 (

A
N

T
O

N
IO

 F
R

A
N

C
IS

C
O

 A
LF

E
IR

A
N

 R
O

D
R

IG
U

E
Z

) 
a 

la
s 

11
:5

2 
de

l d
ía

 2
7/

10
/2

02
2,

 D
ir.

 Á
re

a 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te
 (

JE
S

U
S

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 D

IE
Z

) 
a 

la
s 

15
:0

1 
de

l d
ía

 2
7/

10
/2

02
2 

y 
po

r 
D

ir.
 Á

re
a 

de
 In

no
va

ci
ón

, E
m

pr
eg

o 
e

C
om

er
ci

o 
(E

M
IL

IO
 L

E
S

T
A

 C
A

S
A

L)
 a

 la
s 

08
:2

7 
de

l d
ía

 2
8/

10
/2

02
2.

  M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  6

M
54

5T
6Z

14
4K

1P
2Y

0L
6L

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



3

- Situación del personal del equipo EDUSI y situación contractual de asistencia técnica 
EidusCoruña.

La realización del conjunto de tareas a realizar durante el 2023 y 2024 está claramente condicionadas 
por la continuidad de las dos personas integrantes del grupo de trabajo EIDUS y la Asistencia técnica, 
cuyos contratos finalizan en el primer trimestre del 2023 y diciembre del 2022 respectivamente.

Este bloque inicial relativo a las tareas a realizar finaliza con un recordatorio de las reuniones que 
están previstas para el último trimestre del 2022.

- Círculo de Calidad: 22/11/2022. Está prevista la celebración de otra reunión del Círculo 
de Calidad en el 2023. 

- Círculo de Buenas Prácticas y Comunicación: 14/12/2022. En 2023, dado el retraso en la 
ejecución material de la EDUSI y la evidencia de la concentración de la elaboración de 
Informe de BP en ese año, es posible que sea preciso prever la celebración de dos 
reuniones más del Círculo de BP y Comunicación.

- Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude: 17/11/2022. En 2022, a la espera de la 
creación y puesta en marcha de un comité específico de evaluación del riesgo de fraude 
para la gestión de proyectos financiados con fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) en el Ayuntamiento, se ha planteado que la 
evaluación del riesgo de fraude de la gestión de los citados fondos se realizase en el seno 
del comité de evaluación del riesgo de fraude de EidusCoruña. Se constata que, a fecha 
de hoy, el PIMAC no se ha desarrollado todavía. 

- GAU (Grupo de Acción Urbana): 21/11/2022

Se informa que la Unidad de Gestión (UdG) está elaborando un expediente para la Junta de Gobierno 
Local para aprobar un cuadro actualizado de estructura de gasto EDUSI por códigos de proyecto y 
cálculo de ingresos. Dicha actualización obedece a los ajustes contables que es preciso realizar para 
poder acometer las actuaciones “Pista de Skate, multideportes y reurbanización de la Plaza José 
Toubes”, correspondiente a la LA33, y el “Mobiliario del ENIL de la Torre de Hércules”, que 
corresponde a la LA2.

Se insiste de nuevo en la necesidad de garantizar la continuidad de la Asistencia técnica para poder 
afrontar con garantías el último año de cierre de la estrategia. Por otra parte, se subraya la necesidad 
de garantizar la continuidad de los dos miembros del equipo EIDUS de cara no solo a finalizar la 
tramitación de la EIDUS, sino también de cara a la gestión de proyectos financiados con fondos PRTR 
y de las próximas convocatorias del MFP 2021-2027 en la organización municipal.

Al respecto de la tramitación de la prórroga del contrato de las Asistencia Técnica, el concejal de 
Urbanismo y coordinador de la UdE adelanta que se prorrogará el contrato de la AT, que se tramitará 
desde la partida presupuestaria del Servicio de Urbanismo. 

En relación con las operaciones que se encuentran en una fase muy incipiente, el Coordinador del 
OT9 y director de Área de Innovación, Empleo y Comercio comenta lo siguiente:

- Ferias y Venta ambulante (Op26.1): 
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Se vuelve a licitar el LOTE 1 y el LOTE 2. Se incorpora a dicha licitación el total de las cuantías de los 
lotes que fueron declarados desiertos - que no se volverán a licitar de nuevo (LOTE 3 y 6) -, y las bajas 
de las adjudicaciones de los LOTES 4 y 5.

- Observatorio municipal de igualdad y diversidad (Op32.1)

El primer contrato que conforma esta operación dispone de informe de vinculación favorable. Está 
pendiente de la emisión del informe FEDER-PCAP. De manera paralela, se está preparando la 
documentación preparatoria para la licitación del segundo contrato consistente en dos lotes: Lote 1 
“Adquisición de una herramienta de carga y gestión de la información, implementación del 
Observatorio municipal en dicha herramienta y análisis”, y Lote 2: “Puesta en funcionamiento de una 
nueva web del Observatorio”.  El coordinador del OT9 indica que solicitará una revisión de la citada 
documentación por parte del Servicio de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

- Centro de acogida de baja exigencia (Op31.1)

En estos momentos el proyecto está a la espera de la obtención de la autorización preceptiva de la 
Xunta de Galicia para la creación y puesta en funcionamiento de centros y programas de servicios 
sociales.

Finalmente, se trata el tema relativo a la actualización de las bajas de licitaciones EIDUS. Dicha 
actualización se ha realizado desde la AT con los responsables de Operaciones y el respectivo 
personal de gestión presupuestaria con el objeto de documentar la disponibilidad real de 
remanentes una vez realizadas las correspondientes liquidaciones, así como la actuación (o 
actuaciones) a acometer con dichos remanentes, así como las necesidades o modificaciones de 
carácter presupuestario que estas actuaciones adicionales plantean. 

Se adoptan los siguientes ACUERDOS:

1. El contrato de la Asistencia Técnica será prorrogado. La tramitación de dicha prorroga se 
realizará desde el servicio de Urbanismo.

2. Tomar una decisión, a la mayor brevedad posible, en relación con los contratos de 
interinidad de las dos personas integrantes del grupo de trabajo EIDUS que finalizan en el 
primer trimestre del 2023.

3. Ejercer, por parte de los responsables de Operaciones, control de la ejecución de las 
operaciones/actuaciones que están en fase de ejecución, así como complementar 
adecuadamente la documentación de los expedientes OpenCERTIAC para la pista de 
auditorías de las actuaciones EIDUS.

4. Centrar esfuerzos en la tramitación y ejecución de las tres operaciones señaladas que sufren 
un retraso relativo mayor.

Dando por finalizada la reunión, esta se levanta a instancia del coordinador de la Unidad de Ejecución 
a las a las 13.
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