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ADENDA al DECA de la Operación EDUSI LA5-Op5.1 denominada “Mejora medioambiental y urbana 
en el parque empresarial de A Grela”.

En fecha 21 de diciembre de 2022 el Servicio de Infraestructuras, la Unidad Ejecutora de esta 
Operación, presentó un informe (código CSV: 1M6F415P3J0S1B3V0FLB) a la Unidad de Gestión –
UdG- solicitando una nueva ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA5-Op5.1 en 11 
meses más de los autorizados previamente mediante adenda al DECA inicial. 

Mediante informe-propuesta emitido el 22 de diciembre de 2022 (código CSV de verificación: 
275M033O2U2K0J3M14VZ) por la  jefatura de Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en su calidad 
de Coordinación de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en 
consecuencia, propone autorizar una nueva ampliación del plazo de ejecución de la Operación en los 
términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de 
verificación: 6Q5V45374C0I6Y5207VB), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. 
DEC/AYT/9988/2022 el 26 de diciembre de 2022.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una nueva adenda 
al DECA inicial de la mencionada operación (de 05/01/2021, código de verificación: 
470J3O6U4B11302X11CH), en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para 
completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la operación LA5-
Op5.1.

Por todo ello se debe proceder a realizar las modificaciones correspondientes al Documento que 
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

 Donde dice:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2020
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 25 meses. 
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/12/2022

 Debe decir:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2020
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 36 meses (25 + 11 meses)
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/11/2023
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Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como nueva adenda al 
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede la notificación y 
aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe del servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana
Coordinador de la UdG EidusCoruña
José Manuel Peña Penabad  PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL

 X. Servizo de Alcaldía
 29/12/2022 10:47
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DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y 
CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Francisco Dinis Díaz Gallego, titular de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, 
Vivienda y Movilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Infraestructuras, 
en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la 
cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-
2020, 

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que 
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), emitida en fecha de 29 de diciembre 
de 2022 (código CSV: 3J6C3R1T2U196Q2Z177M), relativa a la ampliación de plazos de 
ejecución de la operación:

 Objetivo Temático (OT): OT6. Preservación y protección del medio ambiente y 
fomento de la eficiencia de los recursos

 Objetivo Específico (OE): OE 6.5.2 (060e2) Acciones integradas de revitalización 
de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente

 Línea de Actuación (LA): LA5. Dotación de infraestructuras y equipamientos para la 
mejora de los espacios públicos del entorno de polígonos industriales.

 Nombre de la Operación: Mejora medioambiental y urbana en el Parque 
Empresarial de A Grela

 Código de la Operación: LA.5-Op.5
 Resumen de la Operación: Esta operación está orientada a conseguir la mejora 

social y medioambiental de la calle Severo Ochoa, en el Parque empresarial de A 
Grela, que es uno de los grandes ejes vertebradores y de comunicación del 
polígono. Se pretende: potenciar el espacio destinado a zonas verdes, el 
aprovechamiento hídrico del entrono urbanizado, la mejora de la calidad del aire, 
la reducción de la contaminación acústica, y priorizar la integración social 
mediante la recuperación de espacios para la ciudadanía con la creación de zona 
de esparcimiento con mobiliario urbano. El ámbito de actuación afectado por las 
obras previstas es de 14.696 m2.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la 
correspondiente Unidad Ejecutora.
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