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PLAN DE CONTINGENCIA EIDUSCORUÑA

ANTECEDENTES 

A finales de octubre de 2021 la UdG de la EDUSI de A Coruña ha culminado la tramitación con el OIG de 
la Solicitud de Pago a Beneficiario (SPB) nº 1, cuya tramitación se alargó en algo más de cinco meses. 

La SPB nº 2 inició su tramitación el 14 de octubre de 2021 (fecha de su presentación en Galatea) y tras 
solo una semana ha pasado el primer filtro (pre-auditoría) del Ministerio de Hacienda. Estamos en este 
instante con el muestreo de la auditoría. Queda, por tanto, el proceso de auditoría de PwC y la 
verificación final de la autoridad de gestión, previa a la orden de reembolso de dicha SPB. 

Quiere ello decir que en 2021 habremos culminado la tramitación de dos SPB y con seguridad, no 
finalizaremos el procedimiento establecido de ninguna más, aunque la UdG pretende dejar presentada 
un última SPB en esta anualidad. Es preciso entender que a este ritmo necesitaríamos algo más de 
cuatro años para tramitar las aproximadamente doce SPB que nos faltan por tramitar. En otro sentido: 
será imprescindible presentar del orden de seis o siete SPB al lo largo de 2022 y dos o tres en el primer 
cuatrimestre de 2023. 

A los efectos al alcanzar estos objetivos de gestión en la EDUSI de A Coruña, se plantea la adopción de 
una serie de medidas e instrucciones de trabajo que han sido presentadas por el equipo de gestión 
EDUSI en el seno de un “Círculo de calidad” previsto en el Plan de calidad de EidusCoruña, para 
finalmente elevar Informe - Propuesta de aprobación del correspondiente Plan de Contingencia 
EidusCoruña a la Junta de Gobierno Local. Todo ello se plantea al amparo del Decreto de la alcaldesa de 
12 de mayo de 2020 (núm: DEC/AYT/2595/2020 del Libro de Resoluciones de la Alcaldía), que declara en 
el punto primero la prioridad absoluta de todos los trámites de cualquier asunto concerniente y/o que 
favorezca a ejecución material del proyecto EidusCoruña. En el punto segundo se le encomienda a la 
oficina de coordinación de la UdG la articulación de los mecanismos necesarios para dotar de mayor 
agilidad, seguimiento e impulso la ejecución del proyecto citado, motivo por el que se plantean estas 
cuestiones y sus posibles soluciones.

PLAN DE CONTINGENCIA EIDUSCORUÑA

Por todo lo anteriormente señalado, se plantean las siguientes propuestas de mejora ordenadas según 
las distintas fases de avance del proyecto EidusCoruña.
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a) Actuaciones respecto de Operaciones aprobadas no iniciadas. 

1. Acelerar la concreción y el lanzamiento de Operaciones EDUSI aprobadas no iniciadas (sin 
informe de vinculación, sin informe FEDER/PCAP o sin fase de autorización de gasto).  Debe 
producirse el lanzamiento de todas las operaciones pendientes de desarrollo entre el uno de 
enero y el uno de abril de 2022: elaborar memorias de gasto, proyectos técnicos 
pendientes, pliegos técnicos y especificaciones para cláusulas administrativas y expedientes 
de contratación.

2. Cada Unidad Ejecutora ha de definir un planteamiento básico respecto de la gestión de 
créditos disponibles o remanentes existentes por Línea de Actuación (debido a bajas en 
licitación, debido a inejecución, etc.). Dicho planteamiento será sometido al análisis e 
informe por parte de la UdG antes del uno de abril de 2022. Dicho informe será vinculante 
respecto de la viabilidad del planteamiento realizado por las UUEE y por la Asistencia 
Técnica de las UUEE (en términos de elegibilidad del gasto). 

3. Mantener un marco inequívoco de respeto al principio de separación de funciones entre la 
UdG y las UUEE y entre la Asistencia Técnica (en adelante AT) de Gestión y las UUEE. 

b) Actuaciones respecto de la mejora en la formación de expedientes administrativos.

1. La Unidades Ejecutoras (en sentido estricto) y los servicios administrativos de carácter 
transversal garantizarán la integridad y trazabilidad de los expedientes administrativos 
EDUSI dentro de la plataforma de administración electrónica vigente en cada momento. Se 
trata del traslado a la plataforma de documentos que forman parte del expediente y no se 
encuentran en el mismo: documentos que se encuentran en la plataforma de contratos del 
Estado, documentos contables definitivos, facturas, justificantes de pago de facturas a 
proveedores, etc.

2. La Unidades Ejecutoras (en sentido estricto) y los servicios administrativos de carácter 
transversal abordaran mejoras obligatorias e ineludibles en la plataforma de administración 
electrónica (OC o la que la sustituya): denominación correcta de trámites, denominación 
correcta de documentos, trazabilidad en la incorporación de documentos, depuración de 
documentos “impropios” (provisionales, no vigentes, etc.) de los expedientes, etc. Estas 
actuaciones serán aplicables al conjunto de expedientes EDUSI y especialmente a todos los 
expedientes nuevos.

c) Actuaciones respecto del cumplimiento en relación a los ítems de verificación.

1. Mantener e intensificar el cumplimiento estricto respecto de los acuerdos del círculo de 
calidad celebrado en diciembre de 2020 en materia de observancia de los ítems de 
verificación. Los informes y documentos de verificación deben ser aportados de oficio a su 
correspondiente expediente, por parte del servicio que realiza tal verificación, sin el 
requerimiento de la UDG EDUSI. 

d) Actuaciones respecto de la gestión de la tramitación de reembolsos del proyecto EidusCoruña.
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1. Establecer un calendario de presentación de SPB.
 
A los efectos de que el conjunto de la organización y la AT dispongan de unas fechas de 
referencia y puedan coordinar sus esfuerzos en el avance de la ejecución de la EDUSI y en 
salvaguardar el adecuado estado de la tesorería municipal, se establece que se presentaran 
SPB en los meses de marzo, junio, octubre y diciembre de cada anualidad. Esto no quiere 
decir que solo se presenten cuatro SPB al año; lo que se señala es que si en marzo 
presentamos SPB y tenemos 2 M€ de gasto para certificar, presentaremos dos SPB y así en 
las demás fechas. 

2. Establecer un nuevo marco de trabajo colaborativo con la AT de Gestión EDUSI:
 
- Se establecerá un turno de responsabilidad sobre la conformación de cada SPB. Dicho 

turno será establecido por el Coordinador de la UdG EDUSI. Inicialmente, la UdG tendrá 
responsabilidad directa sobre las SPB impares y la Asistencia Técnica sobre las pares. 

- La UdG descargará de la plataforma de administración electrónica toda la 
documentación que conforme un expediente con el objeto de recopilar toda la 
documentación para la Pista de Auditoria (PA).

 
- Respecto de las SPB que le corresponda la AT se ocupará de realizar los controles y 

verificaciones correspondientes y la incorporación de la documentación precisa a la 
plataforma Galatea. El citado trabajo se realizará siguiendo de forma estricta la 
metodología adjunta y que forma parte del presente Plan de Contingencia. La UdG 
realizará muestreos aleatorios sobre el conjunto de la SPB en cualquier momento previo 
a su presentación formal. 

 
- Realizado el proceso de auditoría, por parte de la empresa contratada por el 

Ayuntamiento, la AT responderá (juntamente con la Unidades Ejecutoras) de las 
incidencias detectadas, así como a los requerimientos formulados por la citada firma 
auditora, dando cuenta de lo realizado a la UdG. 

- Realizado el proceso de auditoría, por parte de la empresa contratada por el OIG 
(Ministerio de Hacienda), la AT responderá (juntamente con la Unidades Ejecutoras) de 
las incidencias detectadas, así como a los requerimientos formulados por la citada firma 
auditora, dando cuenta de lo realizado a la UdG.

e) Actuaciones respecto de la colaboración necesaria de las unidades ejecutoras (UUEE) y 
unidades transversales.

1. Servicio de Contratación. Debe comprobar que toda la documentación que se 
encuentra en la plataforma de contratos del Estado y que es exigida en la pista de 
auditoría (PA) esté en su respectivo expediente en la plataforma de administración 
electrónica (OC o la que la sustituya).
  

2. Las personas responsables de contratos (o el personal administrativo del servicio 
correspondiente de las Unidades Ejecutoras) deben colaborar en el registro de la 
documentación de la Pista de Auditoría del contrato. Concretamente: incorporación de 
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documentos contables definitivos al expediente OC, incorporación de facturas, informes 
requeridos, etc. Las personas gestoras presupuestarias de cada área deben incorporar 
de forma recurrente los documentos P de cada factura y registrar los datos de 
facturación. De igual forma, deberán solicitar y comprobar que las transferencias 
bancarias también estén incorporadas en sus respectivos expedientes.

3. Servicio de Tesorería: debe proceder al envío sistematizado a la UdG de documentos 
excel de facturas pagadas de EidusCoruña. Ello es imprescindible para planificar 
adecuadamente las SPB. La opción más plausible sería que cada unidad gestora que 
tramite un proyecto EidusCoruña, dentro de su expediente, solicite un trámite a la 
Tesorería para que se incorpore el justificante de pago de las certificaciones de obra que 
hayan sido aprobadas. La tesorería contestaría a esos trámites incorporando el 
documento correspondiente al justificante del pago solicitado y quedará incorporado a 
su expediente.

4. Responsables de contrato:
a) Deben llevar la facturación al día de acuerdo a los avances que se produzcan en 

obra (por ejemplo: certificaciones del Servicio de Edificación y su correspondiente 
facturación).

b) Deben verificar la corrección e integridad de los gastos I+P+C
c) Deben verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

señaladas en los Pliegos y/o en el DECA

f) Actuaciones respecto de la dotación de recursos a la Unidad de Gestión EDUSI.

1. El Servicio de Recursos Humanos deberá realizar las gestiones y trámites precisos al 
efecto de provisionar las siguientes plazas: 

- TAE Economista de la OEP de 2017. 
- Técnico Superior de Participación del Plan de empleo municipal EDUSI. 

g) Actuaciones respecto de la actuación de la asistencia Técnica de Gestión y de la AT a las 
Unidades Ejecutoras.

Las actuaciones que inciden en la AT se orientan hacia el establecimiento de parámetros 
tendentes a para garantizar que cumplan con los criterios de trabajo emanados desde la UdG. 
Para ello se propone:

1. Apoyar intensamente a las Unidades Ejecutoras a fin de cumplir unos de los objetivos 
establecidos: conseguir que, a fecha uno de abril de 2022, se produzca el lanzamiento e 
inicio de todas las operaciones pendientes de desarrollo.

2. Apoyar a las Unidades Ejecutoras en el proceso de definir un planteamiento básico 
respecto de la gestión de los remanentes existentes por Línea de Actuación (debido a 
bajas, no ejecución, etc.). Los resultados de este análisis deben de volcarse en una 
propuesta por LA que se someterá a Informe de la UdG. 
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3. La relación entre el Ayuntamiento y las empresas auditoras (ARCA y PwC) y con el OIG, 
es asumida en su totalidad por la Unidad de Gestión EDUSI.

4. La obtención de los informes de verificación, firmas, etc., correrán exclusivamente a 
cargo de la UdG EDUSI. 

h) Actuaciones respecto de la utilización de la contratación menor en expedientes de gasto 
financiados por FEDER.

1. Se incorpora como Anexo I del presente Plan de Contingencia el documento 
denominado “Tramitación de contratos menores cofinaciados o vinculados con 
contratos Eidus”, siendo éste vinculante respecto de los preceptivos informes de 
elegibilidad emitidos por la UdG EDUSI. 
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ANEXO I

TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES COFINACIADOS O VINCULADOS CON 
CONTRATOS EIDUS

Se elabora este documento con el objeto de aclarar la tramitación en lo que respecta exclusivamente a 
los contratos menores susceptibles de ser subvencionados en el marco de la estrategia EidusCoruña,  sin 
que afecte al resto de los contratos menores que rigen por lo dispuesto en la  Instrucción 2/2019 sobre 
actividade contractual do Concello da Coruña y resto de normativa de aplicación.

Se considera que para poder cofinanciar los expedientes de contratación menor habrá de completarse la 
pista de auditoría que exige el OIG y la Autoridad de Gestión a través de la plataforma Galatea:

A. Documento administrativo de formalización del contrato o equivalente
B. Anuncio de formalización del contrato
C. Acta de recepción

Y junto a estos documentos todos aquellos que permitan dar respuesta positiva a los siguientes ítems de 
verificación que recoge la lista de contratos en Galatea1:

2 - ¿Existe un documento en el que se determine con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y 
contenido para satisfacerlas, previamente a iniciar el procedimiento de adjudicación?
 
3 - ¿Se ha verificado la competencia del órgano de contratación? 

4 - ¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa aplicable?
 
5 - ¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para el 
proyecto? 

6 - ¿Se ha comprobado que en el expediente no existen indicios de fraccionamiento del objeto del 
contrato de forma que se hayan eludido los requisitos de publicidad, o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan?
 
63 - ¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor? (Obras: importe inferior a 50.000 € 
(IVA excluido); Suministros o servicios: importe inferior a 18.000 € (IVA excluido) o las cantidades 
que se consideren vigentes a la hora de contratar*
 
64 - ¿Queda comprobado que no existen contrataciones de idéntico objeto en los últimos doce 
meses que pudieran suponer un fraccionamiento del objeto del contrato y suponer la 
inaplicación de los límites definidos en el TRLCSP?* 

1 Aunque algunas preguntas contengan referencias al TRLCSP, las comprobaciones se efectuarán según el régimen jurídico que rija el contrato.
* Los ítems señalados con asterisco admiten la respuesta No procede.
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65 – En caso de contratos menores, ¿consta en el expediente la siguiente documentación: 
aprobación del gasto, factura y, en su caso, el presupuesto (contrato de obras), informe de 
supervisión (cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra), 
proyecto (si procede)?*

Asimismo, es preciso considerar que la documentación requerida habrá de ser aquella considerada 
como suficiente para poder cargar los siguientes datos que exige la citada plataforma Galatea:

I. Medio de publicación y Fecha de publicación de la licitación en BOE.
II. Medio de publicación y Fecha de publicación de la formalización del contrato2.

III. Nombre y NIF del contratista adjudicatario.
IV. Fecha de fin del contrato.
V. Importe de licitación del contrato.

VI. Valor estimado.
VII. Presupuesto vigente, con IVA o equivalente.

VIII. Duración del contrato (en meses)
IX. Importe de adjudicación (sin IVA).
X. Enlace a la licitación en la plataforma de contratación.

Por todo ello en el presente Plan de contingencia se plantea establecer un sistema de verificación y 
documentación que permita, en la medida de lo posible, conjugar ambas indicaciones para garantizar 
la subvencionabilidad de dichos contratos. 

De acuerdo a este sistema se establece: 

- Para dar cumplimiento a los ítems nº 2, 3, 4, 5, 6 y 63: 

Será preciso presentar una MEMORIA DE INICIO que recoja las citadas declaraciones y refiera a la 
justificación del precio del contrato, y que pueda actuar como hoja de encargo o características 
técnicas, salvo en el caso de las obras, que será acompañada de su PPTP. 

- Para dar cumplimiento al ítem nº 64 se procederá de la siguiente forma: 

 Solicitud de Ofertas a un mínimo tres empresas de acuerdo al apartado cuarto de la 
Instrucción 2/2019, utilizando sus Anexos III y IV, que se documentará:

 Con el envío a través del perfil del contratante (que se incorporará a OC y cuya fecha 
se utilizará como fecha de publicación de la licitación)

 Con el envío de mail a potenciales licitadores (que se incorporará a OC y cuya fecha se 
utilizará como fecha de publicación de la licitación)

 Con los mails y sus ofertas adjuntas de los licitadores (que se incorporarán a OC) 
remitidas antes de 5 días naturales desde su solicitud.

- Para dar cumplimiento al ítem nº5: 

Documento ADO

2 De acuerdo al manual de Galatea “En aquellos contratos menores en los que no se haya formalizado un contrato se consignará la fecha de 
aprobación del gasto” página 13 Manual de Uso-Contrataciones. Versión 1.2
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de 
España (antes POCS)

- Como documento A (Documento administrativo de formalización del contrato o equivalente) se 
aportará como Resolución de Adjudicación el documento INFORME DE NECESIDAD DEL CONTRATO, 
JUSTIFICACIÓN Y ACUERDO DE INICIO (Anexo I), cuya fecha será la que determine el dato II ante la 
ausencia de una fecha de aprobación del gasto al acumularse las fases ADO) así como el envío de la  
COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN AL ADJUDICATARIO y su conformidad para realizar la 
prestación.

-Como documento B (Anuncio de formalización del contrato) se incluirá el ANUNCIO DE 
ADJUDICACIÓN EN LA PLACSP, publicación que servirá además para generar un enlace a la licitación 
en la PLACSP (dato X).
Como documento C (Acta de Recepción) en caso de que no sea una Obra se exigirá una MEMORIA DE 
EJECUCIÓN en la que se documente la realización efectiva y satisfactoria de las prestaciones (que 
contengan albaranes de entrega y fotos de los suministros, imágenes de los eventos, etc).

RESUMEN DE TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN OPENCERTIAC

Pista de Auditoría del Contrato

1. MEMORIA INICIO, el órgano gestor identifica las necesidades y refiere a los ítems nº 2, 3, 4, 5, 6 y 63)  y 
PPT en el caso de obras.

2. INFORME DE SUPERVISIÓN, en su caso, tratándose de obras.
3. INFORME CONSULTA CIF // SOLICITUD OFERTAS (según Anexo III Instrucción 2/2019)
4. OFERTA(S) (según Anexo II y IV Instrucción 2/2019)
5. VALORACIÓN OFERTAS, en su caso en formato informe propuesta.
6. INFORME DE NECESIDAD DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y ACUERDO DE INICIO (según Anexo I 

Instrucción 2/2019)
7. COMUNICACIÓN ADJUDICACIÓN (mail y aceptación/acuse recibo)
8. ANUNCIO ADJUDICACIÓN EN PLACSP
9. MEMORIA EJECUCIÓN y, en su caso, DOSSIER IPC
10. ADO

Pista de Auditoría de su facturación

11. FACTURA FACE
12. FACTURA LOGOS UE
13. ADO
14. FASE P
15. TRANSFERENCIA BANCARIA
16. ACREDITACIÓN COBRO CONTRATISTA
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de 
España (antes POCS)

Documento/Trámite NºDoc Open Certiac CSV
MEMORIA INICIO + PPT en OBRAS

OBRAS, Informe supervisión, en su caso

CONSULTA CIF // SOLICITUD OFERTAS

OFERTAS RECIBIDAS

Informe VALORACIÓN ofertas 

ADJUDICACIÓN (Anexo I)

Comunicación adjudicación y aceptación

Anuncio adjudicación PLATAF

Enlace perfil contratante

MEMORIA EJECUCIÓN / ACTA RECEPCIÓN

DOCUMENTO CONTABLE (ADO)

Informe Indicadores 

Dossier fotográfico
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de 
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Valor Nº DOC OC CSV NOMBRE

ITEM Nº COMPROBACIÓN Sí/No/No procede Columna1 Columna2 Columna3

2
¿Existe un documento en el que se determine con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades 
que se pretenden cubrir mediante el contrato, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, previamente a iniciar el procedimiento de adjudicación?

3 ¿Se ha verificado la competencia del órgano de contratación?

4 ¿Existe un cálculo del valor estimado del contrato conforme a la normativa aplicable?

5 ¿Existe certificado de existencia de crédito o documento que legalmente lo sustituya para el proyecto?

6
¿Se ha comprobado que en el expediente no existen indicios de fraccionamiento del objeto del contrato 
de forma que se hayan eludido los requisitos de publicidad, o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan?

63 ¿Se cumplen los requisitos para ser un contrato menor?

64
¿Queda comprobado que no existen contrataciones de idéntico objeto en los últimos doce meses que 
pudieran suponer un fraccionamiento del objeto del contrato y suponer la inaplicación de los l ímites 
definidos en el TRLCSP?

65
En caso de contratos menores, ¿consta en el expediente la siguiente documentación: aprobación del 
gasto, factura y, en su caso, el presupuesto (contrato de obras), Informe de supervisión (cuando el 
trabajo afecte a la estabil idad, seguridad o estanqueidad de la obra), proyecto (si  procede)?

LISTA 
CONTRATOS

CERTIFICACIÓN NUM FACT /face)
fecha factura 

(fecha 
emisiónface)

IMPORTE C/iva iva ASIENTO CONTABLE FECHA COBRO SPB CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

CSV
Nº DOC 

PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA

1
TOTAL parcial TOTAL SPB 

Relación Valorada Fra Conformada Fase P Transferencia Acreditación CobroFactura EIDUS Factura FACe
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ANEXO II

CONFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A BENEFICIARIOS (SPB) Y DE LA PISTA DE AUDITORÍA DE 

EIDUSCORUÑA

NOTAS GENERALES

1. ¿POR QUÉ UNA PISTA DE AUDITORÍA (PA) TAN EXTENSA3?

Cabe pensar que la documentación que la Unidad de Gestión EidusCoruña y, consecuentemente, 
la pista de auditoria planteada por el equipo de trabajo EDUSI es excesivamente extensa, prolija 
y exhaustiva. Es muy conveniente deshacerse, lo antes posible, de esta forma de visualizar a los 
gestores EDUSI y asumir una realidad que sin duda enmarca la gestión de Fondos Europeos: 
consustancialmente generan mucha burocracia, así como la necesidad de documentar todos y 
cada unos de los ítems de verificación que plantean. 

Fundamentalmente hay dos razones que justifican nuestro planteamiento respecto de las SPB y 
la PA: 

a) Por un lado, se muestran los documentos que exige la plataforma Galatea:

                   

3 En este documento se explica cómo y con qué criterios se revisa y se realizan los controles de verificación y de qué forma se 
establecen los soportes documentales de los mismos. Esto es llo que, en definitiva conformará nuestra Pista de Auditoría. Será una 
pauta de explicación del trabajo de las UUEE y de la UdG dirigida al sistema de control y auditoría del Ministerio de Hacienda y el criterio 
establecido por la propia UdG para la Asistencia Técnica de apoyo a la UdG. 
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b) Pero además se incorporan todos aquellos documentos que han sido objeto de solicitud de 
aportación complementaria en procesos de verificación en otras Corporaciones Locales. La 
empresa auditora (PwC) los ha requerido de forma bastante sistemática y por ello se opta 
por incorporarlos desde una fase inicial. Se adjunta listado de dicha documentación (listado 
modificado en el último requerimiento, que recoge entre otras cosas la necesidad de 
incorporar las Ofertas Económicas de todos los licitadores):

A mayores se incorporan en “otros documentos” todos aquellos que son mencionados en un 
informe de verificaciones y que dan sustento a los ítems de la lista de contratos y otras. Ver 
Punto 5 de este documento. Eso explica que no constando ni entre los documentos obligatorios 
ni en los de subsanación incorporemos los informes de intervención (por ejemplo, el de 
Autorización de gasto que refiere a algunos de los ítems en lugar del de fiscalización que no los 
recoge). 

2. ¿POR QUÉ SIEMPRE DOCUMENTOS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATOS FRENTE A 

OPENCERTIAC (OC)?
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Lo primero que cabe señalar se refiere a las características exigibles a todos los expedientes 
administrativos y a los vinculados a EDUSI en particular: integridad y trazabilidad. Para la 
normativa comunitaria, para los gestores de fondos y para las sucesivas fiscalizaciones y 
controles ambas características son absolutamente inquebrantables. Para continuar con este 
apartado aclaremos que a los expedientes EDUSI se les puede aplicar aquella expresión 
procedente del refranero: en un expediente de OC y respecto de los documentos que los 
conforman “no son todos lo que están ni están todos los que son”. Quiere ello decir que en un 
expediente podemos encontrar documentos que realmente no forman parte del expediente 
(Cuadro de Características por tratarse de una propuesta, por ejemplo) al tiempo que echar en 
fata documentos sustanciales (PCAP publicado en plataforma, por ejemplo). 

Desde esta perspectiva se explica, de forma muy sintética, la presencia en los expedientes 
administrativos “edusi” de los informes de vinculación a operación, que surgieron para controlar 
la documentación preparatoria (contabilidad separada, menciones a cofinanciación, etc.) y ver 
claramente si el proceso de contratación que se estaba impulsando se vincula o no a una 
operación aprobada y validada (porque nos encontramos con que se tramitaban expedientes de 
contratación sin haber pasado una supervisión mínima).  Como en las sucesivas idas y venidas de 
documentación preparatoria, ésta puede cambiar, descargamos por un lado la que hemos 
supervisado en ese momento en la carpeta 1 (Contratación) PERO la volvemos a descargar desde 
la plataforma de contratos y la metemos en la carpeta 2 (Licitación plataforma) por si alguno de 
los documentos revisados ha sufrido modificaciones por el camino de las que no somos 
conocedores (hechos posteriores en terminología de auditoría). De esta forma, al menos 
tenemos registradas las versiones en nuestro servidor. 

Criterio establecido: a la plataforma Galatea se sube SIEMPRE la documentación que se descarga 
de la plataforma de contratos (ver en el excel adjunto los documentos que pone PLATAF en la 
pestaña CONFIGURACIÓN PA), por lo que se bajan de allí, y no de OC), que es la que rige la 
contratación. Si se subió ahí una versión más antigua o posterior a la que revisamos tendremos 
que “asumir” las consecuencias (desagradables o no) de dicho proceder porque es la vigente 
para el contrato. Algo similar sucede con los informes FEDER_PCAP para poder supervisar el 
PCAP por si alguna cláusula se “distraía” por el camino.

3. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PISTA DE AUDITORÍA (PA)

Partamos de otra premisa incuestionable: en general, en OC los trámites y los documentos están 
mal denominados y esta realidad afecta en grado superlativo a las labores de la UdG y a las 
labores de preparación de la PA necesaria para ser sometida a quién/quienes realizan tareas de 
supervisión, inspección y control. 

Dada esa realidad, para “re-nombrar” la documentación generamos un sistema mixto de fecha + 
identificación básica del documento o trámite (en la hoja CONFIGURACIÓN PA del excel 
PA_Indicaciones adjunto se pueden ver ejemplos de cómo se deben nombrar).
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La fecha es relevante porque permite ordenar la secuencia de tramitación independientemente 
de cuando se publica un documento en la plataforma de contratación. Así nos aseguramos que 
se refleje adecuadamente la secuencia de tramitación de toda la PA. La documentación se fecha 
siempre con la última firma del circuito de firmas. Sin embargo, se producen algunas 
excepciones:

 Actos/Acuerdos inscritos en el Libro de Resoluciones, la fecha de su inscripción
 Actas/extractos de Mesa de Contratación, fecha de toma del acuerdo
 Documentos contables, la fecha de la conformidad que es la última del circuito de 

firmas
 Sucesivos anuncios de la plataforma (licitación, adjudicación provisional-

requerimiento de documentación administrativa, adjudicación definitiva), por la 
fecha del anuncio en su cabecera

El nombre. Como es conocido, la plataforma Galatea admite muy pocos caracteres así que se 
nombran los documentos con el mínimo posible, porque necesita los primeros caracteres para 
estrategia, operación y contrato al que se vincula cada documento.

Se pide nº Doc. OC, que se encuentra en el cajetín y los CSV que están en el lateral de cada 
documento. El nº de OC nos facilita encontrarlo en el buscador de OC pero no siempre están 
disponibles (no los veréis en los documentos contables e informes de intervención y cualquier 
otro documento incorporado por registro, pero en el Excel INCIDENCIAS_OC los encontraréis 
referidos) y los CSV se aportan por si auditores externos o verificadores quieren acceder al 
documento original a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Reflejar ambos códigos nos 
permite además garantizar la trazabilidad de los documentos en caso de migración de un sistema 
como el de OpenCertiac a otro futuro.

4. CARPETAS: SERVIDORES INTERNOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Para cada LA, la UdG abre dos carpetas: 

CARPETA Fase 1_completa CARPETA Fase 2

Incorpora la documentación que refleja 
toda la tramitación que se produce desde la 
Convocatoria de la EdI hasta el 
informe_LA_admitida

Contiene otras subcarpetas,  una por cada 
actuación* desarrollada en la Operación
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A su vez, dentro de cada actuación* se abren otras cuatro carpetas que se describen en el 
siguiente apartado. Pongamos como ejemplo, la actuación 11.1_Ramón Cabanillas
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En la UdG, se generan cuatro carpetas para la documentación (la Técnica de Comunicación 
lleva en paralelo un sistema para las cuestiones de I+P+C) en nuestro servidor interno. El 
único lugar de almacenamiento de documentación para una futura Pista de Auditoría debe 
ser la carpeta “EIDUS_Auditoria”, como se describe en el siguiente apartado:

1. Contratación: 

Ahí van todos los documentos que descargamos de OC que no son publicados en la 
plataforma pero que forman parte de nuestra PA: anexo cuadro características que se 
revisa para hacer el informe de vinculación pero que no se incorpora como documento 
de la PA por ser una propuesta provisional, informes intervención, asesoría jurídica, etc., 
que nos sirven para verificar los ítems de las listas de control (Hoja VERIF en Excel 
PA_Indicaciones).

2. Licitación plataforma: 

Los documentos que extraemos de la plataforma de contratación bajándolos (pliegos, 
anuncios, informes valoración, actas mesa, resoluciones, contrato) y los que 
Contratación debe subir a OC por estar en el backoffice de la plataforma (certificación de 
ofertas recibidas, notificaciones a licitadores en baja, notificación adjudicatario y 
licitadores) que deberían estar incorporados en OC pero no siempre están y hay que 
identificar su ausencia para indicárselo a contratación.
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3. Seguimiento UdG:  

Se desdobla en tres carpetas: 

a) Gestión: Ahí van los sucesivos informes de vinculación hasta el FAVORABLE o 
FAVORABLE con OBSERVACIONES, así como los informes FEDER_PCAP, también 
hasta que sean “FAVORABLES” o “FAVORABLES con OBSERVACIONES”.

b) Indicadores: Ahí van los sucesivos informes de Indicadores 

c) Participación: En su caso, se incorpora documentación justificativa de algún proceso 
participativo “ad hoc” desarrollado. 

4. Ejecución: 

Acta de comprobación del replanteo, acta de recepción y certificado de no 
prórrogas/modificados, así como una carpeta para cada certificación/transacción, en la 
que han de constar:

- Factura FACe, firmada por jefatura correspondiente.

- Factura mismo contenido con logos UE.

- Relación valorada de esa certificación.

- Documento contable O, conforme y anotado en Libro de resoluciones.

- Documento P que recoge el número de operación contable definitivo.

- (En ocasiones) fotografías, informes de IP o memorias de ejecución
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- Transferencia bancaria.

- Acreditación de los pagos remitida por el contratista

Ramón Cabanillas Carpetas Archivos

Fase 1_ completa

Fase 2

1

17

27

116
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CARPETA COMPARTIDA CON ACCESO REMOTO “EIDUS_AUDITORIA”, PARA PRESENTACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN

Una vez generadas estas cuatro carpetas en servidores propios se monta, dentro de una 
carpeta SPB (con numeración correlativa) una carpeta definitiva por contrato (llamada 
“6_info_Galatea”) que es la que se pondrá a disposición de los auditores en la carpeta 
habilitada al efecto 
EIDUSAuditoría\\dinformatica\grupos\doc\eidusauditoria\spb\spb3\6_info-galatea
para cada SPB en la que se van recogiendo todos los documentos del contrato que constan 
en la pestaña “Configuración PA” (unas veces habrán de sacarse de la carpeta 1, otras de la 
carpeta 2 y los informes favorables definitivos de la carpeta 3, y algunos que afectan a la 
ejecución del contrato (acta comprobación de replanteo, informes prórrogas, acta recepción, 
etc.) de la carpeta 4, así como otros documentos que genera la propia plataforma Galatea 
para poder formalizar cada SPB.

Una muestra de cómo quedaron esas carpetas para la SPB 1 la podéis encontrar en 
\\dinformatica\grupos\doc\eidusauditoria\spb\spb1\6_info-galatea donde veréis que en esa 
estructura lo que se contiene es una secuencia ordenada de toda la tramitación del contrato: 
desde la documentación preparatoria y como se va aprobando, pasando por el 
procedimiento de licitación completo hasta la adjudicación, formalización y su ejecución 
física (inicio y fin) al disponer de toda la documentación ordenada la incorporación de ésta a 
la plataforma Galatea se hace en cuestión de minutos y de una vez.
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La carpeta número 4. Ejecución de nuestro servidor interno, de la que es responsable la UdG, 
se mantiene y copia como tal en cuanto a las certificaciones/facturas y se incorpora como 
“EJECUCION_Opx_cto” en la carpeta ahora denominada 6_Info-Galatea para verificación de 
los auditores. Dado que no siempre se puede incluir la facturación completa de un contrato y 
se incluye facturación parcial para cada SPB en esta carpeta se incluirán únicamente las 
transacciones que se presentan en esa SPB (por ejemplo, Certificaciones de obra 1 a 4 en la 
carpeta SPB1, Certificaciones de 5 a 8 en SPB2, etc.).

En definitiva, a los AUDITORES y VERIFICADORES se le presentan exclusivamente 2 CARPETAS 
POR CADA CONTRATO que habrán de figurar en la carpeta 6_Info-Galatea de cada SPB:

 OpX_PA_Contrato_GALATEA
 EJECUCIÓN_OpX_ctoX  

Asimismo, se les facilita una Excel PA en la que se identifican tanto documentos y 
transacciones que se presentan en cada SPB, sombreando en gris los documentos que ya se 
verificaron en SPBs anteriores con respecto a los documentos de nueva aportación para 
mejor identificación de auditores y verificadores.
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5. VERIFICACIONES

En la hoja VERIF del Excel PA_Indicaciones encontraréis el cuadro de verificaciones, ahí hay que 
identificar en qué documento de la PA se señala el ítem a verificar (nº Doc. en OC y CSV), así se 
puede generar una hoja que habría que hacer para cada contrato. 
La idea es subir a Galatea este documento para dar soporte a las verificaciones e indicar en qué 
documento se sustentan (de acuerdo a las obligaciones recogidas en ítems 99, 103 y 107 del 
excel hoja VERIFICACIONES). Si se puede verificar se pone el documento en que dice 
exactamente lo señalado. Si no se verifica en ningún documento se indicará NO escrito en rojo 
para que se soliciten informes complementarios si es necesario.

6. CIERRE SPB

Una vez controlados esos ítems se prepara un documento final de cierre para el Director de la 
UdG (Ver 20201215_InformeComprobacionesSPB1 en 
\\dinformatica\Grupos\doc\EIDUSauditoria\SPB\SPB1\6_Info-Galatea) en el que se hace constar 
que se dan por comprobados todos los extremos para que pueda firmar la SPB, que refiere no 
sólo a las Pistas de Auditoría de cada contrato que va en la SPB sino también a la de las 
operaciones con las que están vinculados.

7. DIAGNÓSTICO DE EXPEDIENTES

Hay una columna en la hoja Configuración PA el Excel PA_Indicaciones en que se debe señalar 
cualquier tipo de incidencia respecto de ese documento, por ejemplo: no consta firmado, no 
tiene menciones a la cofinanciación, es un extracto de un acta y está identificado como informe-
propuesta, mención incompleta a un ítem de verificación, etc. Esta información nos sirve para 
identificar errores recurrentes en la clasificación de documentos, y ayudar a las UUEE a mantener 
cierto orden en los expedientes.

A Coruña a 14 de diciembre de 2021

El jefe del Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana. 
Coordinador de la UdG

       

José Manuel Peña Penabad

 PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL
 X. Servizo de Alcaldía
 23/12/2021 14:09
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