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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

1. Antecedentes 
 

- A primeira redacción da estratexia EidusCoruña tivo lugar entre os anos 2015 e 2016 
 

- A primeira convocatoria para optar a fondos EDUSI tivo lugar en 2015. O Concello da Coruña 

presentouse pero a súa candidatura non resultou seleccionada nesa convocatoria. 
 

- Revisouse a estratexia para darlle outro enfoque no que predominaba un impulso á mobilidade 

dentro do modelo de cidade. O 12 de decembro de 2016 a estratexia EidusCoruña foi aprobada por:  

o a XGL en sesión extraordinaria e urxente, previa ao Pleno celebrado a continuación. 

o O Pleno municipal, por unanimidade.  
 

- En 2016 tivo lugar unha segunda convocatoria de acceso a fondos DUSI aos que o Concello da 

Coruña optou novamente, e cuxa estratexia resultou seleccionada en xullo de 2017 sendo 

beneficiaria de 15 M de € aportados pola UE. 
 

- Ao longo do período comprendido entre xullo 2017-febreiro 2018 levaronse a cabo todos os 

procedementos necesarios para por en marcha a estratexia municipal, que pasou a denominarse 

formalmente estratexia “EidusCoruña”. 
 

- En Xunta de Goberno Local de 1 de marzo de 2018 aprobouse o lanzamento da estratexia, tanto a 

nivel interno como externo, dando lugar á aprobación formal de: 

o O Manual de Procedementos do Concello da Coruña (OIL) para as actuacións cofinanciadas polo 

FEDER en España no período de programación 2014–2020. (Manual de execución de 

EidusCoruña). 

o O Plan de Execución do Proxecto EidusCoruña. Prioridades de Investimento EidusCoruña. 

Indicadores de Produtividade EidusCoruña. 

o Convocatoria de Expresións de Interese (EdI) para potenciais beneficiarios de axuda do FEDER 

no marco da EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado) da cidade: 

EidusCoruña. 

o Plan de Aseguramento da Calidade do Concello da Coruña  

o Manual de Comunicación e Imaxe do Proxecto EidusCoruña 

o Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña. 

o E, a toma de coñecemento da estrutura e contidos da nova web do proxecto EidusCoruña e do 

seu Resumo Executivo, entre outros 

 

Tras os anos transcorridos desde o lanzamento formal do proxecto (marzo 2018) ata o presente, houbo 

cambios políticos, estruturais e organizativos dentro do concello, ademais do achegado pola propia 

experiencia no desenvolvemento e execución da EDUSI, polo que precisou actualizar determinados 

documentos iniciais, entre eles: 
 

a) Unha nova versión revisada do Manual de Procedementos en 2020 e una adenda ao mesmo en 

2023, actualizando a estrutura da xestión da EDUSI para adaptala á nova organización municipal 

resultado de dous proceso electorais, así como actualización de documentos de referencia seguindo 

os mandatos da Autoridade de Xestión (AX) do Ministerio de Facenda, que os validou o 21 de 

xaneiro de 2020 (aprobada previamente pola XGL o 09/10/2019) e o 13 de outubro de 2023, 

respectivamente. En ambos os casos e respecto da versión anterior de xaneiro de 2018, 

melloráronse e incorporáronse algúns aspectos como: 
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https://www.coruna.gal/descarga/1453644418463/1_EidusCoruna.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453644423209/Resumen-Ejecutivo-EidusCoruna.pdf
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• un maior desenvolvemento da Unidade de Xestión (UdX) e da Unidade de Execución (UdE) 

incorporando como novidade a figura dos/as catro coordinadores/as de Obxectivo Temático 

(OT) ás tarefas de desenvolvemento e xestión da DUSI.  

• melloras en varios modelos-documentos-formularios dos procedementos de xestión da 

Estratexia.  

• impulso ao uso da plataforma electrónica Open Certiac de e-administración para a tramitación 

de procedementos e expedientes, cuxo “Manual de tramitación” incorpórase como apartado 

8.11 para un mellor uso e execución dos procedementos por parte de toda a organización 

municipal. 
 

b) versión revisada do Plan de Comunicación, acordada na XGL do 26 de febrero de 2020.  
 

c) versión revisada do Manual de Comunicación e Imaxe, para axustarse á nova imaxe corporativa 

municipal, acordada na XGL do 15 de xullo de 2020. 
 

d) versión revisada do Plan de Aseguramento da Calidade, aprobado en XGL o 30 de decembro de 

2020. 

 
 

2. Grupos de traballo para o desenvolvemento e seguimento da execución 

Para o axeitado control da execución da estratexia, conformáronse diferentes grupos de traballo a 

distintos niveis de implicación e rendición de contas das partes implicadas: 

 

1. A partir do ano 2019, en primeiro lugar, tiñan lugar periódicamente reunións da comisión de 

seguimento interna da estratexia EidusCoruña, formada polo Director de Unidade de Xestión (UdX), 

o Coordinador da UdX, e o Coordinador da Unidade de Execución (UdE). Para tratar nestas reunións 

o equipo da UdX prepara un informe cos avances e situación de estratexia realizados desde a 

reunión anterior, dando conta ás dúas Unidades máis relevantes dentro da estrutura organizativa do 

Concello da Coruña a para a xestión da súa EDUSI. 

 

2. En segundo lugar e tras a revisión do informe anterior no seo da comisión interna de seguimento, 

tiña lugar a o Comité Técnico de Impulso (CTI), formada polo Director de Unidade de Xestión (UdX), 

o Coordinador da Unidade de Execución (UdE), e as/os Coordinadores de Obxectivo Temático, 

apoiados pola Asistencia Técnica para clarificar as posibles dúbidas relativas á execución das 

operación por parte das Unidades Executoras (UUEE) involucradas no desenvolvemento da 

EidusCoruña. Este Comité constituíuse formalmente o 3 de decembro de 2019, e debía reunirse 

cunha periodicidade adecuada que permitise coñecer os avances das distintas obras e actuacións 

realizadas noso municipio. 
 

3. Comisión Informativa de Seguimento da estratexia territorial EidusCoruña. No marco da preparación 

da Estratexia DUSI conformouse unha Comisión Informativa Especial de Seguimento da estratexia 

con representación municipal de todos os grupos políticos da corporación no mandato 2015-2019, 

co obxecto de acordar a propia estratexia no que se refire á temática, obxectivos a cumprir e liñas 

de actuación. Esta Comisión Informativa Especial constituíuse o 16 de novembro de 2016 e, e desde 

esta data, e reuniuse en 9 ocasións máis nese mandato, sendo a última a sesión do 27 de novembro 

de 2018.  
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Retomado o impulso necesario para a correcta execución e o debido seguimento da estratexia DUSI 

da Coruña e cumprir prazos e requisitos, decidiuse no Pleno do 8 de xullo de 2021, dentro do 

mandato 2019-2023, que a Comisión Informativa de Urbanismo e Vivenda actuara como Comisión 

Informativa de Seguimento da estratexia EidusCoruña, para o que se reuniríá polo menos dúas veces 

ao ano, e elevaría ao Pleno da Corporación os correspondentes informes de xestión para o seu 

debate. Esta Comisión tivo lugar o 11 de novembro de 2021, sendo polo tanto, a décima desde a 

posta en marcha do proxecto EidusCoruña.  

 

No mandato 2019-2023 non houbo máis Comisións municipais informativas de seguimiento da 

estratexia EidusCoruña ata a data de emisión deste informe final de execución, nin tampoco no 

actual mandato 2023-2027. 

 

No ano 2020, e para dotar de impulso á execución da Estratexia EidusCoruña, adóptaronse unha serie 

de medidas destinadas a axudar a cumprir co obxectivo de execicón en prazo da estratexia:  

 

A/ O Plan de Continxencia da Estratexia EidusCoruña que establecía unha serie de medidas e 

instrucións de traballo para impulsar a execución da estratexia, dotándoa de maior axilidade, 

seguimento e impulso. O plan foi aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión do 30 de decembro 

de 2021, e articúlouse ao amparo do Decreto de Prioridade da alcaldesa do 12 de maio de 2020. 

 

B/ Decreto de prioridade de trámites Eidus. O 12 de maio de 2020 mediante un decreto da alcaldía, 

declárase a prioridade absoluta de todos os trámites de calquera asunto concernente ou que 

favoreciera a execución material do proxecto EidusCoruña, publicado no BOP do 19 de maio de 2020.  

 

C/ Declaración de Urxencia de expedientes de Contratación Eidus, acordado pola  XGL do 20 de maio 

de 2020 para todos os expedientes de contratación EDUSI, matizado pola propia XGL o 13/10/2021 para 

que, a partir da data dese novo acordo, os expedientes de contratación que tivesen que ver coa xestión 

do proxecto EidusCoruña cuxa competencia correspondese a dita Xunta, serían tramitados con carácter 

de urxencia en aplicación do art. 119.1 da LCSP e sempre que concorran as circunstancias sinaladas nese 

artigo e incluíndo, en todo caso, a motivación individualizada para cada expediente do seu carácter 

inaprazable e a adecuada xustificación da necesidade de acelerar a adxudicación no posible. 

 

D/ Sistema de Medición de Avance. Encoméndouse á oficina de coordinación da Unidade de Xestión a 

articulación dos mecanismos necesarios para dotar de maior axilidade, seguimento e impulso á 

execución da Estratexia EidusCoruña. Para iso apróbouse, por unha banda, o Sistema de Medición de 

Avance que mide a evolución do proxecto establecendo fitos e o seu valor porcentual, e por outra 

banda, apróbouse a maqueta do cadro de seguimento e control de execución da estratexia. 
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https://www.coruna.gal/descarga/1453784951788/Plan%20Contingencia_20211223_DEF.pdf
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/05/19/2020_0000002708.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453777147715/Certificado_AclaracionUrgencia_JGL_20211013.pdf
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3. Estado final da execución de EidusCoruña   

 

A estratexia no seu conxunto, tal e como se concibiu inicialmente, implica un investimento global de 

52.100.000 euros para o período 2014-2020, que en aplicación da regra comunitaria N+3 pódese 

ampliar ata decembro de 2023. A dotación financeira da mesma estrutúrase entre: 
 

➢ Plan de Implementación ou PdI, que é a parte da estratexia cofinanciada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o propio Concello da Coruña, nunhas porcentaxes de 

cofinanciación 80%-20%, e supón 18.750.000 euros. No noso caso, isto tradúcese en 22 “Liñas de 

Actuación” (LA) máis xenéricas, que a súa vez concrétanse en 29 “operacións” (Op) a desenvolver na 

cidade. Estas operacións execútanse a través de “actuacións” moi específicas, e que neste momento 

son 59 actuaciones (55 del eje 12 y 4 del eje 13). Esta actuacións a súa vez poden ser obxecto dun ou 

máis procedementos de contratación, correspondendo ao mes de outubro de 2021, a 75 licitacións.  
 

➢ as liñas que denominamos “Non PdI”, é dicir, un conxunto de Liñas de Actuación (son 34 LA) 

financiadas principalmente con fondos municipais cuxo importe previsto alcanzaría un total de 

33.350.000 euros e que, xunto os 18.750.000 € do PdI, completan o global da estratexia ata alcanzar 

os 52.100.000 €, tal e como se expuxo na candidatura. Polo tanto, estas 34 LA execútanse no marco 

da estratexia pero non están incluídas no seu Plan de Implementación.  
 

➢ de maneira adicional hai outras actuacións que aínda que inicialmente non foron previstas na 

estratexia, a súa execución e seguimento pode enmarcarse nela, xa que actúan en ámbitos crave 

para a estratexia da cidade. Son as denominadas “actuacións vinculadas”. Exemplo delas son o 

programa “Conecta Coruña”, Connecting Nature, RU:URBAN, renovación da iluminación pública 

exterior da cidade, a Cidade das TIC, Cidades Abertas, rehabilitación de Casa Veeduría, etc. 

 

A parte correspondente a estratexia EidusCoruña cofinanciada por FEDER nun 80% (o PdI), ascende a 

18.750.000 € e as súas operacións distribúense obrigatoriamente nos 4 OT sinalados na táboa que se 

achega, respectando unhas porcentaxes de actuación definidas polo Programa Operativo e a CE.  
 

OT OBXECTIVO TEMÁTICO ORZAMENTO EIDUS 

Estas LA, Operacións e Actuacións cofinanciadas son as denominadas  

“Plan de Implementación”, ou PdI. 

OT2 
Mellora do acceso, do uso e da calidade das tecnoloxías da información e a 

comunicación 
2.256.000 € 

OT4 Apoio á transición hacia unha economía de baixas emisións de carbono 4.992.000 € 

OT6 Preservación e protección do medio e fomento da eficiencia dos recursos 5.472.000 € 

OT9 
Fomento da inclusión social e a loita contra a pobreza e contra calquera 

tipo de discriminación 
5.280.000 € 

Eixo 13 Eixo de asistencia técnica 750.000 € 

 TOTAL 18.750.000 € 

A estratexia EidusCoruña, no seu conxunto, inclúe LA e Operacións por un total de 52.100.000 €, dentro 

de dous OT (elixidos de xeito voluntario). Son as denominadas “Non PdI” 

OT1 
Fortalecemento da investigación, do desenvolvemento tecnolóxico e da 

innovación 
 

OT3 Mellora da competitividada das PEME  
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https://www.coruna.gal/descarga/1453653456672/Plan-de-Implementacion-EidusCoruna.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453765248670/EstrategiaGlobal_EidusCoruna.pdf
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En mayo de 2021 a Unidade de Xestión (UdX) DUSI elaborou un informe no que se recollen os gastos 

executados en cada un dos ámbitos de actuacións mencionados. Deste xeito, o marco de execución da 

estratexia EidusCoruña na súa totalidade, supón unha inversión na cidade de 96.617.183,34 millones de 

euros (a maio de 2021)  ao longo do período analizado 2017-2021, moi por encima dos máis de 52 

millóns de euros previstos inicialmente.  

 

Maio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os datos a mayo 2021 recollen mínimas variacións e axustes no importe total: 
 

ACTUACIÓN IMPORTE 

Actuacións EIDUS Coruña incluídas no seu PdI + 

MAIOR APORTACIÓN MUNICIPAL 
20.760.734,29 € 

Actuacións EIDUS Coruña non PdI 35.024.241,86 € 

Actuacións EIDUS Coruña non previstas inicialmente 

(operación VINCULADAS) 
39.383.884,68 € 

TOTAL 95.168.860,83 € 

 

No marco do seguemento da execución da EidusCoruña, veuse de deseñar unha ferramenta baseada no 

software da Business Intelligence (BI) que nos permite coñecer o nivel de execución e de gasto de 

diferentes aspectos da xestión da estratexia. (ver páxina 23) 
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https://www.coruna.gal/descarga/1453765080873/ResumenEjecutivo_Informe_actuaciones_EidusCoruna_signed_20210604.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453765080873/ResumenEjecutivo_Informe_actuaciones_EidusCoruna_signed_20210604.pdf
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Esta ferramenta permite visualizar de xeito sinxelo aqueles aspectos da nosa EDUSI que resultan de 

interese. Escollendo os filtros precisos, pódense consultar desde o nivel de gasto executado ou 

certificado na totalidad do PdI, ata os mesmos datos pero referidos a un Obxectivo Temático concreto, 

unha operación, ou una actuación específica.  

 

A 20/03/2024, os datos da execución da estratexia EidusCoruña, son:  

 

 
 

Por exemplo, na mesma data de referencia, o volume adxudicado sobre o total do PdI + aportación 

municipal, é: 

 
 

O volume das Solicitudes de Pago a Beneficiarios (SPB) presentadas é de 17.017.181,16 €:  

  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 J
O

S
E

 M
A

N
U

E
L 

P
E

Ñ
A

 P
E

N
A

B
A

D
 a

 la
s 

14
:3

3 
de

l d
ía

 0
1/

04
/2

02
4.

  M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  0

M
0V

73
1P

3X
18

0L
09

01
X

S
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
co

ru
na

.g
al

/



 

9 

 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Co deseño e implementación desta ferramenta, que permite a consulta pública desde a web da 

estratexia EidusCoruña, cúmplese tamén un dos principios transversais da nosa estratexia como é a 

transparencia e a rendición de contas na súa xestión.  
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Descrición da execución e desenvolvemento da estratexia EidusCoruña por OT: 

 

OT2. Mellora do acceso, do uso e da calidade das tecnoloxías da información e a comunicación 
 

OT LA OPERACIÓN (29) 
 

ACTUACIÓN  // DESCRICIÓN  

PREVISIÓNS DATOS DEFINITIVOS 

ORZAMENTO 
INICIAL 

ACTUACIÓN (€) 

MAIOR 
APORTAC. 

MUNPAL. (€) 

GASTO 
EXECUTADO 

GASTO NON 
EXECUTADO 

OT2 

LA9 

Op9.1 - Portal web da 
mobilidade urbana 

Portal web da mobilidade urbana  163.000,00  162.140,00   860,00 

Op9.2 - Mellora do sistema de 
información da tarxeta 
Millennium e a súa 
virtualización para o seu uso en 
dispositivos móbiles 

Mellora do sistema de información da 
tarxeta Millennium e a súa 
virtualización para o seu uso en 
dispositivos móbiles 

200.000,00  199.581,49   418,51 

Op9.3 - Implantación de 
ferramentas TIC para a 
mobilidade urbana asistida 

Implantación de ferramentas TIC para 
a mobilidade urbana asistida 

597.000,00  596.870,53   129,47 

LA10 

Op10.1 - Plataforma WEB - 
ferramenta integral de 
información turística e de 
mobilidade online-Smart 
Destination (aplicación 
SmartCity) 

A) Control aforos.  

336.000,00  

104.871,22   

15.371,32    
B) Plataforma Turismo.L1 151.975,99   

C) Plataforma Turismo. L2 63.781,47   

LA20 
Op20.1 - Monitorización 
enerxética mediante as TIC dos 
barrios da cidade 

Monitorización enerxética mediante 
as TIC dos barrios da cidade 

402.000,00  336.056,73 65.943,27  

Sensibilización aforro enerxético 30.000,00  18.081,64   11.918,36   

LA21 

Op21.1 - Goberno aberto e 
servizos públicos electrónicos 

App Cidadá Integral 115.000,00 65.000,00 114.865,23 134,77 

Op21.2. Sistema de 
información de calidad 
ambiental 

Subministro para a instalación e posta 
en marcha de diverso equipamento 
para a modernización do sistema de 
información da calidade ambiental da 
Coruña. LOTE 1. CALIDADE DO AIRE 

413.000,00 
 

 

202.132,94   

53.782,52 

 

Subministro para a instalación e posta 
en marcha de diverso equipamento 
para a modernización do sistema de 
información da calidade ambiental da 
Coruña. LOTE 2. RUIDO AMBIENTAL 

19.813,75   

Desenvolvemento de aplicacións para 
o Sistema de Información Ambiental 

85.924,19   

Sistema control calidad da auga na 
praia de Oza 

51.346,60   

 

TOTAIS OT2 
 

2.256.000,00 65.000,00 2.107.441,78  148.558,22 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OT4. Apoio á transición hacia unha economía de baixas emisións de carbono 

 

OT LA OPERACIÓN (29) ACTUACIÓN  // DESCRICIÓN 

PREVISIÓNS DATOS DEFINITIVOS 

ORZAMENTO 
INICIAL 

ACTUACIÓN (€) 

MAIOR 
APORTAC. 

MUNPAL. (€) 

GASTO 
EXECUTADO 

GASTO NON 
EXECUTADO 

OT4 

LA11 

Op11.1. Programa de 
promoción da mobilidade a 
pé, a través de solucións de 
accesibilidade e 
diversificación dos medios de 
mobilidade e permeabilidade 
transversal en vías da cidade 
así como dotación de 
percorridos peonís 

Mellora urbana do tramo final da rúa 
Ramón Cabanillas 

193.000,00  132.430,00   

27.478,65 

Reurbanización da rúa Victoria 
Fernández España 

150.000,00 86.522,68 236.522,68   

Acceso peonil ao polígono de Pocomaco 
desde o Birloque 

267.000,00 136.383,33 386.596,64   

Intervencións de mellora no espazo 
público no ámbito PEPRI: Rosario e 
Cortaduría 

1.214.000,00  992.632,53 

Obras de mellora da accesibilidade e 
humanización na rúa Orzán 32 

  48.339,50   

LA13 

Op13.1. Fomento e 
ampliación de camiños 
escolares interxeracionais: 
implementación de 
actuacións urbanísticas para 
mellorar a accesibilidade de 
nenos e nenas, maiores y 
demais persoas de mobilidade 
reducida 

Melloras de seguridade e accesibilidade 
en itinerarios escolares 

240.000,00  

197.024,43   

0,00 
Melloras da accesibilidade na rúa 
Roberto Tojeiro Díaz (acceso ao colexio 
San Francisco Javier) 47.050,00   

LA14 

Op14.1. Subministro e 
instalación de lectores, 
módulos, estacións e 
bicicletas 

Subministro de bicicletas, postos de 
anclaxe, sistemas TIC e software de 
xestión para o servizo de bicicletas de 
uso público do Concello da Coruña 

1.117.800,00 674.230,00 1.117.800,00 0,00 

Op14.3. Carrís bici 

Carril bici: Mariscal Pardo de Cela 

418.200,00  

 
154.976,47   

 
52,17   

Carril bici: Glorieta de Elviña e avenida 
Pablo Picasso 

263.171,36   

LA15 

Op15.1. Instalación de 
marquesiña piloto con zona 
de descanso, protección 
contra a auga, cobertura wifi, 
cargadores de móviles, etc 

Instalación de marquesiña piloto con 
zona de descanso, protección contra a 
auga, cobertura wifi, cargadores de 
móviles, etc 

240.000,00  238.789,99   1.210,01   

LA17 
Op17.1. Mellora da eficiencia 
enerxética da iluminación na 
cidade da Coruña 

Mellora da eficiencia enerxética da 
iluminación na cidade da Coruña 

384.000,00  320.254,08   63.745,92   

LA18 
Op18.1. Obras de mellora 
enerxética nos Centros Cívicos 
Municipais 

Mellora da eficiencia enerxética no 
Centro Cívico de Elviña 

768.000,00  589.676,90   178.323,10   

 

TOTAIS OT4 
 

4.992.000,00 897.136,01 4.725.264,58 270.809,85 

 

NOTA: A suma do gasto executado e do non executado supera en 4.074,43 € ao do orzamento inicial da 
actuación, por certificarse un gasto superior que foi obxecto de corrección. 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OT6. Preservación e protección do medio e fomento da eficiencia dos recursos 
 

OT LA OPERACIÓN (29) 
 

ACTUACIÓN  // DESCRICIÓN 
 

PREVISIONES DATOS DEFINITIVOS 

ORZAMENTO 
INICIAL 

ACTUACIÓN (€) 

MAIOR 
APORTAC. 

MUNPAL. (€) 

GASTO 
EXECUTADO 

GASTO NON 
EXECUTADO 

OT6 

LA1  

Op1.1 - Mellora dos xardíns 
históricos 

Restauración do xardín de San Carlos 341.500,00  
341.434,87 65,13   

Op1.2 - Plan de 
humanización e 
naturalización do Paseo 
Marítimo  

Plan de humanización e naturalización 
do Paseo Marítimo da Coruña (*) 

2.202.500,00 46.489,27 

2.223.868,79 

 

Redacción do proxecto construtivo, 
dirección de obra e coordinación de 
seguridade e saúde correspondentes 
ás obras do “plan de humanización e 
naturalización do Paseo Marítimo da 
Coruña” 

28.677,74 

LA2 

Op2.1 - Memoria do bordo 
litoral e fluvial: 
recuperación de enclaves 
de costa, fontes, lavadoiros 
e cursos fluviais do 
municipio 

Subministro, instalación e mellora do 
mobiliario do ENIL Torre de Hércules 

177.000,00 
 

165.129,58   

55.065,12   

Observatorio de Aves 50.000,00 43.345,00   

Sendero Atlántico 25.000,00  21.874,40   

Obras de mellora da accesibilidade da 
cidadanía e do uso das praias do térmo 
municipal da Coruña. Lote 1 
Actuacións en paseos lindeiros e 
accesos. 180.000,00  

98.214,51   

Obras de mellora da accesibilidade da 
cidadanía e do uso das praias do térmo 
municipal da Coruña. Lote 2. 
Actuacións en areal e equipamento 

48.371,39   

LA3 

Op3.1 - Restauración 
paixasística, 
medioambiental e 
patrimonial de lugares de 
interese turístico, cultural e 
ambiental dos barrios da 
cidade 

Programa de arborización e paixasismo 
nos bordos da cidade compacta 
“Bosques da Coruña” (Bosque 
Breogán) 

290.000,00  214.990,75   

164.067,40   
Posta en valor do patrimonio cultural e 
natural do Cemiterio de San Amaro 

785.000,00  766.412,63 

Sendeiros da Coruña: señalización, 
acondicionamento e divulgación TIC 

221.000,00  150.529,22 

LA4 
Op4.1 - Creación e posta en 
marcha das hortas urbanas 
polos distritos da cidade 

Creación e posta en marcha das hortas 
urbanas polos distritos da cidade 

240.000,00 72.000,00 240.000,00 0,00   

LA5 

Op5.1 - Mellora 
medioambiental e urbana 
no Parque Empresarial da 
Grela 

Mellora medioambiental e urbana no 
Parque Empresarial da Grela 

960.000,00 48.801,84 

869.846,19 

571,55 
   

Mellora da accesibilidade e vexetación 
na parada de bus nº 481 da rúa 
Newton 

 

42.700,00 
 

Implantación pavimentos permeables 
e vexetación en zona de aparcamento 
C/ Galileo Galilei 20 

46.882,26   

TOTAIS OT6 
 

5.472.000,00 167.291,11 5.302.277,33 219.769,20 

 
NOTA: A suma do gasto executado e do non executado supera en 50.046,53 € ao do orzamento inicial 
da actuación, pola existencia de correccións financeiras pendentes de confirmación nas SPB10 e 11 á 
data do presente informe. 
 
(*) Ver páxina 14 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OT9. Fomento da inclusión social e a loita contra a pobreza e contra calquera tipo de discriminación 
 

OT LA OPERACIÓN (29) 
 

ACTUACIÓN // DESCRICIÓN 
 

PREVISIÓNS DATOS DEFINITIVOS 

ORZAMENTO 
INICIAL 

ACTUACIÓN(€) 

MAIOR 
APORTAC. 

MUNPAL. (€) 

GASTO 
EXECUTADO 

GASTO NON 
EXECUTADO 

OT9 

LA22 

Op22.1 - Servizo para a 
empregabilidade 2.0: 
Información e servizos de 
itinerarios integrais para 
emprego e servizos de 
formación para capacitación 
dixital e emprego 2.0. Reforma 
centro cívico Birloque e creación 
aula TIC 

Reforma centro cívico Birloque e 
creación aula TIC (**) 

513.989,00 24.960,00 95.776,33   418.212,67   

Información e servizos de Itinerarios 
integrais para O emprego e servizos 
de formación para capacitación 
dixital e emprego 2.0 (natureza FSE) 
(**) 

110.011,00  0,00 110.011,00 

LA26 
Op26.1 - Equipamento e xestión 
de espazos para feiras e venta 
ambulante 

Equipamento e xestión de espazos 
para feiras e venta ambulante 

360.000,00  299.329,67   60.670,33   

LA27 

Op27.1 - Remodelación interior 
e da funcionalidade de 
mercados municipais e 
actuacións nos espazos públicos 
colindantes dos mercados 
municipais dos barrios da cidade 

Remodelación interior e da 
funcionalidade do mercado 
municipal de Durmideiras (*) 

1.433.420,45 224.544,27 1.556.450,28   

0,00   
Remodelación do espazo lindeiro 
aos mercados. Mercado de San 
Agustín 

822.579,55  730.525,70   

LA30 

Op30.1 - Implementación de 
medidas de inclusión social e 
laboral e de apoio á 
empregabilidade para 
poboación e ámbitos territoriais 
en situación de risco ou en 
exclusión social. Rehabilitación e 
posta en funcionamento do 
Centro "García Sabell"  

Rehabilitación e posta en 
funcionamento do Centro "García 
Sabell" (**) 

544.320,00 85.158,43 516.071,90   28.248,10   

Implementación de medidas de 
inclusión social e laboral e de apoio á 
empregabilidade para poboación e 
ámbitos territoriais en situación de 
risco ou en exclusión social (FSE) 

60.480,00  47.453,13   13.026,87   

LA31 
Op31.1 - Creación dun centro de 
acollida de baixa esixencia 

Creación dun centro de acollida de 
baixa esixencia (**) 

523.200,00  274.605,44   248.594,56   

LA32 
Op32.1 - Creación do 
observatorio municipal da 
igualdade e diversidade 

Creación do observatorio municipal 
da igualdade y diversidade (**) 

432.000,00  155.404,30   276.595,70   

LA33 

Op33.1 - Recuperación e xestión 
do parque público de locais en 
desuso para a súa posta a 
disposición de mozas e mozos e 
colectivos informais 

Reforma antiga cafetería "Remanso" 
na Praza José Toubes 

480.000,00 364.839,69 

394.737,66   

0,00 
Pista de skate, multideportes e 
reurbanización da Praza José Toubes 

85.262,34 

 

TOTAIS OT9 
 

5.280.000,00 699.502,39 4.155.616,75 1.155.359,23 

 
NOTA: A suma do gasto executado e do non executado supera en 30.975,98 ao do orzamento inicial da 
actuación, pola existencia de correccións financeiras pendentes de confirmación nas SPB10 e 11 á data 
do presente informe. 
 
(*) e (**) Ver páxina 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 J
O

S
E

 M
A

N
U

E
L 

P
E

Ñ
A

 P
E

N
A

B
A

D
 a

 la
s 

14
:3

3 
de

l d
ía

 0
1/

04
/2

02
4.

  M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  0

M
0V

73
1P

3X
18

0L
09

01
X

S
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
co

ru
na

.g
al

/



 

14 

 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Eixo 13. Asistencia técnica 
 

OT LA OPERACIÓN (29) 
 

ACTUACIÓN // DESCRICIÓN 
 

PREVISIÓNS DATOS DEFINITIVOS 

ORZAMENTO 
INICIAL 

ACTUACIÓN (€) 

MAIOR 
APORTAC. 
MUNPAL. 

(€) 

GASTO 
EXECUTADO 

GASTO NON 
EXECUTADO 

Eixo 
13 

LA_AT 

Op LA_AT-OpAT 
- Asistencia Técnica para a 
xestión e coordinación da 
estratexia DUSI 
EidusCoruña 

AT Xestión 142.700,54 137.100,00    269.950,34 

0,00 

AT Evaluación Externa 62.949,46  0,00 

Persoal xestión 90.989,06 130.312,94 89.690,77   

Outros gastos de Xestión EDUSI 51.839,98 30.000,00 0,00 

Persoal comunicación 90.989,06 130.312,94 92.789,57   

AT Control de Gasto e auditoría  41.732,90  28.770,32 

LA_COM 

Op LA_COM-OpCOM- 
Asistencia Técnica para a 
xestión do plan de 
comunicación da estratexia 
DUSI EidusCoruña 

AT Comunicación 185.493,00  185.492,86   

23.419,28 
Gastos I+P+C non contemplados na AT COM 67.520,00  43.769,42 

Outros gastos de I+P+C Eidus (Eventos, etc) 15.786,00 31.572,00 16.117,44 

 

TOTAIS Eixo 13 
 

750.000,00 459.297,88 726.580,72 23.419,28 

 

(*) Trátase de actuacións pendentes de finalizar, pero non hai perda de financiamento por chegar ao 
importe previsto no PdI. Nesta situación atópanse as operacións: 

- Op1.2.  Plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo da Coruña. Aínda que a 
operación non estaba finalizada a 31/12/2023, alcánzase o 100% do importe da operación suxeito a 
cofinanciamento, declarándose estes gastos na SPB11 do 14/03/2024. 

- O 27.1. Remodelación interior e da funcionalidade do mercado municipal de Durmideiras. A 
31/12/2023 atopábase pendente de finalizar a tramitación da revisión de prezos, pero tamén alcánzase 
o 100% do importe da operación suxeito a cofinanciamento, declarándose estes gastos na SPB11 do 
14/03/2024. 
 

(**) Trátase de actuacións pendentes de finalizar a súa execución, con perda de financiamento. Neste 
último caso, están as seguintes operacións: 

- Op22.1. Reforma centro cívico Birloque e creación aula TIC. Operación inicialmente deseñada no 
PdI en 624.000,00€, repartidos entre obra (513.989,00) e formación (110.011,00). Desta actuación 
certificouse (a 31/12/2023, período elixible) soamente un gasto de 95.776,33€ correspondente á parte 
da obra, polo que do financiamento FEDER inicialmente previsto de 499.200,00€ só recibiranse 
76.621,06€, perdéndose toda a financiación na parte da formación. De forma resumida, atopámonos 
coa seguinte situación: 

GASTO CERTIFICADO FINANCIAMENTO REAL POR EXECUCIÓN PERDA DE FINANCIAMENTO FEDER 

Obra 95.776,33€ FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

76.621,06 

19.155,27 

334.570,14 

Formación 0,00€ FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

0,00 

0,00 

88.008,80 

   TOTAL 422.578,94 
 

- Op31.1. Creación dun centro de acollida de baixa exigencia. Operación inicialmente deseñada no 

PdI en 523.200,00€. Desta actuación certificouse un gasto de 274.605,44€ polo que do financiamento 

FEDER inicialmente previsto de 418.560,00€ só recibiranse 219.684,35€, perdéndose o resto da 

financiación. De forma resumida, atopámonos coa seguinte situación: 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

GASTO CERTIFICADO FINANCIAMENTO REAL POR EXECUCIÓN PERDA DE FINANCIAMENTO FEDER 

Obra 274.605,44€ FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

219.684,35 

54.921,09 

198.875,65 

 

- Op32.1. Creación do observatorio municipal de igualdade e diversidade. Operación inicialmente 
deseñada no PdI en 432.000,00€, repartidos entre a creación dos indicadores do novo observatorio 
urbano, ferramenta e web (353.592,00) e a formación (78.408,00). Desta actuación certificouse un gasto 
de 155.404,30€ correspondente á parte dos indicadores do novo observatorio urbano, ferramenta e 
web, polo que do financiamento FEDER inicialmente previsto de 345.600€ só recibiranse 124.323,44€, 
perdéndose o resto da financiación. De forma resumida, atopámonos coa seguinte situación: 

GASTO CERTIFICADO FINANCIAMENTO REAL POR EXECUCIÓN PERDA DE FINANCIAMENTO FEDER 

Indicadores, 

ferramenta 

e web 

155.404,30€ FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

124.323,44 

31.080,86 

142.868,56 

Formación 0,00€ FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

0,00 

0,00 

78.408,00 

   TOTAL 221.276,56 

 

- Op30.1. Rehabilitación e posta en funcionamento do Centro "García Sabell". Operación 
inicialmente deseñada no PdI en 604.800,00€, repartidos entre obra (544.320,00) e formación 
(60.480,00). Desta actuación certificouse un gasto total de 563.525,03€ correspondente á parte da obra 
e tamén da formación, pero, pola existencia de correccións financeiras nas SPB 8 e 9, o importe 
finalmente validado correspondente á obra foi de 510.314,86€ e da formación 47.453,13€. Polo tanto,  
do financiamento FEDER inicialmente previsto de 483.840,00€ correspondente a esta operación, só 
recibiranse 446.214,39€, perdéndose o resto da financiación e quedando ademais por tramitar a 
liquidación da obra e a revisión de prezos. De forma resumida, atopámonos coa seguinte situación: 

GASTO VALIDADO FINANCIAMENTO REAL POR EXECUCIÓN PERDA DE FINANCIAMENTO FEDER 

Obra 510.314,86€ FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

408.251,89 

102.062,97 

27.204,11   

Formación 47.453,13 € FEDER (80%) 

CONCELLO (20%) 

37.962,50 

9.490,63 

10.421,50 

   TOTAL 37.625,61   

 

As porcentaxes de execución (importe executado sobre o orzamento do PdI da estratexia) son:  
 

Obxectivo 
Temático 

Orzamento do PdI 
EidusCoruña 

Orzamento do PdI 
Executado 

Porcentaxe 
execución do PdI 

OT2 2.256.000,00 2.107.441,78 93,41% 

OT4 4.992.000,00 4.725.264,58 94,66% 

OT6 5.472.000,00  5.302.277,33 96,90% 

OT9 5.280.000,00 4.155.616,75 78,70% 

Eje 13 750.000,00 726.580,72 96,88% 

TOTAL 18.750.000 17.017.181,16 90,76% 
 

PORCENTAXE DE EXECUCIÓN TOTAL = 90,76% 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

4. Modelo de Participación e GAU 

 

Para unha correcta execución e desenvolvemento da estratexia urbana EidusCoruña, toda a cidadanía, 

de maneira organizada ou non, debe dispoñer de mecanismos para participar na súa implementación. 

De esta premisa partiu o Modelo de Participación da estratexia EidusCoruña deseñado para dar 

cumprimento a estes requisitos mediante o deseño dun esquema organizativo con dous marcos de 

actuación principais:  
 

• o modelo de participación interna, que pretende sentar as bases dun modelo de interacción 

social entre as distintas áreas e servizos municipais implicados, o que permitirá canalizar a 

participación así como articular a implicación dos devanditos actores na definición e posterior 

execución das operacións. 

• o modelo de participación externa, que regula as relacións coa cidadanía e os seus órganos de 

representación, mediante un modelo de relación entre o Concello e os axentes sociais e 

económicos da cidade para o desenvolvemento da estratexia EidusCoruña. 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/participacion/modelo-de-participacion
https://www.coruna.gal/descarga/1453779205285/ModeloParticipacion_EidusCoruna.pdf
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais do Modelo de Participación descrito, existen dous anexos ao mesmo que non figuran na web 

por mor de respectar a protección de datos das persoas presentes nas reunións levadas a cabo: 

e) Anexo I: Xustificación documental dos procesos participativos e mecanismos de consulta 

desenvolvidos por Operación en EidusCoruña, realizado en outubro de 2021 

f) Anexo II: Propostas de actuacións no marco do Modelo de Participación EidusCoruña, elaborado en 

novembro de 2021. 

 

 Documento: Modelo de Participación da estratexia urbana EidusCoruña 
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https://www.coruna.gal/descarga/1453779205285/ModeloParticipacion_EidusCoruna.pdf
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

O GAU (Grupo de Acción e participación Urbana) é o órgano de consulta, participación e coordinación 

social da Estratexia. 

 

A súa función principal é realizar un proceso de participación permanente durante a execución das 

actividades do proxecto EidusCoruña, así como a súa avaliación en función da temporalidade dos 

informes externos emitidos para o efecto (informes de avaliación intermedio e final). Ao ser un 

instrumento de participación cidadá propio da Estratexia EidusCoruña, a súa vixencia alcanzará ata a 

finalización do proxecto. 

 

A constitución do GAU aprobouse na Xunta de Goberno Local do 15 de xullo de 2020 e no seu  

Certificado de constitución e anexo  detállase a súa composición. 

 

O 17 de novembro de 2020 tivo lugar a sesión constitutiva e inmediatamente despois tivo lugar a 

primeira sesión. Nesa mesma data aprobarónse as Normas de Funcionamento do Grupo de Acción 

Urbana (GAU) da estratexia EidusCoruña. 

 

Ademais da sesión constitutiva, tiveron lugar, desde o ano 2020 ata o 2023, 6 sesións ordinarias, cuxas 

actas pódense consultar na web de EidusCoruña ademáis de neste mesmo informe: 

 

•  Acta da sesión constitutiva do GAU . 17 de novembro de 2020 

•  Acta da 1ª sesión do GAU 17 de novembro de 2020 

•  Acta da 2ª sesión do GAU . 29 de xuño de 2021 

•  Acta da 3.ª sesión do GAU . 23 de novembro de 2021 

•  Acta da 4ª sesión do GAU . 27 de xuño de 2022 

•  Acta da 5.ª sesión do GAU . 21 de novembro de 2022 

• 6ª sesión do GAU. 3 de novembro de 2023 (sen acta a data deste informe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 J
O

S
E

 M
A

N
U

E
L 

P
E

Ñ
A

 P
E

N
A

B
A

D
 a

 la
s 

14
:3

3 
de

l d
ía

 0
1/

04
/2

02
4.

  M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  0

M
0V

73
1P

3X
18

0L
09

01
X

S
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
co

ru
na

.g
al

/

https://www.coruna.gal/eidus/gl/participacion/gau
https://www.coruna.gal/descarga/1453741238202/CertificadoConstitucionGAU_JGL_20200715.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453777546298/Normas%20Funcionamiento_GAU_20201117.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453777546298/Normas%20Funcionamiento_GAU_20201117.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453777548712/Acta%20sesion%20constitutiva_20201117.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453777549006/Acta%201-sesion_2020117.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453781567816/Acta%202-sesion_firmada_cast_20210629.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453805585064/Acta%203-sesion_cast_20211123.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453821349192/acta-sesion-27.06.2022-castellano.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453852168011/acta-sesion-21.11.2022-castellano.pdf
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

5. Principios Horizontais e Obxectivos Transversais en EidusCoruña 

 

En cumprimento do establecido no art. 7 do RDC, existen unha serie de principios que toda Estratexia de 

Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (EDUSI) debe cumprir e aplicar de forma transversal 

obrigatoriamente. Son os principios de igualdade entre homes e mulleres e non discriminación, 

sustentabilidade e participación cidadá.  

 

Existen outros que cada entidade beneficiaria de fondos europeos define como propios da súa 

estratexia. No caso do Concello da Coruña toda son 6 máis, e cada unha das operacións definidas ten 

como obxectivo inicial o cumprimento daqueles nos que a operación actúe: 

 
Operación 

(LA) 

Principios horizontais e obxectivos transversais 

Requiridos por EidusCoruña 

 Accesibilid

ade 

Cambio 

demográfico 

Mitigación 

cambio 

climático 

Economía  

Circular 

Estratexia 

Metropolitana 

Innovación 

Transparenci

a 

LA_AT-OpAT  N/A (No aplica) 

LA_COM-OpCOM N/A (No aplica) 

LA1-Op1.1  SI N/A N/A N/A N/A SI 

LA1-Op1.2  SI N/A SI SI N/A SI 

LA2-Op2.1  SI N/A N/A N/A  N/A SI 

LA3-Op3.1 SI N/A SI SI N/A SI 

LA4 -Op4.1 SI N/A SI SI N/A SI 

LA5-Op5 SI N/A SI N/A N/A SI 

LA9-Op9.1  SI N/A SI N/A SI SI 

LA9-Op9.2 SI N/A SI N/A SI SI 

LA9-Op9.3  SI N/A SI N/A SI SI 

LA10-Op10.1 SI N/A N/A N/A SI SI 

LA11-Op11-1-4 SI N/A SI N/A SI SI 

LA13-Op13.1 SI N/A SI N/A SI SI 

LA14-Op14.1 SI N/A SI N/A SI SI 

LA14-Op14.3 SI N/A SI N/A SI SI 

LA15-Op15.1 SI N/A SI SI SI SI 

LA17-Op17-1 SI N/A SI N/A SI SI 

LA18-Op18.1 SI N/A SI SI N/A SI 

LA20-Op20.1 SI N/A SI N/A N/A SI 

LA21-Op21.1  SI N/A N/A N/A N/A SI 

LA21-Op21.2 SI N/A SI  SI  N/A SI 

LA22-Op22.1 SI N/A N/A SI N/A SI 

LA26-Op26.1 SI N/A SI N/A N/A SI 

LA27-Op27-1-2 SI N/A SI SI N/A SI 

LA30-Op30.1 SI N/A SI SI N/A SI 

LA31-Op31.1 SI N/A SI SI N/A SI 

LA32-Op32.1 SI N/A N/A N/A SI  SI 

LA33-Op33.1 SI N/A SI N/A N/A SI 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/principios-transversais
https://www.coruna.gal/eidus/gl/principios-transversais
https://www.coruna.gal/descarga/1453647134956/Principios-Transversales_EidusCoruna.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453647134956/Principios-Transversales_EidusCoruna.pdf
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Tras a finalización de estratexia EidusCoruña, pódese concluir que:  

- A accesibilidade foi un principio recollido en todas as operacións da estratexia. 

- O cambio demográfico como tal non se recolle de maneira explícita en ninguna das Expresiones 

de Interese, dos DECA, ou Pregos de Prescricións Técnicas. 

- A mitigación do cambio climático aparece en 21 das 27 operacións  

- A inclusión do principio de economía circular se contempla en 10 das 27 operacións.  

- A Estratexia Metropolitana de Innovación aplícase en 11 das 27 operacións. 

- O obxectivo de transparencia cúmprese na totalidade das 29 operacións da estratexia, xa que 

aunque as dúas operacións de asistencia técnica non estaban incluidas no estudo, pódese 

afirmar con total rotundidade que a estratexia cumpriu sobradamente con este principio, de 

gran relevancia ao longo de todo o desenvolvemento e execución da estratexia EidusCoruña. 

 

 

Informe final de situación dos principios horizontais e obxectivos transversais da estratexia EidusCoruña 

no período 2017-2023.  Decembro 2023  
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https://www.coruna.gal/descarga/1453855895043/Informe-PH-OT_FINAL_Dic2023.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453855895043/Informe-PH-OT_FINAL_Dic2023.pdf
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6. Contido e estrutura da web EidusCoruña  

 

A web da estratexia EidusCoruña, coruna.gal/eidus, foi publicada o 1 de marzo de 2018 e recibiu a 

aprobación formal por parte da Autoridade de Xestión (AX) do Ministerio de Facenda o 5 de marzo de 

2018. Desde ese momento o seu contido e nivel de transparencia fóronse incrementando co avance da 

estratexia.  

 

Os seguinte gráfico amosa a evolución da audiencia da web desde o ano 2018 ata o final de 2023: 

 
Audiencia do 01/01/2018 aodo 23/02/2023. Fonte: Google Analytics 

 

O 22/02/2023 a análise de audiencias migrou de Google Analytics a Google Analytics 4, polo que os 

datos do ano 2023 ano teñen que ser presentados separadamente xa que cada plataforma só recolle a 

información do periodo no que estaba funcionando cada unha delas. 

 

 
Audiencia do 23/02/2023 ao 31/12/2023. Fonte: Google Analytics 4 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl
https://www.coruna.gal/eidus/gl?argIdioma=gl
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O resultado da suma das audiencias recollidas nas dúas plataformas entre o 2018 e o 2023 é o seguinte: 

- SESIÓNS: 63.971+ 10.461= 15.187 

- USUARIOS: 45.857 + 7.271= 11.205 

 

A continuación preséntase a audiencia desagregada por anos: 
 

AUDIENCIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

SESIÓNS 7.066 8.898 8.200 14.487 20.594 15.187 74.432 

USUARIOS 3.313 6.006 5.253 10.425 16.926 11.205 53.128 

 

 
 

O incremento da audiencia nos anos 2021 e 2022 é directamente proporcional á inversión en 

publicidade. Nos anos mencionados foi executado o contrato de “Servizos de Asistencia Técnica de 

Información, Publicidade e Comunicación da estratexia”, cun importe de adxudicación de 185.493€, 

destinado á difusión das Boas Prácticas e dos aspectos transversais da estratexia, a cargo do eixo 13. 

 

En relación á transparencia, cabe destacar a importancia da páxina web no cumprimento deste 

principio. A web conta co apartado MAPA DE OBRAS que achega á cidadanía toda a información 

referente ás actuacións co-financiadas polo FEDER a través de ligazóns, vídeos e imaxes actualizadas a 

medida que se avanza a súa execución. 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
Exemplo da visualización da Reurbanización dun tramo da rúa Ramón Cabanillas 

 
A creación do material audiovisual publicado no mapa de obras e nas redes sociais levouse a cabo a 
través de dous contratos que forman parte da operación LA_COM-OpCOM do Eixo 13:  
 

- “Servizos de Asistencia Técnica para a produción, gravación, realización e edición de vídeos”: 
con este  contrato producíronse 54 vídeos e 1.350 fotografías da maioría das actuacións da 
estratexia EidusCoruña que recollen as evidencias do estado anterior, do desenvolvemento das 
actuacións e do resultado final. 

- “Servicio de Asistencia Técnica de información, publicidade y comunicación da estratexia 
EidusCoruña”: contrato co que se produciron outros catro vídeos cun obxectivo publicitario, 
destinados a difundir a estratexia en redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram). Con este 
contrato tamén se levaron a cabo o resto de accións de comunicación (eventos, anuncios en 
prensa, radio, TV, etc.) previstas no “Estudo de I+P+C”  

 

A web Eidus tamén incorpora o apartado EIDUSCORUÑA EN CIFRAS, como ferramenta de rendición de 
contas baseada no software Power BI, no que a cidadanía pode visualizar o avance na execución da 
estratexia a través de datos, filtros e gráficos. A información actualízase periodicamente coincidindo coa 
presentación formal de cada SPB (Solicitude de Pago ao Beneficiario). 
 

Pódense consultar os datos recollidos pola ferramenta no banner de acceso situado no inicio da web: 
 

https://informebi.es/eiduscoruna/ 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-do-tramo-final-de-ramon-cabanillas/entidad/1453721197660
https://www.youtube.com/watch?v=th7fIT80ZLo&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&ab_channel=ConcellodaCoru%C3%B1a
https://www.facebook.com/ConcelloCoruna/?locale=es_ES
https://www.instagram.com/coruna_gal/?hl=es
https://informebi.es/eiduscoruna/
https://informebi.es/eiduscoruna/
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7. Plan I+P+C (Información, Publicidade y Comunicación)   

 

Dentro das actuacións realizadas no marco do lanzamento da estratexia o 1 de marzo de 2018, 

aprobouse o “Plan de Comunicación do Proxecto EidusCoruña”, que pretende ser un manual e unha guía 

estratéxica que marca as liñas xerais de comunicación do proxecto, sinalando de forma clara e 

concisa que contar (mensaxe) e como contalo (accións). 

 

O concello da Coruña ten a obriga de xestionar os fondos recibidos en materia de I+P+C seguindo a 

normativa europea vinculante para todas as entidades beneficiarias de fondos FEDER. Neste sentido, o 

día 05/11/2020 firmouse un acordo coa Autoridade de Xestión do Ministerio de Facenda denominado 

“Estudo de I+P+C” que representa o compromiso das actuacións e gasto a realizar para dar visibilidade 

á estratexia EidusCoruña. Neste documento, establécese un compromiso de gasto en materia de I+P+C 

de 322.799 €, dos cales 268.799 € destínanse á comunicación das Boas Prácticas (eixo 13), e 53.991 € 

diríxense ao cumprimento dos requisitos obrigatorios de comunicación de todas as actuacións (eixo 12) 

tales como carteis temporais, placas permanentes e outras accións de comunicación. 

 

Na seguinte táboa preséntase o compromiso de gasto desagregado por accións de comunicación: 
 

 
O gasto de I+P+C previsto e executado a 31/12/2023 pódese resumir como segue: 
 

 PREVISTO EXECUTADO NON EXECUTADO % EXECUCIÓN 

EIXE 12 53.991,00 € 42.250,13 € 11.740,87 € 78,25% 

EIXE 13 268.799,00 € 245.788,31 € 23.010,69 € 91,44% 

TOTAL 322.790,00 € 288.038,44 € 34.751,56 € 89,23% 
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https://csges.coruna.es/eidus/gl/comunicacion?argIdioma=gl
https://www.coruna.gal/eidus/gl/comunicacion/plan-de-comunicacion
https://www.coruna.gal/eidus/gl/comunicacion/boas-practicas
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Para medir o cumprimento do compromiso de gasto previsto utilízase o indicador de produtividade 

E043: Accións de Información e comunicación incluídas dentro do Plan de Comunicacións dos Programas 

Operativos FEDER 2014-2020. No seguinte cadro resúmese o cómputo deste indicador desagregado por 

accións de comunicación realizadas ata o 31/12/2023: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

Actuacións de comunicación según estudio I+P+C IP E043 

Eventos 5  

Anuncios en prensa dixital 20  

Anuncios en prensa local 8  

Anuncios en prensa rexional 2  

Anuncios en prensa escrita especializada 1  

Publirreportaxe en periódico rexional 1  

Anuncios en redes sociais  14  

Cuñas en radio ámbito nacional 5  

Cuñas en radio ámbito local 1  

Merchandising 3  

Vídeos 61  

Total 121  
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8. Boas Prácticas 

 

A detección, análise e transferencia de Boas Prácticas (BP) é o eixo fundamental de todas as estratexias 

de comunicación. Constitúe unha ferramenta esencial para a xestión pública e para o avance na 

consecución dos obxectivos da Política Rexional Comunitaria regulada pola normativa europea. O 

Regulamento nº 1303/2013 de Disposicións Comúns do FEDER, establece no seu art. 116.4 que “a 

Comisión creará redes da Unión que comprendan aos membros designados polos Estados membros, a fin 

de garantir o intercambio de información sobre os resultados da aplicación das estratexias de 

comunicación, o intercambio de experiencia na aplicación das medidas de información e comunicación e 

o intercambio de Boas Prácticas” 

 

Para dar cumprimento ao regulamento, o Ministerio de Facenda elaborou a Estratexia de Comunicación 

do POPE, na que figura a medida C.3.5 relativa á elaboración dunha base de datos de Boas Prácticas das 

actuacións cofinanciadas polo FEDER. Esta medida establece que “a súa presentación farase a través 

dun informe de Boas Prácticas (formulado en castelán e en inglés), no que se presentará con linguaxe 

accesible e clara a Boa Práctica e achegaranse os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento 

dos (...) criterios, así como canta documentación gráfica e documental de apoio se considere oportuna. 

Así mesmo, deberase facilitar o importe da axuda e o gasto total ao que ascende a operación en cuestión 

e o impacto da mesma en termos de desenvolvemento económico e emprego. Todos os organismos 

públicos que reciban Fondos procedentes da Política de Cohesión neste Programa Operativo deberán 

presentar polo menos unha boa práctica por ano” 

 

Ao longo do período 2014-2020, o Concello da Coruña presentou sete informes de Boas Prácticas que 

foron publicados no apartado Boas Prácticas da web Eidus. 

 

As Boas Prácticas presentadas e validadas polo Ministerio de Facenda son as seguintes:  

1. Reforma do equipamento da praza José Toubes para centralizar actividades cívicas e sociais 

destinadas a mozas e mozos no barrio de Catro Camiños 

2. Actuacións de mellora da mobilidade urbana nas rúas Ramón Cabanillas, Vitoria Fernández, A 

nosa Señora do Rosario, Cortaduría e polígono de Pocomaco (peonalización, retirada de 

barreiras arquitectónicas e mellora do firme) 

3. Renovación do parque de bicicletas e compra de bicicletas eléctricas 

4. Remodelación do Mercado municipal de Durmideiras creando unha rede de dinamización do 

comercio local 

5. Acondicionamento de pavimentos e cubertas no Cemiterio de San Amaro para recuperar o seu 

valor turístico, cultural e ambiental 

6. Rede de sensores de medición ambiental e difusión de datos a través da aplicación informática 

de xestión. 

7. Instalación de sensores e aplicación informática para a medición do consumo enerxético público 

e privado nos barrios da cidade. 
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https://www.boe.es/doue/2013/347/L00320-00469.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453747167449/Estrategia_Comunicacion_POPE_vComite2020.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453747167449/Estrategia_Comunicacion_POPE_vComite2020.pdf
https://www.coruna.gal/eidus/gl/comunicacion/boas-practicas?argIdioma=gl
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9. Plan de Aseguramento da Calidade 

 

Unha vez concedida a axuda FEDER para a estratexia EidusCoruña, o Concello da Coruña a iniciativa 

propia elaborou e desenvolveu o seu Plan de Aseguramento da Calidade, cuxo obxetivo era definir os 

controis a aplicar para garantir a correcta execución do "Manual de Procedementos do Concello da 

Coruña. Definía o interese e a implicación do concello na execución da estratexia con total 

transparencia, tanto na súa estrutura como na súa organización e desenvolvemento. 

O primeiro Plan presentouse ante a Comisión Informativa Especial EidusCoruña o 26 de febreiro de 

2018, con carácter previo a súa aprobación na Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 

01/03/2018, na que se aprobou o lanzamento de toda a convocatoria de Expresións de Interese (EdI) así 

como o desenvolvemento e execución da estratexia. Posteriormente, realizouse unha versión 2 de este 

Plan de Aseguramento da Calidade, aprobada en XGL o 30 de decembro de 2020. 

Ademais de establecer unhas liñas e actuacións definidas, cuxo cumprimento garantizan a correcta 

execución da estratexia tanto na xestión administrativa interna como na posterior certificación e 

auditoría ante os organismos estatais e europeos, establece unha serie de grupos de traballo ou Círculos 

que deben servir para vixiar e supervisar as actuacións municipais: 
 

✓ Círculo de Calidade, cuxo obxectivo é asegurar o bo funcionamento do Programa Operativo 

baixo o que xurdiu a convocatoria nacional das EDUSI (o Programa Operativo Plurirrexional de 

España, POPE), e alcanzar unha mellora continua do procedemento e toma de decisións en caso 

de necesitar realizar correccións tendo en conta a realidade da execución dos traballos. Ademais 

da sesión de constitución (xullo 2018) celebráronse 5 reunións máis: xullo e novembro do ano 

2018, decembro de 2020, novembro 2021 e novembro 2022. No ano 2023 non celebrouse 

sesión. Destaca o Círculo de decembro de 2020 pola extensión e complexidade dos seus 

contidos e temas acordados: guía de tramitación e sistemas de verificación, DACIs, integralidade 

dos expedientes e pistas de auditoría, etc. No ano 2021 tratáronse os temas: correccións 

financeiras, conformación das pistas de auditoría e definición do Plan de Continxencia, 

reafirmándose os acordos alcanzados no Círculo anterior. No Círculo de Calidade do ano 2022 

tratáronse temas de peche de operacións (con cambios posteriores por parte do Organismo 

Intermedio de Xestión, OIX), así como un resumo das principais incidencias en auditoría e 

controis detectadas, e traslado dos informes de mellora redactados pola empresa auditora 

ARCA Consortium.  
 

✓ Círculo de Boas Prácticas en materia de Comunicación, que pretende garantir a transparencia 

da estratexia e fomentar a comunicación á cidadanía de modo que se poida visibilizar o impacto 

das actuacións cofinanciadas na cidade. Ademais da sesión de constitución de novembro de 

2018,  celebráronse 3 reunións máis: decembro de 2020, outubro de 2021 e decembro de 2022, 

é dicir, tiveron carácter anual, agás no ano 2023. 
 

✓ Grupo Permanente sobre Estratexia e Modelo de Desenvolvemento Urbano da cidade e 

entorno metropolitano, cuxo obxectivo principal é comprobar o avance das actuacións 

cofinanciadas e valoralas en relación ao modelo de cidade, así como detectar incoherencias 

entre os diferentes programas do Concello. Ademais da sesión de constitución (xullo 2018) 

celebráronse 2 reunións máis: xullo 2018 e novembro de 2018. Non se celebraron máis  

reunións deste Grupo de traballo. 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/plan-de-calidade
https://www.coruna.gal/eidus/gl/plan-de-calidade
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10. Comité de Avaliación de Risco de Fraude 

 

Entre os compromisos adquiridos polas entidades beneficiarias dos fondos europeos, o Concello da 

Coruña adheriuse ao compromiso asumido pola Autoridade de Xestión (AX) en España, cumprindo as 

obrigas referidas a reforzar a política antifraude.  

 

Para iso analizáronse e describíronse os controis existentes no concello, entre eles:  

• Declaración Institucional Antifraude 

• Avaliación Risco de Fraude 

• Código de conduta e principios éticos por parte dos empregados 

 

Ademais destes, o Concello da Coruña constituíu o Comité Antifraude da EidusCoruña o 14 de setembro 

de 2017, formado por membros do propio concello da Coruña que ocupan postos de relevancia e poder 

e control executivo dentro da estrutura municipal. 

 

Tras un tempo prudencial de implementación de operacións, procedementos de contratación e 

execución de gasto no ámbito da estratexia, momento no que xa existía a posibilidade de evitar e 

analizar posibles riscos de fraude, tras a redacción da nova versión revisada do Manual de 

Procedementos, este Comité pasou a denominarse “Comité de Avaliación de Risco de Fraude”. A partir 

deste momento, as reunións tiveron xa carácter anual:  

 

• Acta constitución del comité antifraude  

• Acta do Comité de Avaliación de Risco de Fraude, 15 de xaneiro de 2021 

• Acta Comité de Avaliación de Risco de Fraude, 23 novembro 2022 

• Acta Comité de Avaliación de Risco de Fraude, 26 outubro 2023 

 

 

 

11. Resultado dos procesos de verificación e control   

11.1 Remanentes e outros gastos non executados 

Por un lado teñen a consideración de remanentes para a súa utilización (a efectos de DUSI_FEDER) 

todos os fondos ata o gasto autorizado como PdI para cada operación que proveñan de baixas nas 

adxudicacións, establecemento de penalidades, descontos efectuados nos pagos das facturas a 

proveedores por compensación de débedas pendentes coa administración, ou incluso correccións 

financeiras, de xeito que poden ser reinvestidos dentro da mesma operación ata alcanzar o límite do PdI 

asignado para esa operación. 

 

Pola outra banda teñen a consideración de gastos non executados a efectos de DUSI_FEDER, todos 

aqueles gastos que estando comprometidos (isto é, adxudicados os seus contratos ou incluso contratos 

non adxudicados aínda pero que han de executarse para dar cumprimento a unha operación ou á 

estratexia) non foron pagados antes do 31/12/2023 e, polo tanto, non pode solicitarse a súa 

cofinanciación. 
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/loita-contra-a-fraude
https://www.coruna.gal/descarga/1453644446997/Declaracion-institucional-antifraude-alcalde-25-09-2017.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453644442298/2_evaluacion_riesgo_fraude.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453644442537/1_CODIGO-DE-CONDUCTA-Y-PRINCIPIOS-ETICOS.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453644442890/1_ActaConstitucionY1ReunionComiteAntifraude.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453753304818/Acta_Evaluacion-Riesgo-Fraude_20210215.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453822524670/Acta-comite-antifraude-23.11.2022.pdf
https://www.coruna.gal/descarga/1453851382722/Acta-comite-antifraude-26.10.2023.pdf
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11.2 Funcionalidade das operacións 

Para que unha operación teña a consideración de funcional e, por tanto, poida considerarse elixible e 

subvencionable, ten que poder declararse que a totalidade de bens, infraestruturas e/ou servizos 

vinculados cos investimentos declarados na operación son funcionais e atópanse plenamente 

operativos, estando adscritos ao uso ou á prestación daquelas funcións que son acordes á súa natureza, 

isto é, os bens, servizos e subministracións contratados obtivéronse conforme aos pregos reguladores 

do contrato e están ao dispor do público ou os seus destinatarios. 

 

Se a operación e menor a 1M€ ten como data límite para demostrar a súa funcionalidade o 15/10/2024; 

no caso de operacións de máis de 1M€, a data para demostrala será febreiro de 2027. 

 

11.3 Contratos 

Vinculáronse 77 contratos a operacións Eidus, dos cales 11 baixo a fórmula de contratación menor, 

sendo os outros abertos.  

 

11.4 Auditorías: resultados e conclusións 

As auditorías foron obxecto de aclaracións e alegacións sobre aspectos como os prazos de execución, 

contabilidade diferenciada, composición das mesas, fraccionamento de contratos, urxencia, etc. Como 

resultado, foron admitidas as alegacións referentes ao fraccionamento de contratos e á ambigüidade en 

criterios de valoración. En cambio, foron rexeitadas as alegacións sobre a presenza de normas UNE nos 

pregos de contratación sen a mención aos seus "equivalentes", polo que a AX aplicou unha corrección 

financeira do 5% en todos os contratos onde non se mencionou esta palabra, isto é aplicouse unha 

redución no volume de gasto subvencionable do 5%. 

 

11.5 Correccións financeiras 

As primeiras correccións financeiras impostas tiveron lugar con ocasión da SPB8, unha por exceso de 

gasto subvencionable por erro na imputación do gasto, e outras relativas á presenza de normas UNE, 

que supuxeron unha redución do 5% do gasto presentado en diversos contratos afectados pola 

devandita irregularidade, e que afectou ao gasto presentado deses mesmos contratos na SPB9 e 

posteriores.  
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12. Avaliación final  

 

En marzo de 2024, unha vez finalizada a execución da estratexia EidusCoruña e o seu PdI, levouse a cabo 

unha evaluación externa cuxa finalidade é proporcionar unha visión xeral da mesma, tanto do proceso 

de execución como dos resultados obtidos.  
 

Avalíase atendendo aos Regulamentos, que establecen a obrigación de levar a cabo avaliacións de 

eficacia, eficiencia e impacto da axuda dos Fondos do Marco Estratéxico Común (MEC), co obxectivo de 

mellorar a calidade na execución e o deseño dos programas, e determinar os efectos dos mesmos en 

relación coas metas da estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador. 
 

O Informe de Avaliación segue a metodoloxía de avaliación de proxectos financiados con Fondos 

Estruturais, o que presenta limitacións á hora de avaliar proxectos e/ou actuacións que non son 

financiadas cos devanditos Fondos, como é o caso das actuacións Non PdI e dos proxectos vinculados á 

estratexia EidusCoruña, xa que estes proxectos non están suxeitos a procedementos nin a criterios de 

xestión que os citados Fondos establecen. Dada as dificultades obxectivas que expuña a avaliación das 

devanditas actuacións Non PdI coa metodoloxía de Fondos Estruturais, optouse por centrar o Informe 

de Avaliación só nas actuacións do Plan de Implementación (PdI). 
 

Neste proceso de avaliación empregáronse enfoques tanto cuantitativos como cualitativos, e 

analizáronse non só aspectos orzamentarios, senón un abanico amplo de aspectos relativos á xestión e 

impacto das actuacións, atendendo aos criterios de avaliación definidos no Plan de Avaliación: eficacia, 

eficiencia, pertinencia, sustentabilidade e impacto. O obxectivo principal do traballo foi comprender a 

fondo e dar sentido ao que sucede no proxecto, posibilitando a formulación de recomendacións e a 

toma de decisións para impulsar melloras significativas, facilitando identificar barreiras que 

obstaculizaron a execución das accións previstas, así como as actuacións que alcanzaron os mellores 

resultados e con maior potencial de transferencia e continuidade como boas prácticas. 
 

A metodoloxía do modelo de avaliación pon énfase na análise e valoración en base a datos 

proporcionados polo sistema de seguimento, e busca servir de oportunidade para a comprensión, o 

debate e mellora continua do rendemento da Estratexia Local impulsada polo Concello da Coruña. A 

avaliación realizada permitiu:  

o Analizar se a execución da EDUSI responde ao esperado e aprobado no marco da convocatoria 

do Programa Operativo do FEDER.  

o Medir a execución da estratexia en base a indicadores obxectivamente verificables e contribuír á 

avaliación a nivel do Programa.  

o Contribuír á revisión e reflexión das Unidades implicadas na súa execución e xestión, achegando 

propostas de mellora alí onde se identificaron barreiras ou carencias. 
 

Da combinación de ambas as análises (cuantitativo e cualitativo) extraéronse conclusións e evidencias, 

determinando a idoneidade das accións executadas, detectando desviacións e resaltando efectos 

positivos, sinerxías con outras iniciativas, innovacións e aspectos susceptibles de continuación e 

replicación. 
 

O desenvolvemento detallado e exhaustivo de todos os epígrafes atópase no Informe de Avaliación 

completo, que se pode consultar na correspondente sección da web do proxecto EidusCoruña: 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/certificacions-e-informes/informes-de-execucion-anual 
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13. Glosario de termos e acrónimos:  

- AX: Autoridade de Xestión 

- AT: Asistencia Técnica 

- BP: Boas Prácticas 

- CTI: Comité Técnico de Impulso 

- DECA: Documento que Establece as Condicións da Axuda 

- EDUSI (Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado) 

- EdI: Expresión de Interese 

- FEDER: Fondo Europeo de Desenvolvermento Rexional 

- GAU: Grupo de Acción Urbana 

- I+P+C: Información, Publicidade e Comunicación  

- LA: Liña de Actuación 

- MAM: Maior Aportación Municipal  

- OIX: Organismo Intermedio de Xestión 

- OT: Obxectivo Temático 

- Op: Operación 

- PdI: Plan de Implementación 

- POPE: Programa Operativo Plurirrexional de España  

- RDC: Regulamento nº 1303/2013 de Disposicións Comúns do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 17 de decembro de 2013 

- SPB: Solicitude de Pago ao Beneficiario 

- UdX: Unidade de Xestión 

- UdE: Unidade de Execución 

- UUEE: Unidades Executoras 

- XGL: Xunta de Goberno Local 

 

A Coruña, na data da sinatura electrónica do presente documento 
 

O Servizo de proxectos e estratexias con fondos europeos, e todo o equipo DUSI do Concello da Coruña 

que forma a Unidade de Xestión (UdX) da estratexia EidusCoruña. 

 

 

 

 

José Manuel Peña Penabad 

Belén Menéndez Ares 

Carmen Novás Fernández 

Sandra Suárez Varela 

Lucía Vázquez Salinas 

Firmado por JOSE MANUEL PEÑA PENABAD -
***4196** el día 01/04/2024 con un
certificado emitido por IvSign Global CA
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