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1. Introducción 

En este informe anexo se detalla en qué ha consistido la Estrategia EidusCoruña, 

realizando una descripción de la ejecución de los 4 ejes principales de la estrategia. 

 

 

Dicha descripción profundiza en los resultados alcanzados en el marco del plan de 

implementación, que es la herramienta que cuenta con la cofinanciación del FEDER en 

un 80% para ejecutar 22 líneas de actuación de la Estrategia EidusCoruña.  En dicho 

análisis se incluirá una descripción resumida de los distintos niveles que conforman su 

estructura, así como información relativa al estado de ejecución de los mismos. 

 

El Plan de Implementación (PdI) se organiza en torno a los cuatro objetivos temáticos 

(OT, en adelante) programados dentro del Eje Urbano del Programa Operativo 

Plurirregional de España 2014-2020 (POPE) que se concretan, a su vez, en objetivos 

específicos (OE, en adelante). Las acciones que se implementan en el marco de la 

estrategia contribuyen al cumplimiento de dichos objetivos que a continuación se 

detallan:  

 

• OT2: Mejorar el acceso, uso y calidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

o OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano 

integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y 

Smart Cities. 
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• OT4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

o OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano 

limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red 

viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de 

sistemas de suministro de energías limpias. 

o OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía 

renovable en las áreas urbanas. 

• OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 

recursos. 

o OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 

cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de las de interés 

turístico. 

o OE 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora 

del entorno urbano y su medio ambiente. 

• OT9: Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza 

o OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en 

áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas 

integradas. 

Cada uno de estos OT recogen Líneas de Actuación (LA) que se desarrollan mediante 

operaciones (Op). En el marco de dichas operaciones se desarrollan una o varias 

actuaciones. Estos niveles conforman la estructura de la estrategia, que a 

continuación se detalla gráficamente. 
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Imagen EidusCoruña 
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Para detallar en que ha consistido la estrategia se procede con una descripción de 

cada una de las operaciones y sus actuaciones específicas. Dicha descripción se 

organiza por objetivos temáticos. 

 

Para analizar el grado de ejecución y cumplimiento de indicadores, se ha analizado 

documentación que ha puesto a disposición del equipo evaluador la Unidad de 

Gestión, así como otra documentación aportada por las Unidades Ejecutoras.  

 

A continuación, se indica la documentación que ha sido consultada, combinada con 

visitas in situ a algunas de las operaciones ejecutadas:  

 

• Dosieres de I+P+C 

• Buenas prácticas 

• Documentos para la pista de auditoría 

• Expresiones de interés (EDI) y documentos en el que se establecen las 

condiciones de la ayuda (DECA) de cada operación 

• Pliegos administrativos y técnicos de las licitaciones Eidus 

• Proyectos técnicos para el desarrollo de las operaciones y actuaciones 

 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 

 

 
7 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

2. Ejecución del Objetivo Temático 2  

 

El Objetivo Temático 2 (OT 2 en adelante) cuenta con 4 Líneas de Actuación y 7 

Operaciones.  

 

Línea de Actuación Operación Estado 

LA9. Desarrollo y mejora de 

herramientas tic para optimizar 

la movilidad y la información 

sobre desplazamientos. 

Op9.1. Portal web de la 

movilidad urbana 
Finalizada 

Op9.2. Mejora del sistema de 

información de la tarjeta 

Millennium y virtualización de 

la misma para su uso en 

dispositivos móviles 

Finalizada 

Op9.3. Implantación de 

herramientas TIC para la 

movilidad urbana asistida. 

Finalizada 

LA10. Desarrollo de 

herramientas TIC para la 

movilidad específica de turistas 

y visitantes 

Op10.1. Plataforma WEB - 

Herramienta Integral de 

Información Turística y de 

Movilidad On-line – Smart 

Destination (aplicación 

SmartCity) 

Finalizada 

LA20. Monitorización 

energética mediante las TIC de 

los barrios de la ciudad 

Op20.1 Monitorización 

energética mediante las TIC de 

los barrios de la ciudad. 

Finalizada 

LA21. Desarrollo de una 

herramienta TIC para 

participación y sensibilización 

de la ciudadanía en los asuntos 

transcendentales de la ciudad, 

transparencia y administración 

electrónica. 

Op21.1. Gobierno abierto y 

servicios públicos electrónicos 
Finalizada 

Op21.2. Sistema de 

información de calidad 

ambiental 

Finalizada 

 

 

 

Dentro de la Línea de Actuación 9 se han desarrollado las siguientes operaciones que 

se describen a continuación.  
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OPERACIÓN LA9-Op9.1. Portal web de la movilidad urbana 
 

Objetivo previsto de la operación. 

 

La operación LA9-Op9.1. según la documentación previa a la ejecución, en este caso, el 

documento de Expresión de Interés (EdI) y el correspondiente DECA y sus adendas, 

presenta como objetivo general facilitar la movilidad de la ciudadanía a través de la 

puesta en marcha de una serie de nuevas herramientas TIC dirigidas a proporcionar a la 

ciudadanía completa información acerca de los distintos aspectos de la movilidad en la 

ciudad. 
 

La operación mejorará el portal web municipal de la movilidad con la implantación de un 

observatorio de la movilidad a través de la aplicación de las TIC. Dicho observatorio 

proporcionará información en tiempo real de las diferentes cuestiones relativas al 

transporte y movilidad en la ciudad, como, por ejemplo, información sobre plazas de 

aparcamiento disponibles en parkings subterráneos de titularidad municipal, plazas de 

aparcamiento para personas de movilidad reducida, carriles bici, estaciones de préstamo 

de bicicletas, señales semafóricas acústicas, información relativa a itinerarios, líneas y 

frecuencia de autobuses del transporte público urbano de viajeros, paradas de taxi, zonas 

de carga y descarga, etc. Toda esta información se facilitará en tiempo real para que los 

destinatarios puedan conocer las posibilidades de uso y disponibilidad modal en cada 

momento. 
 

Por otro lado, se creará un cuadro de mandos de movilidad que aglutine toda la 

información referida del ámbito de la movilidad y transporte en la ciudad. 
 

La operación creará y aplicará soluciones innovadoras TIC para facilitar información 

adaptada a las necesidades específicas de movilidad de determinados colectivos como 

personas mayores o personas con movilidad reducida y ciclistas. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas:  

 

Tras el análisis de la documentación disponible para la evaluación externa, se puede 

señalar que, a nivel general, tras la realización de la operación y como consecuencia de 

las acciones o tareas realizadas, se ha mejorado notablemente el Portal web municipal 

de la movilidad. Esta mejora se ha desarrollado a través de las siguientes acciones:  

1. Unificando en una única aplicación multiplataforma (el portal web municipal de 

la movilidad) el acceso a toda la información relacionada con la movilidad 

urbana de la ciudad que se encontraba dispersa a través de distintas 

herramientas y aplicaciones. 

2. Ampliando las funcionalidades del Portal web de la movilidad en torno a tres 

grandes bloques:  
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o Módulo de visualización y consulta de información (estática o en tiempo 

real) de cada uno de los modos de transporte incluido. 

o Planificador de viajes. 

o Cuadro de mandos de movilidad. 

3. Integrando el nuevo portal web de la movilidad en la nueva aplicación 

ciudadana municipal: App Coruña. 

 

Descripción 
 

Las citadas acciones han contribuido a la mejora del Portal web de la movilidad. La 

contribución de cada una de ellas se concreta en los siguientes términos: 

• La unificación de la información ha permitido centralizar toda la información 

relativa a la facilitando, de este modo, la toma de decisión y planificación de 

desplazamientos de los usuarios/as.  

• La ampliación de las funcionalidades del portal web de la movilidad ha 

permitido extender su alcance y uso. Dicha ampliación se ha realizado de la 

siguiente manera: 

o En el módulo de visualización y consulta se ofrece ahora información 

sobre las distintas opciones de medios de transporte disponibles 

(autobús, PMR, moto, coche, mercancías, tren, avión, bicicletas, a pie, 

taxi…etc.). Esta información se ofrece de manera estática, y en tiempo 

real; y está georreferenciada, en formato mapa y en formato listado. 

Esto permite mostrar información de los distintos servicios solicitados. 

En este módulo se ha incluido un apartado de tráfico en donde se puede 

consultar el estado del mismo, incidencias y avisos sobre aspectos 

diversos como la congestión, cortes de calles, obras en la calzada, 

accidentes, restricciones de tráfico, o eventos programados. La 

aplicación ofrece, por otro lado, información relativa a las zonas de 

estacionamiento como disponibilidad y localización de aparcamientos 

públicos de titularidad municipal; aparcamientos disuasorios, zona de 

carga/descarga, así como incidencias y avisos sobre estacionamiento 

en la ciudad. 

o Dentro de la funcionalidad de Planificador de viaje se ha desarrollado un 

motor de cálculo de rutas para los modos de transporte seleccionables. 

Se incorpora un sistema de información de guiado visual que contempla 

durante el recorrido del viaje diferentes aspectos de la ruta: información 

relacionada con proximidad a punto intermedios del viaje (p.ej. “próxima 

parada” o “paradas restantes” cuando se trate de bus urbano; estación 

de bici cercana; plaza de aparcamiento…). En lo relativo al apartado de 

bicicletas, la aplicación multiplataforma se ha integrado con la 
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información que procede del servicio público de alquiler de bicicletas 

BiciCoruña. 

o Dentro de las nuevas funcionalidades, se ha desarrollado un Cuadro de 

mando de la movilidad con el fin de permitir a los usuarios un 

seguimiento del comportamiento de la movilidad en tiempo real de la 

ciudad. Dicho cuadro de mando se nutre de fuentes diversas de 

información disponible, entre otros, de la Compañía de Tranvías de La 

Coruña, S.A, Adif, Aena, BiciCoruña, entre otros. 

o La aplicación multiplataforma es intuitiva, de fácil navegación y se 

integra con los distintos sistemas municipales (app ciudadana, Coruña 

Millenium, entre otros). 

 

• De manera adicional al mejorado portal Web de la movilidad, se ha creado una 

nueva aplicación ciudadana la APP Ciudadana Coruña 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 
Vista de pantallazo de la App ciudadana Coruña. 
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Vista del Portal de la movilidad en la web. https://www.coruna.gal/movilidad/es?argIdioma=es 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha?  

La operación está finalizada y recepcionada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR ESPERADO VALOR ALCANZADO 

- Mejora del Portal web municipal con 

la implantación de nuevas 

herramientas TIC para facilitar 

completa información acerca de los 

distintos aspectos de la movilidad en 

la ciudad. 

- Un Portal web de la movilidad 

renovado gracias a la ampliación de 

las funcionalidades existentes y a la 

unificación en el Portal (aplicación 

multiplataforma) el acceso a toda la 

información relacionada con la 

movilidad de la ciudad que se 

encontraba dispersa a través de 

distintas herramientas y 

aplicaciones. 

RESULTADOS 

- Mejora de la movilidad en la ciudad 

gracias a la información puntual 

mediante las TICs 
 

- Aumento del uso de medios de 

movilidad ecoeficiente gracias a la 

- Se ha mejorado la movilidad en la 

ciudad gracias a la información en 

tiempo real proporcionada por el 

nuevo Portal de la movilidad de la 

ciudad (aplicación multiplataforma). 

- Se han introducido mejoras en los 
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información proporcionada. 
 

- Mejora en los desplazamientos de 

los colectivos más vulnerables: 

personas mayores. 
 

- El resultado estimado en 2023, en el 

indicador E016 Número de usuarios 

(EXTERNOS) que están cubiertos por 

un determinado servicio público 

electrónico de Smart Cities: 2.500  

 
- El resultado estimado en 2023, en el 

indicador E024 Número de 
usuarios (INTERNOS) que tienen 
acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 
(usuarios): 2 

desplazamientos de los colectivos 

con movilidad reducida facilitando 

toda la información relativa a la 

accesibilidad y medidas de seguridad 

disponibles en los distintos medios 

de transporte de la ciudad tanto en la 

app ciudadana como en el portal . 

- La ampliación de las funcionalidades 

del Portal web (Sistema de consulta 

y visualización con información en 

tiempo real de las distintas opciones 

de movilidad en la ciudad; 

planificador en rutas en los 

transportes seleccionables con 

distintas opciones para adaptar a las 

necesidades del usuario/a; Cuadro 

de mando de la movilidad de la 

ciudad) ha contribuido a la mejora de 

la movilidad de los distintos 

colectivos, incluidos los más 

vulnerables. 

- El IP E024 se eliminó para esta 
operación. 

- El resultado alcanzado en el 
indicador E016 Número de usuarios 
(EXTERNOS) que están cubiertos por 
un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities: 214.009 
personas.  

- Anuncio en redes sociales, eje 12 
 

 
Ejecución presupuestaria de la Operación:  

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.9. Desarrollo y 
mejora de 

herramientas TIC 
para optimizar la 

movilidad y la 
información sobre 
desplazamientos 

Op9.1. Portal 
web de la 
movilidad 

urbana 

2.3.3 163.000,00 € 0,00 € 162.140,00 €   
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 OPERACIÓN LA9-Op9.2. Mejora del sistema de información de la 

tarjeta Millenium y virtualización de la misma para su uso en 

dispositivos móviles. 
 

Objetivo previsto de la operación. 

 

La operación LA9-Op9.2. según la documentación previa a la ejecución, en este caso, el 

documento EdI y el correspondiente DECA y sus adendas, presenta como objetivo 

general modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de la ciudad a 

través de las TIC. Esta operación contribuirá a la mejora de los servicios públicos 

electrónicos relacionados con la Tarjeta Ciudadana y la movilidad. Concretamente, la 

finalidad de la citada operación es la optimización y mejora del sistema de información 

de la tarjeta Millenium y virtualización de la misma para su uso en dispositivos móviles.  

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas: 

Revisada la documentación disponible para la evaluación externa, se puede indicar 

que, tras la realización de la operación y como consecuencia de las acciones 

realizadas, se ha mejorado el sistema de información de la tarjeta Millenium y la 

virtualización de la misma. Para alcanzar dicho avance ha sido necesario abordar un 

conjunto de mejoras tecnológicas del actual sistema de información. Estas acciones 

de mejoras han sido las siguientes: 

- Realización de cambios en el Frontoffice.  

- La evolución del actual Backoffice de modo que pueda actuar de base a la 

gestión de la tarjeta Millenium. 

- Desarrollo en nube pública para garantizar elevada escalabilidad y estabilidad 

en el sistema. 

- Diseño de elementos publicitarios para difusión en redes sociales: se generaron 

varios diseños y distintos formatos de elementos de difusión en función de los 

posibles canales que se pudiesen utilizar 

 

Descripción 

Las citadas acciones han permitido mejorar el frontoffice de la tarjeta Millenium y 

facilitar la virtualización de la misma a través de la: 

 Evolución o migración del actual Backoffice que sirve de base a la gestión de la 

Tarjeta Millennium para soportar multicanalidad (tarjeta física, app móvil, 

emisión/validación QR, etc.) así como la identificación y acceso de la 

ciudadanía a los diferentes servicios municipales. 

 Frontoffice que permita a la ciudadanía, conocer en todo momento, lo usos que 

han realizado con sus tarjetas (ya sean éstas, físicas o virtuales). 
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 Implantación de mecanismos robustos de interoperabilidad con entidades 

externas que permitan optimizar el procedimiento de emisión/distribución de la 

tarjeta Millennium y el intercambio de información con otras administraciones 

y/o entidades colaboradoras. Por ejemplo: ABANCA (para el cobro de tasas en 

cajero), EMVSA (BiciCoruña), entidades que presten servicios de 

personalización (impresión de tarjetas, ensobrado, etc.), Universidade da 

Coruña (para facilitar la expedición de tarjetas a perfiles universitarios), etc. 

 Desarrollo de microservicios que permitan la reutilización de las 

funcionalidades de la herramienta de gestión desde otras aplicaciones 

(servicios de identificación y pago desde otras webs y/o aplicaciones móviles 

que puedan implantarse en el futuro, etc.). 

 Despliegue en nube pública que ha garantizado alta disponibilidad y 

escalabilidad en un sistema con más de 160.000 usuarios activos actualmente. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 
Imagen de pantallazo del frontoffice de la Tarjeta Millenium 

https://www.coruna.gal/movilidad/es/tarjeta-millennium/millennium-

proxima?argIdioma=es 

 

¿Que se ha realizado hasta la fecha? 
 

La operación está finalizada y recepcionada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR ESPERADO VALOR ALCANZADO 

- Optimización y mejora del sistema 

de información, gestión y 

distribución (back office) de la 

- Un sistema de información y gestión de la 

Tarjeta Ciudadana Millenium mejorado. 

- Desarrollo de app Millennium Proxima. 
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Tarjeta Ciudadana Millenium y App 

Millennium Proxima en el ámbito 

del transporte. 

Resultados 

- Mejora de la movilidad en la ciudad 

gracias a la información puntual 

mediante las TICs 

- Mejora en los desplazamientos de 

los colectivos más vulnerables: 

personas mayores. 

- Mejoras tecnológicas del sistema 

de información, gestión y 

distribución de la Tarjeta 

Ciudadana Millenium y App 

Millennium Próxima en el ámbito 

del transporte 

- El resultado estimado en 2023 en 

el indicador E016 Número de 

usuarios (EXTERNOS) que están 

cubiertos por un determinado 

servicio público electrónico de 

Smart Cities: 2.500 personas 

- El resultado estimado en 2023 en 

el indicador E024 Número de 

usuarios (INTERNOS) que tienen 

acceso o están cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica: 28 

personas 

- Se ha mejorado la movilidad en la ciudad 

gracias a las mejoras introducidas en el 

back office de la aplicación de Millennium 

Próxima y su utilización en el ámbito del 

transporte público de la ciudad. 

- Se han mejorado los desplazamientos de 

los colectivos con movilidad reducida. 

gracias a las mejoras introducidas en el 

back office de la aplicación Millennium 

Próxima y su utilización en el ámbito del 

transporte público de la ciudad. 

- Se ha desarrollado el sistema de 

información y virtualización de la tarjeta 

Millennium Próxima que ha permitido su 

uso en medios de transporte públicos en la 

ciudad. 

- El resultado alcanzado en el indicador 

E016 Número de usuarios (EXTERNOS) 

que están cubiertos por un determinado 

servicio público electrónico de Smart 

Cities: 227.588 personas  

- El resultado alcanzado en el indicador 

E024 Número de usuarios (INTERNOS) que 

tienen acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de Administración 

electrónica: 61 personas  

-  

 

- Anuncio en redes sociales, eje 12 - VIDEO de la actuación Mejora y 

virtualización de la tarjeta Millennium. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contrata

cion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-

y-virtualizacion-de-la-tarjeta-

millennium/entidad/1453736538200?argId

ioma=es  
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Ejecución presupuestaria de la Operación: 

  

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.9. Desarrollo y 
mejora de 

herramientas TIC 
para optimizar la 

movilidad y la 
información sobre 
desplazamientos 

Op9.2. Mejora 
del sistema de 
información de 

la tarjeta 
Millennium y 

virtualización de 
la misma para 

su uso en 
dispositivos 

móviles 

2.3.3 200.000,00 € 0,00 € 199.581,49 €   
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OPERACIÓN LA9-Op9.3. Mejora del sistema de información de la 

tarjeta Millenium y virtualización de la misma para su uso en 

dispositivos móviles. 
 

Objetivo previsto de la operación 

 

La operación LA9-Op9.3, según el documento EdI y el correspondiente DECA y sus 

adendas, presenta como objetivo general, facilitar la movilidad urbana asistida 

especialmente a colectivos con movilidad reducida (deficientes visuales, mayores, 

personas con movilidad reducida, etc.) a través de la implantación de un conjunto de 

herramientas TIC. La implantación de dichas herramientas TIC se realizará, según señala 

su documento EDI, través de las siguientes actuaciones: 

- Por un lado, se trata de adquirir dispositivos acústicos semafóricos con 

tecnología bluetooth/mando a distancia con activación “a demanda”, lo que 

permitiría la activación del dispositivo sólo cuando realmente vaya a cruzar una 

persona con deficiencias visuales, evitando así el problema de contaminación 

sonora.  

- Por otro lado, adquirir sistemas dinámicos de información al usuario que permitan 

informar desde un tercer cuerpo semafórico de los tiempos de verde y rojo, así 

como reforzar y adecuar la señalización de los pasos semaforizados en los 

principales itinerarios peatonales y en los entornos de zonas escolares, centros 

de salud y centros de día, proporcionando información sobre el tiempo de cruce a 

los peatones 

- Además, la adquisición de diversos reguladores semafóricos de última 

generación, integrados en la sala de control de tráfico, eficientes 

energéticamente. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas: 

 

Revisada la documentación disponible para la evaluación externa, se puede señalar, 

que, tras la realización de la operación, se ha instalado un amplio equipamiento TIC en 

la ciudad que ha permitido avanzar en el fomento de la movilidad urbana asistida y 

facilitado dicha movilidad especialmente entre aquellos sectores con movilidad 

reducida. El citado equipamiento ha consistido en el suministro e instalación de los 

siguientes elementos: 

• 226 dispositivos acústicos semafóricos con tecnología bluetooth/mando a 

distancia con activación “a demanda”.  

• 354 sistemas dinámicos de información al usuario para la señalización de 177 

pasos de peatones para información al ciudadano.  
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• 43 reguladores Semafóricos locales con Bastidor de capacidad mínima para 24 

grupos y 40 espiras. 

• 21 nodos de Comunicaciones por fibra Óptica. 

• El software necesario para la configuración y puesta en marcha de todos los 

elementos, el cual será propiedad del Ayuntamiento y de uso municipal. 

Descripción  

 

Con relación a los dispositivos acústicos semafóricos equipados con tecnología 

mando a distancia con activación “a demanda”, indicar que dicho equipamiento está 

dotado de una serie de características que les ha permitido:  

• Emitir un audio con el nombre de la calle en el momento en que los peatones 

tienen "verde" para pasar, seguido de un audio característico (que varían de un 

paso semaforizado a otro cuando estos se encuentren próximos para evitar 

confusiones). 

• Regular y ajustar el volumen del sonido de los dispositivos de modo que es 

percibido por los usuarios. Esto ha permitido reducir la contaminación acústica 

en aquellas zonas donde los dispositivos han sido instalados. 

• Que sean accionados mediante un mando a distancia o el dispositivo bluetooth 

del teléfono móvil. Esto ha permitido eliminar la emisión de sonido al aparecer 

el verde de peatones, a menos que una persona con deficiencias visuales lo 

accione. 

• Que cuando son accionados emitan una confirmación de funcionamiento, en 

espera, de modo que dicha confirmación es percibida sin dificultad por la 

persona que lo ha activado. 

• Que, en los pasos semaforizados con pulsador, el módulo acústico se conecta 

al mismo para activar la demanda de paso automáticamente sin necesidad de 

que haya que activarla manualmente mediante el pulsador.  

• Que el verde se emita con un sonido distinto y equivalentes al verde 

intermitente de aviso de final de fase durante el tiempo de duración del mismo. 

Con relación a los sistemas dinámicos de información al usuario, indicar que dicho 

equipamiento, ha permitido la visualización del tiempo de las fases y son capaces de 

representar el tiempo de cada fase, adaptándolo en los distintos ciclos de regulador 

sin que sea necesario modificar el funcionamiento del mismo. 

 

Los 43 reguladores semafóricos son última generación y han permitido controlar los 

distintos semáforos generalmente situados en una intersección o cruce de vehículos 

en la vía pública.  
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Por último, es importante señalar que los reguladores reemplazados, aunque estaban 

centralizados mediante cuadrete, cada uno de ellos, ha sido integrado a la red de fibra 

óptica existente (formada en la troncal por equipos Hirschmann).  

 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imagen de dispositivos semafóricos en C/Juan Flórez con C/Betanzos 

Fuente: dossier I+P+C de la operación 

 

 
 

Imagen de dispositivos y reguladores semafóricos en C/Juan Flórez con C/Fernando 

González 

También se incluyen evidencias de los anuncios en redes sociales:  
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Y del vídeo elaborado 

 
 

¿Que se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada y ha sido recepcionada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR ESPERADO VALOR ALCANZADO 

- Adquisición e instalación de un amplio 

equipamiento TIC en distintos puntos 

de la ciudad en el ámbito de la 

movilidad asistida 

- Un amplio equipamiento TIC 

(dispositivos acústicos semafóricos, 

sistemas dinámicos de información 

semafórica, reguladores 

semafóricos y nodos de 

comunicación por fibra óptica de 

conexión de reguladores) ha sido 

adquirido e instalado en distintas 

localizaciones de la ciudad. 

 

Resultados 

- Mejora de la movilidad gracias a la 

información puntual a través de las TIC 

- Aumento del uso de medios de 

movilidad ecoeficiente gracias a la 

- Se ha mejorado la movilidad en la 

ciudad gracias al suministro e 

instalación de un nuevo 

equipamiento TIC en la ciudad 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-tic-para-la-movilidad-asistida/entidad/1453787207740?argIdioma=es
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información proporcionada por las TIC 

- Mejora en los desplazamientos de los 

colectivos más vulnerables: personas 

mayores. 

- El resultado estimado en 2023 en el 

indicador E016 Número de usuarios 

(EXTERNOS) que están cubiertos por 

un determinado servicio público 

electrónico de Smart Cities: 2.000 

- El resultado estimado en 2023 en el 

indicador E024 Número de usuarios 

(INTERNOS) que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica: 2  

- Se ha mejorado en los 

desplazamientos de los colectivos 

más vulnerables, especialmente, 

aquellos con movilidad reducida 

gracias a la instalación de un nuevo 

equipamiento TIC en la ciudad que 

asiste y facilite los desplazamientos 

de dichos colectivos. 

- El IP E024 se eliminó para esta 

operación  

- El resultado alcanzado en 2023 en el 

indicador E016 Número de usuarios 

(EXTERNOS) que están cubiertos por 

un determinado servicio público 

electrónico de Smart Cities: 244.700 

personas.  

Acciones de I+P+C Se han realizado anuncios en redes 

sociales 

Video realizado:  

https://www.coruna.gal/eidus/es/co

ntratacion/mapa-de-obras/detalle-

obras/equipamiento-tic-para-la-

movilidad-

asistida/entidad/1453787207740 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-tic-para-la-movilidad-asistida/entidad/1453787207740
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-tic-para-la-movilidad-asistida/entidad/1453787207740
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-tic-para-la-movilidad-asistida/entidad/1453787207740
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-tic-para-la-movilidad-asistida/entidad/1453787207740
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-tic-para-la-movilidad-asistida/entidad/1453787207740
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Ejecución presupuestaria de la Operación: 

  

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.9. Desarrollo y 
mejora de 

herramientas TIC 
para optimizar la 

movilidad y la 
información sobre 
desplazamientos 

Op. 9.3. 
Proyecto de 

Movilidad y TIC 
2.3.3 597.000,00 € 0,00 € 596.870,53 €   

  

 
Resumen presupuestario de la L.A 9. Desarrollo y mejora de herramientas TIC para 

optimizar la movilidad y la información sobre desplazamientos 

 

Línea de 
actuación 

Operación 

Objetiv
o 

especifi
co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.9. Desarrollo 
y mejora de 

herramientas 
TIC para 

optimizar la 
movilidad y la 
información 

sobre 
desplazamientos 

Op9.1. Portal web de 
la movilidad urbana 

2.3.3 163.000,00 € 0,00 € 162.140,00 €  

Op9.2. Mejora del 
sistema de 

información de la 
tarjeta Millennium y 
virtualización de la 
misma para su uso 

en dispositivos 
móviles 

2.3.3 200.000,00 € 0,00 € 199.581,49 €   

Op. 9.3. Proyecto de 
Movilidad y TIC 

2.3.3 597.000,00 € 0,00 € 596.870,53 €   

Total 960.000,00 € 0,00 € 958.592,02 €   
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OPERACIÓN LA10-Op10.1. Plataforma WEB - Herramienta Integral 

de Información Turística y de Movilidad On-line – Smart 

Destination (aplicación SmartCity). 
 

Objetivo previsto de la operación 

 

La operación LA10-Op10.1, según el documento EdI y el correspondiente DECA y sus 

adendas, presenta como objetivo principal impulsar un nuevo modelo de gestión de la 

información y de la movilidad turística en A Coruña, basado en criterios de desarrollo 

sostenible, orientados a gestionar la movilidad de los visitantes y el uso de las nuevas 

tecnologías en servicios turísticos. 

 

Según el citado documento EdI, se implementarán en el marco de esta operación las 

siguientes acciones:  

- Impulso de una nueva plataforma de contenidos turísticos, que permitirá 

incentivar la interacción con los usuarios y visitantes de la ciudad. Esta 

plataforma permitirá consultar la oferta turística de la ciudad, reservar, y 

compartir la información en las redes sociales o mediante el uso de las últimas 

tecnologías. 

- Esta plataforma de contenidos se integrará con la nueva señalización turística 

inteligente de la ciudad de A Coruña. La señalización turística inteligente es 

aquella que conecta un sistema de información físico (la señal tradicional) con un 

sistema de información online donde están definidos todos los recursos 

turísticos del destino y que sirve como distribuidor de la información a los 

diferentes canales con los que el turista se mueve en el territorio (dispositivos 

móviles, tótems turísticos, webs, etc.). Esta tecnología facilitará la movilidad de 

los peatones y permitirá a la entidad de gestión del destino enviar al turista 

productos y servicios personalizados al dispositivo móvil cuando estos se 

encuentren cerca de un punto de interés. 

- Impulso de un nuevo modelo de gestión turística, basado en la optimización del 

uso de los servicios municipales para los visitantes, y creando productos 

turísticos innovadores para poner en valor los recursos de la ciudad, dar 

profundidad a la experiencia turística de A Coruña. 

 

Acciones o actuaciones especificas  

Revisada la documentación disponible para la evaluación externa, se puede señalar, 

que en el marco de la operación 10.1. se han realizado dos actuaciones diferenciadas:  

• Evolución del sistema de control de aforos y venta presencial de la red de 

museos municipales y la Torre de Hércules con el objeto de ampliar sus 

funcionalidades. Esta ampliación ha permitido, entre otras cosas, una mejora 
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del sistema de control de aforo y la inclusión del pago on-line de entradas en 

dichos museos y Torre de Hércules.  

• Desarrollo de una plataforma de contenidos digitales para la información 

turística al visitante. 

 

Descripción  

 

La evolución del actual sistema de venta de entradas presenciales y control de aforos 

supuso la adquisición de los siguientes elementos: 

• Integración con pasarelas de pago que permiten a la ciudadanía/turistas 

realizar la reserva y pago on-line con tarjetas de crédito/débito de cualquier 

entidad bancaria, facilitando la planificación del viaje y evitando la 

aglomeración de colas en ventanilla. 

• Interconexión con los tornos de control de acceso que permiten controlar en 

tiempo real el número de personas que se encuentren dentro del recinto. 

• Software para la venta de entradas "in situ" para aquellos visitantes que acudan 

sin pase de acceso al recinto. 

• Interfaz de administración/gestión. Módulo de Backoffice y cuadro de mandos. 

• Despliegue en nube pública que garantice alta disponibilidad y escalabilidad 

para gestionar aproximadamente 600.000 accesos anuales. 

• Soporte y mantenimiento durante al menos un periodo de un año. 

El desarrollo de la plataforma de contenidos digitales para la información turística se 

ha ejecutado a través de dos líneas de acción. Estas líneas se han ejecutado mediante 

un contrato dividido en dos lotes.  

 

Una primera acción estaba dirigida a la creación y desarrollo de contenidos digitales 

para visitas y rutas turísticas. El desarrollo de estos contenidos ha permitido: 

• Facilitar la visita a algunos de estos recursos turísticos que en algunos casos 

son de difícil acceso, bien por las dificultades de accesibilidad o porque no 

sean aptos para personas con movilidad u otras capacidades reducidas.  

• Facilitar la interpretación didáctica "in situ" de determinados recursos o lugares 

turísticos de la ciudad y la consiguiente difusión de los mismos. 

• Favorecer la movilidad de los turistas en la ciudad a la hora de planificar sus 

rutas. 

• Integrar dichos contenidos con señalización turística inteligente. La 

implantación de dicha señalización está en estos momentos pendiente. 
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 De manera adicional, en esta primera línea de acción, se han desarrollado 

experiencias digitales de diversa temática como las siguientes: 

• La evolución histórica de la ciudad 

• El Castro de Elviña 

• La Torre de Hércules 

• El Sistema defensivo de la Ciudad y Ría de A Coruña a lo largo de la historia 

• El Castillo de San Antón 

• Hechos históricos destacados, como el ataque de la Armada Inglesa de Drake-

Norris, o la Batalla de Elviña 

• La Ciudad Vieja 

• El Camino de Santiago Inglés desde Coruña a Compostela o Camino del Faro 

• La Ruta de los Faros y otras señales marítimas en la Ría de A Coruña 

• A Coruña Modernista 

La segunda línea de acción estaba dirigida al desarrollo de una herramienta digital que 

hace la función de planificador turístico del viaje/rutas. Esta herramienta consta de 

tres partes: 

• Una herramienta interna de administración que tiene como elemento central 

una herramienta de administración que almacena la información de las rutas 

existentes. 

• Aplicación web de planificación del viaje y rutas. 

• Aplicación móvil para seguir las rutas generadas. 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 
Imagen pantallazo del servicio de venta de entradas online en el Centro de Interpretación y 

Atención al Visitante de la Torre de Hércules 

https://www.torredeherculesacoruna.com/torre/es/visitas/compra-on-line?argIdioma=es 
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Imagen pantallazo del servicio de venta de entradas online del Castillo de San Antón 

 

  
Imágenes pantallazo de la aplicación móvil para seguir las rutas generadas Pantallazos 

facilitados por responsable de contrato  
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¿Que se ha hecho hasta la fecha? 

La operación está finalizada y ha sido recepcionada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Ampliación de las 

funcionalidades del 

sistema actual de 

venta de entradas 

presenciales de la 

Red de museos 

municipales y la 

Torres de Hércules 

- Nueva plataforma de 

contenidos digitales 

para la información 

turística. 

- El sistema de ventas de entradas de la red de museos 

municipales y la torre de Hércules se amplía y permite 

el control de aforo y el pago on-line de entradas. 

- Desarrollo de una herramienta digital: Planificador 

turístico de rutas, disponible a través de la APP 

Ciudadana de A Coruña en su perfil turista y en portal 

web https://timetrip.coruna.eu/route-planner/ 

Resultados 

- Mejora de la oferta 

turística ofrecida a los 

potenciales visitantes  

- Mejora de la 

movilidad en la ciudad 

facilitando los 

desplazamientos de 

este colectivo 

- Incremento del 

atractivo de la ciudad 

como destino 

turístico 

- El valor estimado en 

2023 en el indicador 

E016 Número de 

usuarios (EXTERNOS) 

que están cubiertos 

por un determinado 

servicio público 

electrónico de Smart 

- Se ha mejorado la movilidad en la ciudad de los 

visitantes gracias a la creación de una nueva 

plataforma de contenidos digitales para información 

turística. 

- Se ha mejorado la movilidad en la ciudad de los 

visitantes facilitando el desplazamiento de dicho 

colectivo gracias al desarrollo de la herramienta 

digital: planificador turístico de rutas. 

- Se ha mejorado la oferta turística dirigida a visitantes 

y potenciales visitantes gracias a la ampliación del 

sistema actual de venta de entradas de la red de 

museos municipales y la Torre de Hércules. 

- Se ha incrementado el atractivo de la ciudad como 

destino turístico gracias al desarrollo de la nueva 

plataforma de contenidos digitales para información 

turística 

- Se ha prescindido del indicador de productividad E016 

Número de usuarios (EXTERNOS) que están cubiertos 

por un determinado servicio público electrónico de 

Smart Cities. 
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Cities: 1.000 

personas 

- El valor estimado en 

2023 en el indicador 

E024. Usuarios/as 

internas que tienen 

acceso o están 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios 

de administración 

electrónica (usuarios 

internos): 10 

- El valor alcanzado en 2023 en el indicador E024. 

Usuarios/as internas que tienen acceso o están 

cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

administración electrónica (usuarios internos): 43 

personas.  

- Anuncios en redes 

sociales, eje 12.  

- Vídeo con 

locución y 

subtítulos en 3 

idiomas (inglés, 

castellano y 

gallego).  

- Anuncios en redes sociales.  

- Finalmente no se ha considerado una buena 

práctica, por lo que no se realizó el video. Se 

incluye el enlace de la Plataforma digital para la 

información turística:  

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-
de-obras/detalle-obras/plataforma-dixital-para-a-
informacion-turistica-ao-
visitante/entidad/1453785980096 
 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y línea de Actuación: 

 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

L.A.10. 
Desarrollo de 
herramientas 
TIC para la 
movilidad 
especifica de 
turistas y 
visitantes. 

Op10.1 Plataforma 
WEB- Herramienta 
Integral  de 
Información 
Turística y de 
Movilidad OnLine– 
Smart Destination 
(aplicación 
SmartCity) 

2.3.3. 336.000,00 € 0,00 € 320.628,68 € 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/plataforma-dixital-para-a-informacion-turistica-ao-visitante/entidad/1453785980096
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/plataforma-dixital-para-a-informacion-turistica-ao-visitante/entidad/1453785980096
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/plataforma-dixital-para-a-informacion-turistica-ao-visitante/entidad/1453785980096
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/plataforma-dixital-para-a-informacion-turistica-ao-visitante/entidad/1453785980096
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OPERACIÓN 20.1 Monitorización energética mediante las TIC de 

los barrios de la ciudad 
 

Objetivo previsto de la operación 
 

La operación LA20-Op20.1, tanto en el documento EdI como en el correspondiente DECA 

y sus adendas, presenta como objetivo principal crear infraestructuras con amplia 

cobertura que permita conocer el consumo real de energía que se produce en cada barrio 

en tiempo real, para hacer una monitorización continua de los consumos de energía y 

poder establecer pautas de comparación en los ahorros que se vayan produciendo tras la 

introducción de energías renovables y actuaciones de aislamiento térmico de fachadas, 

entre otras. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas: 

Revisada la documentación disponible para la evaluación externa, se puede indicar, 

que la operación 20.1. se ha desarrollado a partir de dos fases diferenciada que a 

continuación se enumeran. 

• Fase de identificación y captación de edificios de uso residencial y viviendas al 

programa de monitorización energética. 

• Fase de ejecución. Se divide en dos subfases: 

o Caracterización energética de 60 edificios de uso residencial 

seleccionados y de generación de perfiles energéticos de los 600 

hogares/viviendas identificadas en dichos edificios. 

o Monitorización en tiempo real de determinados parámetros energéticos 

y de confort en 240 viviendas seleccionadas entre las identificadas 

anteriormente (600). 

En cada una de estas fases se realizaron un conjunto de acciones específicas que a 

continuación se describen: 

 

Descripción 
 

En la fase de identificación y captación de edificios de uso residencial y viviendas al 

programa de monitorización energética se realizaron encuentros informativos en 

centros cívicos de la ciudad con el fin de informar a comunidades de propietarios, 

administradores de fincas y otros usuarios interesados sobre las características del 

programa de monitorización energética, los criterios de selección para la incorporación 

al mismo y los beneficios que dicha adhesión proporcionaría a los usuarios de los 

inmuebles que fueran seleccionados. Se emplearon formularios de inscripción y 

formalización de acuerdos de adhesión al programa de monitorización energética con 

inquilinos y dueños de viviendas 
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En la fase de ejecución y en el marco de la subfase de caracterización energética de 60 

edificios de uso residencial seleccionados se realizaron las siguientes acciones: 

• La realización del certificado energético según el Real Decreto 390/2021, de 1 

de junio utilizando las herramientas homologadas para ello. 

• La tramitación y registro telemático de los certificados en la plataforma del 

Instituto energético de Galicia (INEGA) 

• Colocación de una placa informativa con la etiqueta energética en la entrada de 

los edificios seleccionados  

• La realización de un informe individualizado por cada uno de los edificios 

seleccionados. 

• La creación de una página web a través de cual se han geo-posicionado los 

edificios analizados y se generó una ficha técnica por cada uno de estos 

edificios 

En el proceso de generación de perfiles energéticos se generó una imagen actualizada 

del comportamiento energético de las familias que vivían en las 600 viviendas 

identificadas dentro de los 60 edificios referidos, y del grado de confort actual dentro 

de sus hogares. En esta subfase se realizaron las siguientes acciones: 

• Se realizó un estudio/informe que incluye los consumos energéticos de cada 

uno de las viviendas seleccionadas, analizando los últimos 24 meses, así como 

una simulación energética de consumo a 24 meses y la identificación de 

acciones de mejora energética. 

En la fase de monitorización se realizaron las siguientes acciones: 

• Se implantaron los equipos en las viviendas seleccionadas: unos dispositivos 

de tamaño reducido que miden el consumo de gas natural y de electricidad, así 

como las condiciones de confort interior de las viviendas. 

• Se creó una red de comunicación que permitió integrar todos los dispositivos 

instalados y la información que transmiten. 

• Se diseñó un sistema de tratamiento y gestión de la información que se 

registraba por cada uno de los dispositivos y almacenaba en la red municipal 

de datos. 

• Se diseñó un sistema de vigilancia del comportamiento energético que permite 

un seguimiento continuado de los valores mínimos, medios y máximos de los 

parámetros monitorizados y el establecimiento de notificaciones. 

• Se definió y puso en marcha una plataforma digital de seguimiento y vigilancia. 

• Se desarrolló una aplicación de usuarios que permite al usuario/inquilino 

acceder a los datos de su vivienda. 
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Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

  

Imagen del encuentro informativo 

celebrado en el Centro Cívico de Elviña el 

03/03/2022  

Imagen del encuentro informativo 

celebrado en el Centro Cívico de los 

Rosales el 08/03/2022 

  

Imagen del encuentro informativo 

celebrado en el Centro sociocultural 

ÁGORA el 16/03/2022 

Imagen del encuentro informativo 

celebrado en el Centro sociocultural 

FÓRUM METROPOLITANO el 17/03/2022 
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Imagen de placa informativa con la etiqueta 

energética 

Imagen de placa informativa con la etiqueta 

energética 

 
 

Imagen de los dispositivos instalados en las viviendas  

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Creación de una 

infraestructura de 

monitorización para 

conocer el consumo 

energético en tiempo real 

de cada barrio de la ciudad 

Adquirido e instalado una infraestructura de 

monitorización que permite conocer el consumo 

energético y condiciones ambientales de viviendas 

privadas y medir la eficiencia de actuaciones de 

rehabilitación energética acometidas con 

subvenciones municipales. La infraestructura de 

monitorización consta de los siguientes elementos: 

- Dispositivos de monitorización 

- una red de comunicación que permite integrar 

todos los dispositivos instalados y la información 

que transmiten dichos dispositivos. 

- un sistema de tratamiento y gestión de la 
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información registrada por cada uno de los 

dispositivos y almacenada en la red municipal de 

datos. 

- una plataforma digital de seguimiento y vigilancia 

que permite facilitar a la propiedad una visión 

general e individualizada del consumo y 

comportamiento energético 

- una aplicación de usuarios que les permita 

acceder de una manera segura y gratuita a los 

datos de su vivienda. 

Resultados 

- Monitorización del 

consumo energético en 

tiempo real de cada barrio  

- Fomento de la 

introducción en el ámbito 

de la vivienda privada en 

energías renovables y 

medidas de aislamiento 

térmico que mejoren los 

consumos  

- Reducción de emisiones 

de Co2 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E016 

Número de usuarios 

(EXTERNOS) que están 

cubiertos por un 

determinado servicio 

público electrónico de 

Smart Cities: 500 

personas. 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E024 

Número de usuarios 

INTERNOS que tienen 

acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración 

electrónica: 16 

- Se han monitorizado los consumos energéticos y 

condiciones ambientales de 240 viviendas 

previamente seleccionadas 

- Se ha fomentado la aplicación de medidas de 

eficiencia energética en el ámbito de las 

viviendas privadas. 

- Se ha fomentado la aplicación de energías 

renovables en viviendas privadas a través de 

actividades informativas.  

- Con las medidas aplicadas se ha contribuido a 

reducir el consumo energético y reducir las 

emisiones de Co2. 

- El valor alcanzado en el indicador E016 Número 

de usuarios (EXTERNOS) que están cubiertos por 

un determinado servicio público electrónico de 

Smart Cities: 189.552.  

- El valor alcanzado en el indicador E024 Número 

de usuarios INTERNOS que tienen acceso o 

cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica: 5 

- Vídeo con locución y - Vídeo con locución y subtítulos en 3 idiomas 
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subtítulos en 3 idiomas 

(inglés, castellano y 

gallego) (Eje 13) 

- Anuncios en redes 

sociales (Eje 13) 

- Anuncios en prensa digital 

(Eje 13) 

- Cartel de obra (eje 12) 

- Placa permanente (eje 12) 

- Evento en la calle con 

talleres para niños y 

adultos (eje 12) 

(inglés, castellano y gallego) (Eje 13)  

- Realizados los anuncios en redes sociales del 

Ayuntamiento, eje 13 

- Publicados anuncios en prensa digital (Eje 13) 

- Cartel de obra (eje 12) 

- Placa permanente (eje 12) 

- Evento en la calle con talleres para niños y 

adultos (eje 12) 

- Video de la actuación Monitorización energética 

mediante las TIC de los barrios de la ciudad. 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/monitorizacion-

enerxetica-mediante-as-tic-dos-barrios-da-

cidade/entidad/1453790258906 

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y línea de Actuación: 

 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

L.A20 
Monitorización 

energética 
mediante las TIC 
de los barrios de 

la ciudad. 

Op20.1 
Monitorización 

energética 
mediante las TIC 
de los barrios de 

la ciudad. 

2.3.3. 432.000,00 € 0,00 € 354.138,37 €   
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Dentro de la Línea de Actuación 21 se han desarrollado dos operaciones que se 

describen a continuación.  

 

OPERACIÓN LA21-Op21.1. Gobierno abierto y servicios públicos 

electrónicos. 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

Esta operación, tanto en el documento EdI como en el correspondiente DECA y sus 

adendas, presenta como objetivo, por un lado, la modernización de la administración 

electrónica y el acceso a los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC; y por 

otro lado, el impulso de las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como 

Smart Cities.   
 

Asimismo, se centrará en la mejora de los instrumentos de participación existentes y de 

transparencia mediante el uso de las TICs (e-gobierno abierto); o la implantación de 

sistemas que favorezcan la participación ciudadana en la gestión de los servicios 

municipales mediante la comunicación de sugerencias y reclamaciones. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas: 
 

Con esta operación se desarrolla una app ciudadana que actúa como una ventanilla 

única a todos los servicios de la ciudad que estaban siendo prestados en internet a 

través de distintas herramientas. Revisada la documentación disponible, se puede 

señalar, que el desarrollo de dicha app ciudadana ha supuesto la realización de las 

siguientes actividades: 

• Desarrollo e implantación de un sistema pub/sub a contenidos y eventos y 

un sistema de notificaciones multicanal; y su consumo desde app móvil, 

web móvil y web escritorio. 

• Guía de arquitectura, diseño, desarrollo e integración de servicios 

multiplataforma y la incorporación progresiva de nuevos módulos y 

servicios a la aplicación.  

• Desarrollo e implantación de un backend de gestión y configuración de la 

app multiplataforma.  

• Desarrollo e implantación de una app multiplataforma y desarrollo o 

integración de los servicios y funcionalidades indicadas en el pliego. 

 

Descripción 
 

Sistema de notificaciones multicanal: la app dispone de una solución transversal de 

publicación/subscripción de tal forma que la ciudadanía pueda suscribirse a 
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contenidos o eventos de información de su interés, y recibir notificaciones o alertas 

por distintos canales. 
 

Guía de arquitectura, diseño, desarrollo e integración de servicios multiplataforma 
 

Se han integrado y dispuesto los distintos servicios de la ciudad que estaban siendo 

prestado en internet e incorporado nuevos. 
 

Sistema de gestión de la app (backend) 
 

La app ciudadana está dotada de un sistema de gestión de servicios, así como 

configuración o personalización de módulos transversales para proporcionar dichos 

servicios. 
 

Para la implantación de la app multiplataforma y los servicios que la integran se ha 

seleccionado Ionic Framework como framework de desarrollo por su capacidad 

multiplataforma y el uso de tecnologías web. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 

  
Imagen pantallazo de inicio la App Coruña 
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Imagen de la App Coruña. Apartado tráfico y aparcamiento 

 
 

Imagen de la App Coruña. BiciCoruña y Autobús urbano 
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¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada y ha sido recepcionada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Mejora de los instrumentos de 

participación existentes y de 

transparencia mediante el uso de las 

TIC (e-gobierno abierto) 

- Implantación de servicios públicos 

electrónicos y servicios de 

administración electrónica 

Se ha desarrollado una APP ciudadana 

para lo cual se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

- Desarrollo e implantación de un 

sistema pub/sub a contenidos y 

eventos y un sistema de 

notificaciones multicanal; y su 

consumo desde app móvil, web móvil 

y web escritorio. 

- Guía de arquitectura, diseño, 

desarrollo e integración de servicios 

multiplataforma y la incorporación 

progresiva de nuevos módulos y 

servicios a la aplicación.  

- Desarrollo e implantación de un 

backend de gestión y configuración 

de la app multiplataforma.  

- Desarrollo e implantación de una app 

multiplataforma y desarrollo o 

integración de los servicios y 

funcionalidades indicadas en el 

pliego. 

Resultados 

- Mayor acercamiento de la 

ciudadanía a la gestión municipal  

- Mayor agilidad en la resolución de 

problemáticas en cada barrio  

- Mejora de los servicios de 

administración electrónica y 

proporcionados por el Ayuntamiento 

- El valor estimado a 2023 del 

indicador E016 Número de usuarios 

(EXTERNOS) que están cubiertos por 

un determinado servicio público 

- La APP Coruña, una app de servicios 

de la ciudadanía, con la que el 

usuario puede consultar y acceder de 

manera ágil a múltiples servicios ha 

contribuido a acercar el ciudadano/a 

a la gestión municipal. 

- La app Coruña ha facilitado a la 

ciudadanía un acceso fácil a un 

abanico amplio de servicios e 

información que antes se encontraba 

dispersa en otras aplicaciones 
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electrónico de Smart Cities es: 8.000 

personas 

- El valor estimado a 2023 del 

indicador E024. Número de usuarios 

(INTERNOS) que tienen acceso o 

cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica, 95 

personas  

- Se ha producido una mejora de los 

servicios de administración 

electrónica y proporcionados por el 

Ayuntamiento gracias a la app 

Coruña.  

- El IP E024 se eliminó para esta 

operación. 

- El valor alcanzado del indicador E016 

Número de usuarios (EXTERNOS) 

que están cubiertos por un 

determinado servicio público 

electrónico de Smart Cities es: 

204.397 

Anuncios en redes sociales (eje 12)  

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA21. Desarrollo de 
una herramienta 

TIC para 
participación y 

sensibilización de 
la ciudadanía en los 

asuntos 
transcendentales 

de la ciudad, 
transparencia y 
administración 

electrónica 

Op21.1. 
Gobierno 
abierto y 
servicios 
públicos 

electrónicos 

2.3.3. 115.000,00 € 65.000,00 € 114.865,23€ 
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OPERACIÓN LA21-Op21.2. “Sistema de información de calidad 

ambiental” 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

Esta operación, tanto en su documento EdI como en el documento DECA y sus adendas, 

contempla la aplicación de una serie de actuaciones basadas en el uso de tecnologías de 

la información y de la comunicación en el ámbito del medio ambiente. El objetivo de 

dichas actuaciones es eliminar las barreras que impiden el acceso de la ciudadanía a una 

información ambiental de calidad y totalmente transparente y mejorar la capacidad de 

decisión de la ciudadanía en aquellos asuntos que le afectan directamente, pasando así a 

ser agente activo en los procesos de mejora de la sostenibilidad local al abrir. 

u 

El proyecto se estructura en dos grandes bloques: 

- Por un lado, dentro del ámbito de la Smart City, se implantará un conjunto de 

herramientas destinadas a la evaluación del estado de nuestra ciudad, tanto de 

naturaleza hardware como software, para diferentes vectores ambientales, 

mejorando así el alcance, la fiabilidad y la calidad de las actuales redes 

ambientales. En este campo se implementarán una combinación de sistemas 

terrestres y de teledetección satelital de acuerdo con el estado del arte de sus 

aplicaciones en las ciudades. 

- Por otro lado, mediante el desarrollo de plataformas que mejoren el acceso del 

conjunto de los agentes implicados en la sostenibilidad local a la información 

generada por los sistemas de evaluación ambiental implementados, se podrán 

así generar respuestas adecuadas, tanto de los responsables de la adopción de 

medidas de control, como de la población en general, a través de todo tipo de 

soportes. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas: 

La operación 21.2 se ha desarrollado a través de un conjunto de actuaciones que a 

continuación se enumeran. 

• Sistema de Información de Calidad Ambiental:  Esta actuación contempla el 

suministro, instalación y puesta en marcha de un equipamiento en dos 

ámbitos: calidad del aire y el ruido ambiental.  

• Sistema de control de calidad del agua en la playa de Oza. 

• Desarrollo de aplicaciones y portal web de información ambiental municipal. 

Descripción 
 

Se describe a continuación las citadas actuaciones. 
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• Sistema de Información de Calidad Ambiental:  Esta actuación incluyó el 

suministro, instalación y puesta en marcha de un equipamiento en dos 

ámbitos: calidad del aire y el ruido ambiental.  

o En el ámbito de la calidad del aire y renovación de la Red de Vigilancia 

de la Calidad del Aire, el equipamiento fue el siguiente: 

▪ Renovación de los equipos pendientes de actualizar a la 

normativa en las estaciones actualmente ubicadas en Santa 

Margarita y Pablo Iglesias. 

▪ Suministro de una nueva estación de medida completa para su 

ubicación en un punto a determinar por el Ayuntamiento. 

▪ Traslado de una de las actuales estaciones de fondo urbano 

hacia una nueva ubicación. 

▪ Ejecución de obras de instalación en los nuevos emplazamientos 

incluyendo acometidas, legalización de las instalaciones de 

suministro eléctrico de las estaciones y de cuantas actuaciones 

sean precisas para su puesta en marcha. 

o En el ámbito de la contaminación acústica y ampliación de la red de 

vigilancia del ruido ambiental, el equipamiento fue el siguiente: 

▪ Suministro e instalación de equipos de medida de ruido 

ambiental, así como del software de adquisición y tratamiento 

de datos correspondiente. 

▪ Instalación y puesta en servicio, así como de integración en la 

red existente. 

• Sistema de control de calidad del agua en la playa de Oza. Esta actuación está 

finalizada. Consiste en el suministro de una boya inteligente dotada de una 

sonda de análisis multiparamétrico destinada a proveer información sobre la 

calidad de las aguas de baño de la playa de Oza al Sistema de información de 

la Calidad Ambiental municipal. 

• Desarrollo de aplicaciones y portal web de información ambiental municipal. 

Esta actuación está finalizada. Consiste en el desarrollo e implantación de 

diversas herramientas dentro del Sistema de Información de la Calidad 

Ambiental de A Coruña. Ha permitido la renovación del portal de información 

ambiental municipal, desde el cual se accede abiertamente a los datos 

ambientales y permite la explotación de los mismos. En el marco de esta 

actuación se han desarrollado los siguientes trabajos: 

o Aplicación multiplataforma de servicios digitales públicos de 

información ambiental (Portal web de información ambiental municipal) 

http://coruna.es/infoambiental/  

o Contenidos estáticos y dinámicos de información de calidad ambiental 
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Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

  
Imágenes del nuevo equipamiento de la red municipal de vigilancia de la calidad del aire 

 
Imágenes del nuevo equipamiento de la red municipal la red de vigilancia del ruido ambiental 

 

La herramienta de gestión dentro de elruido.com es accesible a través de 

www.coruna.es/infoambiental  

El espacio creado para el Ayuntamiento es: 

http://www.elruido.com/portal/web/coruna/inicio 
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E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 

 

 
45 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
 

 
Imagen pantallazo del portal de información ambiental municipal  

 

A continuación se incluyen evidencias del suministro para la instalación y puesta en 

marcha de un sistema de control de calidad de las aguas de baño en la playa de Oza. 
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Imágenes de instalación y puesta en marcha 
de un sistema de control de calidad de las 

aguas de baño en la playa de Oza 

 
¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

Se han ejecutado y finalizado las tres operaciones descritas.  

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Implantación de un conjunto de 

herramientas destinadas a la 

evaluación del estado de nuestra 

ciudad, tanto de naturaleza 

hardware como software, para 

diferentes vectores ambientales, 

mejorando así el alcance, la 

fiabilidad y la calidad de las 

actuales redes ambientales 

- Desarrollo de plataformas que 

mejoren el acceso del conjunto 

de los agentes implicados en la 

-Suministro, instalación y puesta en marcha de 

nuevos equipamientos en el ámbito de la 

calidad del aire y de renovación de la Red de 

Vigilancia de la Calidad del Aire- 

- Suministro, instalación y puesta en marcha 

de nuevos equipamientos en el ámbito la 

contaminación acústica y ampliación de la red 

de vigilancia del ruido ambiental. 

- Suministro, instalación y puesta en marcha 

de una boya inteligente dotada de una sonda 

de análisis multiparamétrico destinada a 

proveer información sobre la calidad de las 

aguas de baño de la playa de Oza 
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sostenibilidad local a la 

información generada por los 

sistemas de evaluación ambiental 

implementados 

-Suministro e instalación de dos pantallas de 

información de la calidad ambiental. 

Desarrollo de aplicaciones y renovación del 

portal web de información ambiental 

municipal. 

Resultados 

- Mayor acercamiento de la 

ciudadanía a la gestión municipal  

- Mayor agilidad en la resolución 

de problemáticas en cada barrio  

- Mayor sensibilización para con el 

medioambiente y la gestión de 

los residuos  

- Mejora de los servicios de 

administración electrónica y 

proporcionados por el 

Ayuntamiento. 

- El valor estimado a 2023 del 

indicador E016 Número de 

usuarios (EXTERNOS) que están 

cubiertos por un determinado 

servicio público electrónico de 

Smart Cities es: 2.000 personas 

- El valor estimado a 2023 del 

indicador E024. Número de 

usuarios (INTERNOS) que tienen 

acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica es 5 

personas 

- Las aplicaciones creadas, junto con el 

portal web de información ambiental 

renovado han facilitado el acceso por 

parte de la ciudadanía a la información 

generada por el sistema de evaluación 

ambiental implementado en la ciudad. 

- Las aplicaciones creadas, junto con el 

portal web de información ambiental 

municipal ha contribuido a un mayor 

acercamiento de la ciudadanía a la gestión 

municipal ambiental. 

- Se ha incrementado la sensibilización para 

con el medioambiente y la gestión de los 

residuos gracias al sistema de evaluación 

ambiental instalado y el acceso y 

disponibilidad de la información generada 

por dicho sistema ambiental. 

- Se ha producido una mejora de los 

servicios de la administración electrónica 

en materia ambiental proporcionados por 

el Ayuntamiento gracias a las aplicaciones 

creadas y al nuevo portal de información 

ambiental municipal. 

- El valor alcanzado del indicador E016 

Número de usuarios (EXTERNOS) que 

están cubiertos por un determinado 

servicio público electrónico de Smart 

Cities. 189.552 

- El valor inicial del indicador E024 fue 

estimado sin tener en cuenta la 

metodología recogida en la guía de 

indicadores del Eje Urbano elaborada por 

la Subdirección General de Programación y 

Evaluación de la Dirección General de 
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Fondos Europeos de 31 de mayo de 2019. 

Una vez aplicada metodología, el valor de 

los indicador E024 no coincidió con el 

valor estimado inicialmente en la 

expresión de interés y el DECA. Dicha 

metodología exige el uso de al menos un 

indicador de productividad. En base a 

dicha indicación se optó por prescindir del 

indicador E024 

- Anuncios en prensa digital (eje 

13) 

- Acto divulgativo en la calle para 

la ciudadanía explicando el 

funcionamiento del sistema de 

información (eje 13) 

- Cartel de obra (eje 12) 

- Cuñas en radio ámbito local (eje 

e12) 

- Anuncios en prensa digital (eje 13) 
- Se celebró un Acto divulgativo en la calle 

para la ciudadanía explicando el 
funcionamiento del sistema de 
información el 16.09.2021 (eje 13) 

- Cartel de obra (eje 12) 
- Diseño y colocación de etiquetas en la 

boya inteligente con la imagen del FEDER 
- Se hicieron trípticos,  
- Cartel permanente en la estación de 

calidad del aire y etiquetas en los equipos,  
- Cartel permanente en cada equipo 

suministrado con la imagen EidusCoruña y 
personalización de software,  

- Anuncios en prensa digital 
- Se prevé divulgar la actuación del portal 

web a través de cuñas en radio ámbito 
local en los próximos días (eje e12) 

- Video de la actuación Sistema de 
Información de Calidade Ambiental 

- https://www.coruna.gal/eidus/gl/contrata
cion/mapa-de-obras/detalle-
obras/sistema-de-informacion-de-
calidade-
ambiental/entidad/1453736962341 

- https://www.coruna.gal/eidus/es/contrata
cion/mapa-de-obras/detalle-
obras/desarrollo-de-aplicaciones-para-el-
sistema-de-informacion-
ambiental/entidad/1453806618221 

-  
 

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación: 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/desarrollo-de-aplicaciones-para-el-sistema-de-informacion-ambiental/entidad/1453806618221
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/desarrollo-de-aplicaciones-para-el-sistema-de-informacion-ambiental/entidad/1453806618221
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/desarrollo-de-aplicaciones-para-el-sistema-de-informacion-ambiental/entidad/1453806618221
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Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA21. Desarrollo 
de una 

herramienta TIC 
para participación 
y sensibilización 
de la ciudadanía 
en los asuntos 

transcendentales 
de la ciudad, 

transparencia y 
administración 

electrónica 

Op21.2. 
Sistema de 
información 
de calidad 
ambiental 

2.3.3. 413.000,00 € 0,00 € 359.217,48 € 

 
 
A continuación se incluye la ejecución presupuestaria del Objetivo Temático 2:  
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT2 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT2 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI 

del OT2 

OT2 2.256.000,00 € 65.000,00 € 2.321.000,00 €  2.107.441,78   
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3. Objetivo Temático 4 

 

Línea de actuación Operación Actuación Estado 

LA11. Programa de 

promoción de la 

movilidad a pie, a través 

de soluciones de 

accesibilidad y 

diversificación de medios 

de movilidad y 

permeabilidad transversal 

en vías de la ciudad, así 

como dotación de 

recorridos peatonales 

Op11.1-4 Programa 

de promoción de la 

movilidad a pie, a 

través de soluciones 

de accesibilidad y 

diversificación de 

medios de movilidad 

y permeabilidad 

transversal en vías 

de la ciudad, así 

como dotación de 

recorridos 

peatonales 

Obras de Mejora urbana 

del tramo final de la 

calle Ramón Cabanillas 

Finalizada 

Obras de 

Reurbanización de la 

calle Victoria Fernández 

España 

Finalizada 

Obras de Acceso 

peatonal a Pocomaco 

desde el Birloque 

Finalizada 

Intervenciones en el 

ámbito PEPRI: Obras de 

Urbanización de la calle 

Nuestra Señora del 

Rosario 

Finalizada 

Intervenciones en el 

ámbito PEPRI: Obras de 

Urbanización de la calle 

Cortaduría 

Finalizada 

Mejora de accesibilidad 

y humanización del 

entorno del nº32 de la 

calle Orzán 

Finalizada 

LA13. Fomento y 

ampliación de caminos 

escolares 

intergeneracionales: 

implementación de 

actuaciones urbanísticas 

para mejorar la 

accesibilidad de niños, 

mayores y demás 

personas de movilidad 

reducida 

Op13.1. Fomento y 

ampliación de 

caminos escolares 

intergeneracionales: 

implementación de 

actuaciones 

urbanísticas para 

mejorar la 

accesibilidad de 

niños, mayores y 

demás personas de 

movilidad reducida 

Obras de “mejoras de 

seguridad y 

accesibilidad en 

itinerarios escolares 

Finalizada 

Obras de Mejora de 

accesibilidad en la calle 

Roberto Tojeiro-acceso 

al colegio San Francisco 

Javier 

Finalizada 

LA14. Programa de 

fomento de la movilidad 

en bicicleta, mediante la 

dotación de recorridos 

ciclables en barrios de la 

ciudad junto a la 

renovación y ampliación 

Op14.1. Suministro e instalación de lectores, 

módulos, estaciones y bicicletas 
Finalizada 

Op14.3. Carriles bici Finalizada 
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Línea de actuación Operación Actuación Estado 

de la infraestructura de 

alquiler de bicicletas 

eléctricas 

LA15. Concepción y 

puesta en marcha de 

nuevos modelos 

multifuncionales de 

marquesina para el 

transporte urbano en 

autobús 

Op15.1. Instalación de marquesina piloto con 

zona de descanso, protección contra el agua, 

cobertura wifi, cargadores de móviles, etc… 

Finalizada 

LA17. Sustitución de 

luminarias 

contaminantes, aumento 

de la dotación de 

tecnología de regulación 

del alumbrado y 

soluciones lumínicas para 

espacios concretos a fin 

de reducir su 

contaminación 

Op17.1. Mejora de la Eficiencia Energética de la 

Iluminación en la ciudad de A Coruña. 
Finalizada 

LA18. Dotación de 

energías renovables en 

edificios públicos de 

carácter social en barrios 

de la ciudad 

Op18.1. Obras de mejora energética en los 

Centros Cívicos Municipales 
Finalizada 
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OPERACIÓN LA11-Op11.1-4. Programa de promoción de la 

movilidad a pie, a través de soluciones de accesibilidad y 

diversificación de medios de movilidad y permeabilidad transversal 

en vías de la ciudad, así como dotación de recorridos peatonales. 
 

Objetivo previsto de la operación  

La operación LA11-Op11.1-4 tiene como objetivo general, según lo recogido tanto en el 

documento EdI como en el correspondiente DECA y sus adendas, fomentar la movilidad 

peatonal a través de la creación de itinerarios peatonales y potenciar el uso de dichos 

itinerarios garantizando la accesibilidad mediante actuaciones de mejora del espacio 

público como la renovación del pavimento, reordenación de plazas de aparcamiento, 

supresión de barreras arquitectónicas, limitación de acceso de vehículos privados a 

zonas sensibles, entre otras. 
 

Entre las acciones planificadas se prevé: 

- Creación de una red de itinerarios peatonales-  

- Señalización de itinerarios peatonales-  

- Plan de accesibilidad municipal:  

- supresión de barreras. 

- Regulación de calles y espacios peatonales-  

- Gestión de accesos a zonas de tráfico restringido. 

Se intervendrá en zonas de entornos de mercados municipales (como en la 

Reurbanización de la calle Ramón Cabanillas), en entornos de centros escolares (como 

en la Reurbanización Plaza Victoria Fernández España), de polígonos industriales (como 

en el Acceso peatonal desde el Birloque al Polígono de Pocomaco) y en una zona 

monumental y antigua (como en la Ciudad Vieja de A Coruña) para favorecer la movilidad 

peatonal y ciclable. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas: 
 

Revisada la documentación disponible para la evaluación externa, se puede señalar 

que el marco de la operación 11.1 se han desarrollado un conjunto de intervenciones 

de reurbanización en diversas calles de la ciudad, Estas intervenciones han sido 

dirigidas a potenciar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad a través de 

actuaciones diversas como la reforma del pavimento y renovación del alumbrado 

público, supresión de barreras arquitectónicas, instalación de bancos, plantación de 

arbolado y la creación de itinerarios peatonales. Se detalla a continuación la 

localización de dichas actuaciones: 

• Reurbanización del tramo final de la calle Ramón Cabanillas. 

• Reurbanización de la calle Victoria Fernández 
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• Reurbanización de la calle Nuestra Señora del Rosario. Se sitúa en el ámbito del 

Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de la Ciudad Vieja y 

Pescadería. 

• Reurbanización de la calle Cortaduría: Se trata de otra intervención de mejora 

de la calidad de un entorno en el ámbito del PEPRI de la Ciudad Vieja. 

• Acceso peatonal al polígono industrial de Pocomaco desde o Birloque 

• Mejora de accesibilidad y humanización del entorno del núm. 32 de la calle 

Orzán. 

 

Descripción 
 

En la intervención de reurbanización de la calle Ramón Cabanillas: se ha intervenido en 

una zona muy transitada debido a la presencia del mercado municipal de Ramón 

Cabanillas, situado en una galería al final de una calle sin salida para los vehículos. 

Con la peatonalización se ha podido mejorar la accesibilidad a la calle y al mercado. El 

diseño de la propia intervención ha permitido establecer unas condiciones físicas 

favorecedoras de la interacción de las personas con el entorno. 
 

En Calle Victoria Fernández: se ha intervenido en el entorno del Instituto de educación 

secundaria Menéndez Pidal, una zona muy transitada singularmente por gente joven. 

El objeto de la actuación fue la mejora de la accesibilidad mediante la supresión de 

barreras arquitectónicas y la seguridad de acceso al centro educativo, así como la 

mejora del entorno a través de la peatonalización del mismo, la creación de espacios 

verdes y la instalación de bancos y aparca bicis. 
 

La actuación en la Calle Nuestra Señora del Rosario: se sitúa en el ámbito del Plan 

Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de la Ciudad Vieja y Pescadería. El 

objeto de la citada actuación fue la retirada de barreras arquitectónicas y la 

pavimentación continua en toda la calle, la reordenación de los elementos de jardinería 

existentes y la instalación de un nuevo mobiliario urbano que favorece la movilidad 

peatonal. 
 

La actuación en la Calle Cortaduría es otra intervención de mejora de la calidad de un 

entorno en el ámbito del PEPRI de la Ciudad Vieja, cuya finalidad fue la reparación de 

los pavimentos existentes y la sustitución, renovación e incorporación de nuevo 

mobiliario y señalización en la citada calle. Dichas actuaciones contribuyeron a la 

mejora de la accesibilidad del tramo objeto de la intervención, así como la movilidad 

peatonal a lo largo del mismo.   
 

Acceso peatonal al Polígono industrial de Pocomaco desde O Birloque: Se construyó 

un nuevo paso para el tránsito peatonal y ciclista solventando la imposibilidad de 

circular entre el polígono de Pocomaco y el barrio de O Birloque en condiciones de 

seguridad. La accesibilidad a esta zona de la ciudad ya es posible para peatones y 

ciclistas gracias al nuevo paso inferior que se ha construido bajo la vía de ferrocarril, a 
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la creación de un carril bici y una acera peatonal, a la urbanización del vial de acceso a 

las viviendas próximas a las vías del tren y a la disposición de señalización horizontal y 

vertical. 
 

Mejora de accesibilidad y humanización del entorno del núm. 32 de la calle Orzán. Se 

trata de una actuación de mejora de la accesibilidad en el entorno del número 32 de la 

calle Orzán, con la elevación del paso de peatones y la humanización del espacio, 

ampliando la acera del margen de los impares y proyectando en ella superficies verdes 

con arbolado. Está previsto el inicio de la ejecución de dicha actuación en breve. 
 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 
Antes y después de la intervención de la Calle Ramón Cabanillas 

 
Antes y después de la intervención de la Calle Victoria Fernández 
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Antes y después de la intervención de la Calle Nuestra Señora del Rosario 

 
Antes y después de la intervención de la Calle Cortaduría 

 
Antes y después de la intervención con la creación de un acceso peatonal al Polígono industrial 

de Pocomaco desde O Birloque 

  
Zona del entorno del núm. 32 de la calle Orzán. 
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¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

Todas las actuaciones que conforman la operación 11 están finalizadas. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Incremento de la movilidad 

peatonal en un conjunto de puntos 

de la ciudad mediante una serie de 

intervenciones de reurbanización y 

de mejora de la calidad de los 

espacios. 

Se ha incrementado la movilidad peatonal y 

la calidad de los siguientes espacios 

mediante intervenciones de reurbanización: 

- Reurbanización del tramo final de la calle 
Ramón Cabanillas. 

- Reurbanización de la calle Victoria 
Fernández 

- Reurbanización de la calle Nuestra 
Señora del Rosario, situada en el ámbito 
del Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI) de la Ciudad 
Vieja y Pescadería. 

- Reurbanización de la calle Cortaduría, 
ámbito del PEPRI de la Ciudad Vieja. 

- Acceso peatonal al polígono industrial de 
Pocomaco desde o Birloque 

- Mejora de accesibilidad y humanización 
del entorno del núm. 32 de la calle Orzán. 

Resultados 

- Incremento de la oferta de rutas 

peatonales y lugares de 

esparcimiento de la ciudadanía 

- Aumento de las alternativas de 

movilidad para la ciudadanía en 

vías donde actualmente 

prácticamente solo hay opción al 

transporte motorizado 

- Reducción de los problemas de 

movilidad de la ciudad. 

- El valor estimado en el 2023 del 

indicador de productividad EU01 

Número de Planes de movilidad 

urbana sostenible de los que 

surgen actuaciones cofinanciadas 

- Los proyectos de reurbanización 

acometidos en distintas zonas de la 

ciudad han permitido incrementar la 

oferta de itinerarios peatonales y lugares 

de esparcimiento para la ciudanía en la 

ciudad. Estas actuaciones han permitido 

ganar una superficie total de 3.242 m² 

para el peatón. 

- Los proyectos de humanización 
realizados han permitido incrementar la 
calidad de los espacios intervenidos y 
reducido los problemas de movilidad en 
dichos lugares. 

- La unidad ejecutora opta por prescindir 
del indicador de EU01. 

- El valor alcanzado del indicador CO34 
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con el FEDER de estrategias 

urbanas integradas: 1 

- El valor estimado en el 2023 del 

indicador de productividad CO34 

Reducción anual estimada de 

gases efecto invernadero (GEI): 

290,02 tCO2/año. 

Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI), tras finalizar la 
operación, es: 236,14 tCO2/año. 

- Anuncios prensa digital (eje 13) 

- Anuncio en prensa escrita local 

(eje 13) 

- Anuncio redes sociales (eje 13) 

- Cuñas en Radio ámbito nacional 

(eje 13) 

- Carteles temporal Cabanillas (eje 

12) 

- Cartel temporal Victoria (eje 12) 

- Cartel temporal Rosario (eje 12) 

- Evento en la calle para niños y 

adultos (eje 12) 

- Merchanding (eje 12) 

- Placa permanente Cabanillas (eje 

12) 

- Placa permanente Victoria (eje 

12) 

- Anuncios prensa digital (eje 13) 

- Anuncio en prensa escrita local (eje 13) 

- Anuncio en redes sociales (eje 13) 

- Cuñas en Radio ámbito nacional (eje 13) 

- Cartel temporal Cabanillas (eje 12) 

- Cartel temporal Victoria (eje 12) 

- Cartel temporal Rosario (eje 12) 

- Cartel temporal Pocomaco (eje 12) 

- Cartel temporal Cortaduría (eje 12) 

- Cartel temporal Orzán. 

- Evento en la calle para niños y adultos 

(eje 12) 

- Merchanding (eje 12) 

- Placa permanente Cabanillas (eje 12) 

- Placa permanente Victoria (eje 12) 

- Placa permanente Rosario (eje 12 

- Placa permanente Pocomaco (eje 12) 

- Placa permanente Cortaduría (eje 12) 

- Pendiente placa permanente Orzán 

(contemplada en el proyecto) Eje 12 

- Video Reurbanización do tramo final de 

Ramón Cabanillas. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contrat

acion/mapa-de-obras/detalle-

obras/reurbanizacion-del-tramo-final-de-

ramon-

cabanillas/entidad/1453721197660 

 

- Video Reurbanización de la calle Victoria 

Fernández. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contrat

acion/mapa-de-obras/detalle-

obras/reurbanizacion-de-la-calle-victoria-

fernandez/entidad/1453721436086 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-victoria-fernandez/entidad/1453721436086
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-victoria-fernandez/entidad/1453721436086
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- Video Reurbanización de la calle Nuestra 

Señora del Rosario. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contrat

acion/mapa-de-obras/detalle-

obras/reurbanizacion-de-la-calle-nuestra-

senora-del-

rosario/entidad/1453723034962 

 

- Video Urbanización de la calle 

Cortaduría. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contrat

acion/mapa-de-obras/detalle-

obras/urbanizacion-de-la-calle-

cortaduria/entidad/1453779930304 

 

- Video Acceso peatonal al polígono de 

Pocomaco desde el Birloque. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contrat

acion/mapa-de-obras/detalle-

obras/acceso-peatonal-al-poligono-de-

pocomaco-desde-el-

birloque/entidad/1453743819927 

 

 

 
Ejecución presupuestaria de la Operación: 

 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 

Importe 
PdI 

aprobad
o 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 
Importe 

ejecutado 

LA.11. 
Programa de 
promoción 

de la 
movilidad a 
pie, a través 

de 
soluciones 

de 
accesibilida

d y 
diversificaci

Op11.1 
Promoción 

de la 
movilidad a 
pie, a través 

de 
soluciones 

de 
accesibilidad 

y 
diversificació

n de los 

Reurbanizació
n Rúa Ramón 

Cabanillas 

4.5.1 

193.000,00 € 0,00 € 132.430,00 €   

Reurbanizació
n Praza 
Victoria 

Fernandez 
España 

150.000,00 € 86.522,68 € 236.522,68 €  

Acceso 
peatonal al 
polígono de 
Pocomaco 

267.000,00 € 136.383,33 € 386.596,64 €   
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-nuestra-senora-del-rosario/entidad/1453723034962
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-nuestra-senora-del-rosario/entidad/1453723034962
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-nuestra-senora-del-rosario/entidad/1453723034962
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-nuestra-senora-del-rosario/entidad/1453723034962
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-de-la-calle-nuestra-senora-del-rosario/entidad/1453723034962
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/urbanizacion-de-la-calle-cortaduria/entidad/1453779930304
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/urbanizacion-de-la-calle-cortaduria/entidad/1453779930304
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/urbanizacion-de-la-calle-cortaduria/entidad/1453779930304
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/urbanizacion-de-la-calle-cortaduria/entidad/1453779930304
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/acceso-peatonal-al-poligono-de-pocomaco-desde-el-birloque/entidad/1453743819927
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/acceso-peatonal-al-poligono-de-pocomaco-desde-el-birloque/entidad/1453743819927
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/acceso-peatonal-al-poligono-de-pocomaco-desde-el-birloque/entidad/1453743819927
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/acceso-peatonal-al-poligono-de-pocomaco-desde-el-birloque/entidad/1453743819927
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/acceso-peatonal-al-poligono-de-pocomaco-desde-el-birloque/entidad/1453743819927
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ón de 
medios de 
movilidad y 

permeabilida
d transversal 
en vías de la 
ciudad así 

como 
dotación de 
recorridos 
peatonales 

medios de 
movilidad y 

permeabilida
d transversal 
en vías de la 
ciudad así 

como 
dotación de 
recorridos 
peatonales 

desde el 
Birloque 

PEPRI: 
Reurbanizació
n de las calles 

Nuestra 
Señora del 
Rosario y 

Cortaduría 

1.214.000,00 
€ 

0,00 € 992.632,53 € 

CM: Mejora de 
accesibilidad y 
humanización 
del entorno del 
núm. 32 de la 

calle Orzán 

 
 
 

 

48.339,50 €  
 

(Se utiliza el 
sobrante de 

la LA 11 

Total  
1.824.000,00 

€ 
222.906,01  € 

1.796.521,35 
€   
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OPERACIÓN LA13-Op13.1 Fomento y ampliación de caminos 

escolares intergeneracionales 
 

Objetivo previsto de la operación  
 

La operación LA13-Op13.1 presenta, según su EDI, los siguientes objetivos: 

- Acondicionar los caminos escolares existentes en la ciudad, en cuestiones de 

pavimento y accesibilidad, para que no sean exclusivos de escolares, sino que se 

conviertan en auténticos caminos intergeneracionales. 

- Ampliar el número de centros escolares que disponen de Rutas Escolares 

Seguras, y por tanto incrementar el número de rutas, así como reducir la distancia 

de los hogares hasta la ruta más próxima. 

 

Acciones o actuaciones específicas 

Se ha realizado un conjunto de actuaciones dirigidas a la renovación de itinerarios 

escolares peatonales en distintos ámbitos de la ciudad. Dichas actuaciones han 

consistido principalmente en la renovación de pavimentos, tanto en la acera como en 

la calzada, la ampliación de las zonas peatonales y la mejora de la accesibilidad y 

señalización de dichos itinerarios escolares. En concreto se ha actuado en los 

siguientes ámbitos: 

• Actuación Nº1: CEIP Emilia pardo Bazán 

• Actuación Nº2: CEIP Fernandez Latorre  

• Actuación Nº3: CEIP Sal Lence  

• Actuación Nº4: CEIP Zalaeta  

• Actuación Nº5: CEIP Anxo da guarda Plaza. Avda. de la concordia  

• Actuación Nº6: CEIP San Francisco Javier. C/ Roberto Tojeiro Díaz. 

 

Descripción 
 

Las obras acometidas han dado respuesta a las deficiencias detectadas desde el 

proyecto A.N.C.A.S. en colaboración con la asociación Stop Accidentes, en cada uno 

de los itinerarios peatonales hacia los centros escolares en los que se ha trabajado. Se 

detalla a continuación las acciones que se han acometido en cada uno de estos 

ámbitos de actuación. 
 

Actuación Nº1: CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 

- Se han ampliado las aceras y ejecutado dos pasos de peatones al principio y 

final de la calle conectando con las aceras 

- Se ha ejecutado el resguardo de 3m en el sentido de la marcha y de 1m en el 

otro sentido en los salientes de ambas márgenes, así como elevado el paso de 
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peatones en calzada en c/ Travesía de los Rosales, para que los escolares 

puedan efectuar el cruce todo al mismo nivel. Se ha recolocado los 

contenedores conforme a los nuevos resguardos.  

Actuación Nº2: CEIP FERNANDEZ LATORRE 

- Se han acortado los recorridos ejecutando los salientes de resguardo de los 

pasos de peatones, recolocando los contenedores en la calle Antonio Noche 

para ajustar las plazas de aparcamiento. 

- Se ha ejecutado el resguardo saliente del paso de peatones en ambas 

márgenes (Rúa Ordenes y Rúa Castrillón), de tres metros de largo en el sentido 

de la marcha. 

Actuación Nº3: CEIP SAL LENCE 

- Los dos salientes han sido modificados siguiendo criterios actuales de 

seguridad. Se ha ampliado la superficie de estancia peatonal a la entrada del 

centro CEIP SAL LENCE, protegiendo a los escolares del tráfico rodado con una 

barandilla de acero galvanizado.  

- Se han ubicado dos bancos a la puerta del colegio. Los contenedores han sido 

reubicados después del saliente de resguardo de tres metros mejorando así la 

visibilidad del cruce. 

Actuación Nº4: CEIP ZALAETA 

- Se ha ejecutado el saliente del paso de peatones del margen derecho de Avda. 

de Hércules, suprimiendo una plaza de aparcamiento que garantizaba así la 

visibilidad en el cruce y seguridad para el peatón. 

Actuación Nº5: PLAZA AVDA DE LA CONCORDIA. CEIP ANXO DA GUARDA 

- Se ha convertido el espacio de aparcamiento desordenado localizado en la 

plaza avda. de la Concordia en un espacio de estancia peatonal; se han 

mejorado las condiciones de seguridad y accesibilidad del recorrido peatonal 

hacia el centro escolar Anxo da Guarda.  

- Se han reubicado los aparcamientos a una localización más ajustada a criterios 

de calidad a un entorno peatonal.  

- Se ha remodelado el cruce de Avda. de la Concordia con la Calle Monte das 

Moas, siguiendo criterios de seguridad y accesibilidad universal. 

Actuación Nº6: CEIP San Francisco Javier. C/ Roberto Tojeiro Díaz. 

- Se han mejorado las condiciones de accesibilidad en las inmediaciones del 

colegio San Francisco Javier, reconvirtiendo la citada zona en un entorno más 

seguro y accesible.  
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- Se han ampliado las zonas de tráfico peatonal de dicho entorno e instalado 

barreras de protección frente al tráfico rodado. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

  
Imagen de la actuación Nº1: recorrido peatonal hacia el CEIP EMILIA PARDO BAZÁN 

 
Imagen actuación Nº2: recorrido peatonal hacia el CEIP FERNANDEZ LATORRE 
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Imagen actuación Nº3: recorrido peatonal 

hacia el CEIP Sal Lence 

Imagen actuación Nº 4: recorrido peatonal 

hacia el CEIP ZALAETA 

  
Imagen actuación Nº5: recorrido peatonal hacia el CEIP Anxo da Guarda 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- La mejora de una serie de 

recorridos peatonales 

escolares 

Se ha mejorado la calidad, accesibilidad y 

señalización de los recorridos peatonales hacia los 

siguientes centros escolares: 

- Actuación Nº1: CEIP Emilia pardo Bazán 

- Actuación Nº2: CEIP Fernandez Latorre 
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- Actuación Nº3: CEIP Sal Lence  

- Actuación Nº4: CEIP Zalaeta  

- Actuación Nº5: CEIP Anxo da guarda Plaza. Avda. 

de la concordia  

- Actuación Nº6: CEIP San Francisco Javier. C/ 

Roberto Tojeiro Díaz. 

Resultados 

- Reducción de la movilidad 

motorizada para 

desplazar a los niños al 

colegio 

- Aumento de la seguridad 

como peatones de niños y 

mayores 

- Incremento de la 

concienciación del 

desplazamiento a pie 

desde la infancia  

- El valor estimado en el 

2023 del indicador CO34 

(Reducción anual 

estimada de gases 

efectos invernadero (GEI) 

(toneladas equivalentes 

de CO2/año): 4 

- El valor estimado en el 

2023 del indicador de 

productividad EU01 

Número de Planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas: 1 

- Se ha incrementado la movilidad a pie para 

desplazar a los niños/as a los centros escolares 

donde se actuó gracias a las intervenciones de 

mejora de los recorridos escolares acometidas. 

- Se ha reducido el uso del transporte privado para 

desplazar a los niños/as en los centros escolares 

intervenidos. 

- Las mejoras en la calidad, la accesibilidad y 

señalización de los recorridos escolares ha 

permitido incrementar la concienciación del 

desplazamiento a pie desde la infancia. 

- El valor alcanzado en el 2023 en el indicador CO34 

(Reducción anual estimada de gases efectos 

invernadero (GEI), tras finalizar la operación es 

32,07 tCO2/año. 

- La unidad ejecutora opta por prescindir el 

indicador de EU01. 

- Carteles temporales 6 

- Placas permanentes 6 

- Carteles temporales 6 

- Placas permanentes 6 

- Video Fomento y ampliación de caminos 
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escolares. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/fomento-y-ampliacion-

de-caminos-escolares/entidad/1453736987147 

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y Línea de Actuación: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 
especifi

co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportació

n 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.13. Fomento y 
ampliación de 

caminos escolares 
intergeneracionale
s: implementación 

de actuaciones 
urbanísticas para 

mejorar la 
accesibilidad de 
niños, mayores y 

demás personas de 
movilidad reducida 

Op13.1. Fomento y 
ampliación de 

caminos escolares 
intergeneracionale
s: implementación 

de actuaciones 
urbanísticas para 

mejorar la 
accesibilidad de 
niños, mayores y 
demás personas 

de movilidad 
reducida 

4.5.1 240.000,00 € 0,00 € 244.074,43 €  
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/fomento-y-ampliacion-de-caminos-escolares/entidad/1453736987147
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/fomento-y-ampliacion-de-caminos-escolares/entidad/1453736987147
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/fomento-y-ampliacion-de-caminos-escolares/entidad/1453736987147
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Dentro de la LA14 se desarrollan dos operaciones que a continuación se describen: 

 

OPERACIÓN LA14-Op14.1. Suministro e instalación de lectores, 

módulos, estaciones y bicicletas 
 

Objetivo previsto de la operación 

 

La operación LA14-Op14.1. tiene como objetivo, según la solicitud de EdI así como en el 

documento DECA y sus adendas, el suministro de un mínimo bicicletas eléctricas, 

bicicletas convencionales, puestos de anclaje con base de carga, repartidos en un 

mínimo de estaciones, formación, sistemas TIC de lectores y mediciones necesarios para 

el servicio público de préstamo de bicicletas, BICICORUÑA, para la ciudad de A Coruña, 

Pretende mejorar de la red ciclable existente, así como fomentar y facilitar el uso de los 

itinerarios propuestos. Junto a ello se procederá a la ampliación del sistema actual y a la 

mejora de la intermodalidad bici/transporte público en la ciudad. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

Revisada la documentación disponible para la evaluación externa, se puede señalar 

que el suministro de la Operación 14.1 ha supuesto una completa renovación y 

ampliación del sistema municipal de préstamo de bicicletas (Bicicoruña); y una mejora 

de la red ciclable existente en la ciudad.  

 

Descripción 
 

La renovación del parque de bicicletas ha consistido en el suministro de:  

• 514 bicicletas de las cuales 172 son eléctricas y 342 mecánicas o 

convencionales. 

• 990 puestos de anclaje, con base de carga en el 100% de los mismos, 

repartidos en 55 estaciones con capacidad mínima de 15 anclajes/estación. 

• Sistema TIC y software de gestión avanzado que permite el funcionamiento del 

suministro.  

El alcance de la renovación del parque de bicicletas ha sido notable. 
 

El alcance de dicha renovación ha sido notable. A continuación, se presenta una tabla 

comparativa entre el anterior parque de bicicletas y el resultado actual tras la 

actuación cofinanciada por el FEDER 
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Elementos renovados con 

fondos FEDER 

Bicicoruña anterior Bicicoruña actual 

Bicicletas mecánicas 190 342 

Bicicletas eléctricas 0 172 

Puestos de anclaje 356 990 

Estaciones 23 55 

Sistema TIC y software de 

gestión avanzado 

No Sí 

Fuente: Portal web EidusCoruña 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 
Imagen del suministro de bicis (antes y después) 

  

Imagen de los nuevos puestos de anclaje Bicicoruña. 
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Día de Europa con prototipo Bicicoruña. 09/05/2021 Enlace al vídeo 

 
Imagen Evento Semana Europea de la Movilidad celebrado el 16/09/221 con reparto de 

merchandising. Enlace al video 
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https://www.youtube.com/watch?v=26cK0XHVghY
https://www.youtube.com/watch?v=9ccg_4JQjnI&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=29
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09/05/2021. Diseño publirreportaje en periódico regional (La Voz de Galicia) 

 

 

Carteles temporales 
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Imágenes del dossier de IPC que acompaña a las SPB 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Un suministro e 

instalación de una serie de 

bicicletas, tradicionales y 

eléctricas, así como 

puntos de anclaje y un 

sistema TIC y software de 

gestión avanzada que 

permite el funcionamiento 

Se ha realizado el suministro e instalación de las 

siguientes cuestiones 

 Suministro de 172 bicicletas eléctricas  

 Suministro de 342 bicicletas convencionales. 

 Suministro e instalación de 990 puestos de 

anclaje, con base de carga en el 100% de los 

mismos, repartidos en 55 estaciones 

 Suministro e instalación de un Sistema TIC y 
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del suministro software de gestión avanzado que permite el 

funcionamiento del suministro.  

 Mantenimiento de las estaciones, sistemas de 

mediciones y lectores. 

Resultados 

- Mejora de la movilidad en 

el entorno de la ciudad 

compacta 

- Reducción de la emisión 

de gases de efecto 

invernadero  

- Incremento de los hábitos 

de vida saludable  

- El valor estimado en el 

2023 del indicador EU01: 

“Número de Planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas”1 

- El valor estimado en el 

2023 del indicador CO34: 

‘Reducción anual 

estimada de gases efecto 

invernadero (GEI) 

(tCO2/año)’: 212,59 

teqCO2/año 

- La ampliación de la flota de bicis municipales y el 

uso creciente de las mismas ha contribuido a la 

mejora de la movilidad en el entorno de la ciudad 

compacta. 

- El creciente uso de las bicis en los 

desplazamientos en la ciudad ha contribuido a 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

- El uso creciente de las bicis ha contribuido a la 

reducción del transporte privado e incrementado 

los hábitos de vida saludable en la ciudad. Según 

los últimos datos de uso de la propia web de 

Bicicoruña, a fecha de abril de 2023 se habían 

registrado 9.161 usuarios activos, 98.174 

usos/mensuales, 295.747 usos acumulados de 

enero a abril, un tiempo medio de viaje en 

bicicleta de 18 minutos y una estimación de 

312.578,07 km recorridos en bicicleta al mes. 

- El valor alcanzado por el indicador EU01: “Número 

de PMUS de los que surgen actuaciones 

cofinanciadas con el FEDER de estrategias 

urbanas integradas” se mantiene en 1 

- El valor alcanzado del indicador CO34: ‘Reducción 

anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) 

(tCO2/año)’: 180,35 teqCO2/año 

 Merchandising (eje13) 

 Publirreportaje en 

periódico regional 

(eje13) 

 Vídeo con locución y 

subtítulos en 3 

idiomas (eje13) 

 Carteles de obra 

(eje12) 

 Evento de 

 Merchandising (eje13) 

 Publirreportaje en periódico regional (eje13) 

 Vídeo con locución y subtítulos en 3 idiomas 

(eje13) 

https://www.youtube.com/@ConcellodaCorunaOf

icial 

 

 Carteles de obra (eje12) 

 Evento de inauguración con discurso y paseo en 

Bici de personalidades (eje12)  

 Placas permanentes instaladas (eje12) 

 Video de Suministro e instalación de lectores, 
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https://www.youtube.com/@ConcellodaCorunaOficial
https://www.youtube.com/@ConcellodaCorunaOficial
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inauguración con 

discurso y paseo en 

Bici de personalidades 

(eje12) 

 Placas permanentes 

(eje12) 

módulos, estaciones y bicicletas. 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación: 
 

 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 
especific

o 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.14. Programa de 
fomento de la 

movilidad en bicicleta, 
mediante la dotación 

de recorridos ciclables 
en barrios de la ciudad 
junto a la renovación y 

ampliación de la 
infraestructura de 

alquiler de bicicletas 
eléctricas 

Op14.1. 
Suministro e 
instalación 
de lectores, 

módulos, 
estaciones y 

bicicletas 

4.5.1. 1.117.800,00  € 674.230,00  € 1.117.800,00 €   
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OPERACIÓN LA14-Op14.3. Carriles bici 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA14-Op14.3 presenta como objetivo general, según su EdI y DECA, 

incrementar el espacio público destinado a peatones y ciclistas, acondicionar las vías 

existentes y mejorar la seguridad de las mismas, teniendo presente, los criterios de 

accesibilidad desde el punto de vista tanto funcional y estético, como social y 

económico. 
 

La operación LA14-Op14.3 con carácter general trata de introducir mejoras en la red 

ciclable existente, así como fomentar el uso de los itinerarios propuestos. Se procederá, a 

su vez, a la ampliación del sistema actual y mejora de la intermodalidad bici/transporte 

público.  

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

Con el objeto de incrementar el espacio peatonal y ciclista se han realizado dos 

actuaciones en el marco de la operación 14.3.: 

- Carril bici Mariscal Pardo de Cela 

- Carril Bici entre la glorieta de Elviña y la Avenida de Pablo Picasso. 

 

Descripción 
 

La actuación de mejora de accesibilidad peatonal y ciclable de la Calle Mariscal Pardo 

de Cela ha consistido en la: 

- Definición del trazado del carril bici,  

- Renovación del pavimento y aceras, sustituyendo ambos por una plataforma 

única en donde el espacio reservado para los peatones cumple con la 

normativa de accesibilidad. 

- Mejora de la red de saneamiento. Se ha convertido la red en una red separativa 

de aguas pluviales y fecales, además de instalar canalización eléctrica para 

futuras necesidades a lo largo del trazado del nuevo carril de bici. 

En relación a la segunda actuación, se ha ejecutado un carril ciclista que cruza la Calle 

José Miñones Bernárdez conectando de esta manera los ya existentes carriles 

ciclistas en la Avenida Salvador de Madariaga y la Calle Pablo Picasso.   
 

Se han diferenciado tres tramos distintos en la ejecución de la actuación que ha 

condicionado la tipología de carril construida: 

- Tramo 1: Calle José Miñones Bernárdez antes de glorieta de Pajaritas desde 

conexión con carril bici existente en Avenida Salvador de Madariaga.  

- Tramo 2: Cruce en glorieta de Pajaritas.  
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- Tramo 3: Calle José Miñones Bernárdez después de glorieta de Pajaritas hasta 

conexión con carril bici existente en Calle Pablo Picasso.  

En el primer y tercer tramo o ámbito (antes y después de la glorieta de la Fuente de las 

Pajaritas) se ha instalado un carril ciclista unidireccional a ambos lados de la calzada, 

siguiendo la dirección del tráfico motorizado. En la calzada, se ha reducido el espacio 

que había destinado al tránsito de vehículos.  
 

En el tramo intermedio, para realizar el cruce de la glorieta de la fuente de las Pajaritas, 

se ha trasladado ambos sentidos de circulación del carril ciclista a un mismo lado 

ocupando y ampliando la acera existente del margen sur de la glorieta. 
 

A su vez, se ha realizado una humanización de la zona, que ha consistido en los 

siguientes puntos:  

- Ampliación de cruces para mejorar la visibilidad.  

- Ampliación de zonas peatonales y renovación de pavimentos, haciéndola más 

atractiva a los peatones.  

- Mejora de la accesibilidad general de los trayectos peatonales. 

Se han modificado los sumideros, el recrecido de arquetas; y se han reordenado los 

servicios urbanos (paradas de bus, semáforos, etc). 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

  
Imágenes del carril bici Mariscal Pardo de Cela. Antes y después de la actuación 
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Imágenes de cartel temporal de obra y la placa permanente  

 

  
Imágenes del carril bici la glorieta de Elviña y la Avenida de Pablo Picasso. Antes y después de 

la actuación 

 

  
Imágenes del cartel temporal de obra y la placa permanente 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Ampliación de la red de 

carriles ciclables y 

peatonales de la ciudad 

Se ha ampliado la red de itinerarios ciclables y 

peatonales de la ciudad al construir dos nuevos 

tramos: carril bici Mariscal Pardo de Cela y carril entre 

la glorieta de Elviña y la Avenida de Pablo Picasso a 

través de las siguientes intervenciones: 

 Renovación del pavimento y las aceras 

intervenidas. 
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 Trazado y ampliación de los nuevos itinerarios 

peatonales y ciclables. 

 Mejora de la accesibilidad de los recorridos 

peatonales 

 Mejora de la red de saneamiento  

 humanización y mejora de la calidad de los 

espacios intervenidos 

Resultados 

- Mejora de la movilidad 

peatonal y ciclable en el 

entorno de la ciudad 

compacta 

- Reducción del uso del 

transporte privado 

- Reducción de la emisión 

de gases de efecto 

invernadero  

- Incremento de los hábitos 

de vida saludable  

- El valor estimado en el 

2023 del indicador EU01: 

“Número de Planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas”: 1 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador CO34 

Reducción anual estimada 

de gases efectos 

invernadero (GEI) era: 5 

tCO2/año 

- La ampliación de la red de carriles y los trabajos 

de mejora de la calidad de los tramos intervenidos 

ha contribuido a mejorar la movilidad peatonal y 

ciclable en el entorno de la ciudad compacta.  

- La ampliación de la red de carriles peatonales y 

ciclables ha contribuido a la reducción del uso del 

transporte privado. Esta ampliación de itinerarios 

ha permito ganar otros 738.55 metros de longitud 

para el peatón y el ciclista 

- La ampliación de itinerarios peatonales y ciclables 

contribuye a su vez a la reducción de la emisión 

de gases de efecto invernadero.  

- El fomento de la movilidad peatonal y ciclable 

contribuye a consolidar hábitos de vida saludable 

- El indicador EU01 “Número de PMUS de los que 

surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER 

de estrategias urbanas integradas” deja de 

tenerse en cuenta como indicador de 

productividad en esta operación. 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador C034 Reducción anual 

estimada de gases efectos invernadero (GEI) es: 

59,63 tCO2/año 

 Carteles temporales (eje 

12) 

 Placas permanentes (eje 

12) 

 Merchandising (eje 12) 

- Cartel temporal Mariscal Pardo (eje 12) 

- Cartel temporal entre la glorieta de Elviña y la 

Avenida de Pablo Picasso (eje 12) 

- Placa permanente Mariscal Pardo (eje 12) 

- Placa permanente entre la glorieta de Elviña y la 

Avenida de Pablo Picasso (eje 12) 

- Merchandising (eje 12) 

- Video del nuevo Carril bici Mariscal Pardo de Cela. 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-mariscal-

pardo-de-cela/entidad/1453737162441 

 

- Video del nuevo Carril bici entre a glorieta de 

Elviña e a avenida de Pablo Picasso. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-

de-obras/detalle-obras/carril-bici-entre-la-glorieta-de-

elvina-y-la-avenida-de-pablo-

picasso/entidad/1453780407839 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 
especific

o 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.14. Programa 
de fomento de la 

movilidad en 
bicicleta, mediante 

la dotación de 
recorridos 

ciclables en barrios 
de la ciudad junto a 

la renovación y 
ampliación de la 

infraestructura de 
alquiler de 
bicicletas 
eléctricas 

Op14.3. 
Carriles bici 

4.5.1. 418.200,00 € 0,00 € 418.147,83 €   

 

 

Ejecución presupuestaria de la LA.14. Programa de fomento de la movilidad en 
bicicleta, mediante la dotación de recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a 
la renovación y ampliación de la infraestructura de alquiler de bicicletas eléctricas 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 
especific

o 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.14. Programa 
de fomento de la 

movilidad en 
bicicleta, mediante 

la dotación de 
recorridos 

ciclables en barrios 

Op14.1. 
Suministro e 
instalación 
de lectores, 

módulos, 
estaciones y 

bicicletas 

4.5.1. 1.117.800,00  € 674.230,00  € 1.117.800,00 €   
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-mariscal-pardo-de-cela/entidad/1453737162441
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-mariscal-pardo-de-cela/entidad/1453737162441
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-mariscal-pardo-de-cela/entidad/1453737162441
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-entre-la-glorieta-de-elvina-y-la-avenida-de-pablo-picasso/entidad/1453780407839
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-entre-la-glorieta-de-elvina-y-la-avenida-de-pablo-picasso/entidad/1453780407839
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-entre-la-glorieta-de-elvina-y-la-avenida-de-pablo-picasso/entidad/1453780407839
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/carril-bici-entre-la-glorieta-de-elvina-y-la-avenida-de-pablo-picasso/entidad/1453780407839
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de la ciudad junto a 
la renovación y 

ampliación de la 
infraestructura de 

alquiler de 
bicicletas 
eléctricas 

Op14.3. 
Carriles bici 

418.200,00  € 0,00 € 418.147,83 €   

TOTAL   1.536.000,00€ 674.230,00  € 1.535.947,83 € 
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OPERACIÓN LA15-Op15.1. Instalación de marquesina piloto con 

zona de descanso, protección contra el agua, cobertura wifi, 

cargadores de móviles 
 

Objetivo previsto de la operación  
 

La operación LA15-Op15.1 tiene como objetivo, según se recoge tanto en su documento 

EdI como en el DECA y sus adendas, diseñar, fabricar e instalar, un nuevo modelo de 

marquesina multifuncional de espera en paradas del autobús urbano, que pueda servir 

como experiencia piloto. Un modelo que esté dotado de un sistema que permita su 

eficiencia energética, proporcionando información puntual y útil a los usuarios junto a 

otros servicios que aporten mayor comodidad a la espera en la espera del autobús 

urbano. 

 

Acciones o actuaciones específicas 
 

Con el objeto de mejorar el atractivo de los desplazamientos en autobús urbano, se ha 

diseñado e instalado un modelo piloto de marquesina que no solo constituye una zona 

de espera del autobús, sino también un espacio de servicios públicos de información 

diseñado con criterios de eficiencia energética y accesibilidad. La marquesina 

multifuncional se ha diseñado por módulos para facilitar su adaptación a las distintas 

localizaciones en donde se opte por replicar y la inclusión de las funcionalidades que 

se dese instalar en dichas localizaciones. 

 

Descripción 
 

La marquesina piloto se ha instalado en la Avenida del Pasaje; y diseñado por 

módulos. Para dicho modelo se han integrado los siguientes módulos: 

• Módulo de accesibilidad: consistente en un banco en el cual pueden sentarse 

un máximo de 3 personas. Consta de un apoyo isquiático para una persona y 

además un espacio para una silla de discapacitados. 

• Módulo de información al viajero + panel braille: Pantalla digital poste-viajero 

con información de tiempos de llegada, meteorología y datos ambientales. 

Dicho módulo dispone de una zona de panel braille para que aquellos usuarios 

con problemas de visión puedan acceder a la información en modo de 

locución. 

• Módulo de silla de ruedas: con el objeto de añadir un mayor número de 

usuarios con silla de ruedas. 

• Módulo web: Incluye una pantalla digital interactiva que permite realizar las 

consultas a determinados sitios web. 

• Módulo de descanso: Incluye un apoyo isquiático previsto para dos personas. 
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• Módulo de información turística: una pantalla que permite el acceso a 

información de interés turística de la ciudad 

• Módulo de billetera electrónica: Permite consultas de saldo y la recarga de las 

tarjetas asociadas al sistema de autobuses. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas  

 

 

 
Imágenes del modelo piloto de marquesina interactiva 
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Imagen del cartel temporal de la marquesina piloto  

  
Imagenes de los módulos funcionales de la marquesina piloto 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se ha ejecutado. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

 Fomento del uso del 

trasporte público 

colectivo mediante el 

desarrollo de una solución 

atractiva de marquesina 

multifuncional de espera, 

a modo de modelo piloto, 

que pueda ser replicable a 

otras paradas de autobús 

urbano, principalmente 

aquellas con mayor flujo 

de usuarios. 

 Se ha diseñado e instalado un modelo piloto de 

marquesina multifuncional en la avenida del 

Pasaje 

 El diseño del modelo piloto instalado incluye una 

serie de módulos funcionales (7). 

Resultados 

- Mejora del atractivo de los 

desplazamientos en 

- El diseño e instalación de un proyecto piloto de 

marquesina interactiva en una parada de autobús 
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autobús urbano  

- Reducción de la movilidad 

en vehículo privado 

- Reducción de las 

emisiones de CO2 

- El valor estimado en el 

2023 del indicador EU01: 

“Número de Planes de 

movilidad urbana 

sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el 

FEDER de estrategias 

urbanas integradas”: 1 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador CO34 

Reducción anual estimada 

de gases efectos 

invernadero (GEI) era: 1,5 

tCO2/año 

urbano con flujo alto de usuarios/as ha 

contribuido a mejorar el atractivo de los 

desplazamientos en autobús urbano 

- El atractivo que genera la instalación de 

marquesinas multifuncionales contribuye a 

potenciar el uso del transporte público colectivo y 

reducir de este modo, la movilidad en vehículo 

privado en la ciudad. 

- Incremento del atractivo de una marquesina de 

espera haciéndola interactiva y multifuncional ha 

contribuido a potenciar el uso del transporte 

público y consecuentemente a la reducción de las 

emisiones de CO2. 

- El indicador EU01 “Número de PMUS de los que 

surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER 

de estrategias urbanas integradas” deja de 

tenerse en cuenta como indicador de 

productividad en esta operación. 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador CO34 Reducción anual 

estimada de gases efectos invernadero (GEI) es: 

219,90 tCO2/año 

- Anuncio bus 

(rotulación autobús) 

eje 12. 

- Anuncio bus (rotulación autobús) eje 12. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/marquesina-

interactiva-para-el-transporte-urbano-en-

autobus/entidad/1453775816742  

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y Línea de Actuación: : 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

L.A.15. Concepción 
y puesta en marcha 
de nuevos modelos 
multifuncionales de 
marquesina para el 
transporte urbano 

en autobús 

Op15.1. 
Instalación de 
marquesina 

piloto con zona 
de descanso, 

protección 
contra el agua, 
cobertura wifi, 
cargadores de 
móviles, etc… 

4.5.1 240.000,00 € 0,00 € 238.789,99 € 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/marquesina-interactiva-para-el-transporte-urbano-en-autobus/entidad/1453775816742
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/marquesina-interactiva-para-el-transporte-urbano-en-autobus/entidad/1453775816742
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/marquesina-interactiva-para-el-transporte-urbano-en-autobus/entidad/1453775816742
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/marquesina-interactiva-para-el-transporte-urbano-en-autobus/entidad/1453775816742
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OPERACIÓN LA17-Op17.1. Mejora de la Eficiencia Energética de la 
Iluminación en la Ciudad de A Coruña. 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA17-Op17.1 presenta como objetivo general, según se recoge tanto en su 

documento EdI como en el DECA y sus adendas, aumentar la eficiencia de la instalación 

de alumbrado público para conseguir un considerable ahorro energético y la mejora de la 

calidad medio ambiental, así como una mayor seguridad vial y ciudadana. 

 

Los objetivos específicos previstos, según la citada EdI; son los siguientes: 
 

• Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones del alumbrado público, 

introduciendo luminarias de mayor rendimiento y con capacidad de regulación 

hasta un 100% de la iluminación, reduciendo la potencia de forma controlada en 

los períodos de menor actividad. 

• Incrementar el ahorro energético mediante la reducción del consumo eléctrico. 

• Reducir los costes de mantenimiento con la instalación de luminarias con una 

vida útil de alrededor de 23 años, 5 veces superior a la de las lámparas actuales. 

• Dotar a las instalaciones de alumbrado de un sistema de control remoto punto a 

punto, que permita la gestión operativa de forma centralizada, así como el 

análisis del funcionamiento del mismo, tanto operativa como energéticamente. 

• Adecuar las instalaciones de alumbrado a la reglamentación vigente, tanto en el 

ámbito de la eficiencia energética como de la seguridad industrial. 

• Incrementar los beneficios para el medio ambiente, al reducir el consumo de 

energía eléctrica y la contaminación lumínica. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de la operación se han suministrado e instalado luminarias LED de última 

tecnología en diferentes viales de la ciudad, para sustituir luminarias obsoletas de alta 

potencia. Concretamente, la operación ha supuesto la sustitución de las 309 

luminarias existentes en la actualidad por luminarias LED de alta eficiencia y 

regulación remota punto a punto, con vida útil de 100.000 horas (aproximadamente 23 

años). 

 

Descripción 
 

El ámbito geográfico de la sustitución de luminarias obsoletas se ha circunscripto a 

los siguientes tramos viarios de la ciudad: 

• Avenida Gerardo Porto, en su totalidad 
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• Avenida Fernando Suárez García, tramo entre Avda Gerardo Porto y el ascensor 

al Parque Monte San Pedro 

• Avenida Finisterre, tramo entre el Lugar de San José y la Ronda de Outeiro 

• Avenida de Arteixo, tramo entre la Carretera de los Baños de Arteixo y la Ronda 

de Outeiro 

• Avenida Primo de Rivera, en su totalidad 

• Avenida del Ejército, tramo entre la Avenida Primo de Rivera y la zona de 

acceso al túnel de los Castros 

 
 

Ámbito de la operación  

 

El alumbrado de los citados tramos estaba formado por un total de 309 luminarias de 

descarga de potencia nominal alta (250 y 400 W), sumando una potencia total de 

131,790 kW.  Estas luminarias carecían de sistema de regulación, por lo que 

funcionaban siempre al 100% de su potencia, resultando en un consumo energético de 

566.697 kWh al año. 
 

La operación ha permitido la sustitución de dichas luminarias existentes por 

luminarias LED de alta eficiencia, con ópticas adaptadas a las características de cada 

tramo de vía y con capacidad de regulación a través de un sistema de telegestión 

punto a punto.  

La potencia total de estas luminarias asciende a 44,088 kW.  
 

A través del sistema de telegestión se programa el funcionamiento de las luminarias 

LED con la curva de regulación normativa de 5 pasos del Ayuntamiento de A Coruña, 

resultando en un consumo energético anual de 137.151 kWh. 
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Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

  
Imágenes de la instalación de nuevas luminarias en la Avda. Gerardo Porto 

  
Imágenes de la instalación de las nuevas luminarias 
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Imágenes del cartel provisional y placa permanente 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Adquisición y sustitución 

de luminarias 

contaminantes en 

distintos puntos de la 

ciudad. 

- Aumento de la dotación 

de tecnología de 

regulación del alumbrado 

y soluciones lumínicas 

para espacios concretos. 

Se han reemplazado 309 luminarias obsoletas en los 

siguientes tramos de la ciudad: 

- Avenida Gerardo Porto, en su totalidad 

- Avenida Fernando Suárez García, tramo entre 

Avda Gerardo Porto y el ascensor al Parque Monte 

San Pedro 

- Avenida Finisterre, tramo entre el Lugar de San 

José y la Ronda de Outeiro 

- Avenida de Arteixo, tramo entre la Carretera de los 

Baños de Arteixo y la Ronda de Outeiro 

- Avenida Primo de Rivera, en su totalidad- Avenida 

del Ejército, tramo entre la Avenida Primo de 

Rivera y la zona de acceso al túnel de los Castros 

- Las nuevas luminarias han sido instaladas y 

conectadas automáticamente con el sistema 

control que permite su control y regulación de 

manera remota. 

Resultados 

- Aumento de la eficiencia 

energética en la 

infraestructura de 

- La sustitución de luminarias obsoletas que 

existían en diferentes puntos de la ciudad por 

luminarias LED de alta eficiencia y regulación 
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alumbrado público 

- Reducción de las 

emisiones de Co2 por 

parte de la infraestructura 

de alumbrado público  

- Reducción de la 

contaminación lumínica 

de la ciudad 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador CO34 

Reducción anual estimada 

de gases efectos 

invernadero (GEI) era: 

223,793 tCO2/año 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E001Z 

Reducción del consumo 

de energía final en 

infraestructuras públicas 

o empresas era 0,0369 

Ktep/año 

remota punto a punto ha aumentado la eficiencia 

energética en una parte de la infraestructura de 

alumbrado público de la ciudad. 

- La instalación de luminarias LED de alta eficiencia 

y regulación remota punto a punto ha contribuido 

a reducir los costes de energía y las emisiones de 

Co2 por parte de la infraestructura de alumbrado 

público. 

- El reemplazo de luminarias obsoletas por 

luminarias LED de alta eficiencia y regulación 

remota punto a punto ha contribuido a reducir la 

contaminación lumínica de la ciudad 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador CO34 Reducción anual 

estimada de gases efectos invernadero (GEI) es: 

227,537 tCO2/año 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador E001Z Reducción del 

consumo de energía final en infraestructuras 

públicas o empresas es 0,037552 Ktep/año 

- Cartel temporal de obra, 

eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Anuncios en redes 

sociales, eje 12 

- Vídeo con locución y 

subtítulos en 3 idiomas 

(inglés, castellano y 

gallego), eje 13.  

- Cartel temporal de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Anuncios en redes sociales, eje 12 

- Vídeo con locución y subtítulos en 3 idiomas 

(inglés, castellano y gallego), eje 13. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/modernizacion-del-

alumbrado-en-diferentes-viales-de-la-

ciudad/entidad/1453723198266 

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.17. Sustitución de 
luminarias 

contaminantes, 
aumento de la 

dotación de 

Op17.1. 
Mejora de la 

Eficiencia 
Energética 

de la 

4.5.3 384.000,00 € 0,00 € 320.254,08 €  
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tecnología de 
regulación del 
alumbrado y 

soluciones lumínicas 
para espacios 

concretos a fin de 
reducir su 

contaminación 

Iluminación 
en la ciudad 
de A Coruña 
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OPERACIÓN LA18-Op18.1. Obras de mejora energética en los 

Centros Cívicos Municipales 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA18-Op18.1. presenta como objetivo general, según se recoge en el 

documento DECA y sus adendas, mejorar la eficiencia energética de determinados 

edificios de titularidad municipal, dotándolos de energías renovables a fin de reducir la 

dependencia de combustibles fósiles y reducir la tarifa energética. En concreto, la 

ejecución de la operación se realizará en centros cívicos municipales con una serie de 

medidas que marcarán la línea a seguir en los inmuebles municipales, a modo de 

proyectos piloto que servirán de pauta para el resto de este tipo de equipamientos 

públicos. 

 

Se realizará una medición de la situación inicial de la eficiencia energética de cada 

edificio y se auditarán las instalaciones de los mismos, a los efectos de obtener una 

imagen real de la situación inicial previa a la ejecución de las actuaciones propuestas en 

los inmuebles. A la vista de la evaluación inicial del estado de los inmuebles, se optará 

por las actuaciones apropiadas al mismo, que contribuyan a mejorar el rendimiento 

energético del edificio. Las actuaciones concretas que pretenden conseguir como 

objetivos la mejora de la eficiencia energética de los tres centros cívicos municipales 

sobre los que se va a intervenir, la reducción del consumo anual de energía primaria en 

los mismos y en general la reducción de gases efectos invernadero, se proyectarán a la 

vista de las condiciones de partida de cada uno de los edificios incluidos en esta 

operación. 

 

Acciones o actuaciones específicas  

 

Las actuaciones acometidas en el marco de la operación LA18-Op18.1 obedecen a la 

necesidad de mejorar la eficiencia energética del Centro Cívico de Elviña, situado en la 

Plaza Esteban Lareo Castro. 
 

Para solventar los problemas de eficiencia energética y de estanqueidad, así como de 

deterioro generalizado que afectaban al inmueble, se han acometido las siguientes 

actuaciones: 

- Envolvente térmica 

- Acabados interiores   

- Instalaciones 

Descripción 
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A continuación, se detallan los trabajos que se han realizado en el marco de cada una 

de las actuaciones: 

• Envolvente térmica 

o Se aplicó un sistema de aislamiento térmico sobre la fachada del 

edificio con el objeto de mejorar su transmitancia térmica, adaptándola 

a las exigencias del CTE y para eliminar los puentes térmicos que 

estaban ocasionando desperfectos en los acabados interiores del 

edificio. 

o Se procedió al repintado de paramentos exteriores La aplicación del 

SATE sobre la fachada del edificio no afectaba a todos los elementos 

de la fachada, por lo que se prescribió el repintado de estos elementos 

con el objetivo de que la estética exterior del edificio sea uniforme. 

o Sustitución de cubiertas: se actuó sobre todas ellas, con el fin de 

subsanar los problemas de estanqueidad que estaban generando la 

merma de las condiciones de salubridad en el interior del edificio. 

o Sustitución de carpinterías exteriores: Se sustituyeron las carpinterías 

exteriores del edificio por otras con mejor comportamiento térmico. 

• Acabados interiores: 

o Sustitución de falsos techos: se han reemplazado los falsos techos 

dado su estado causado por los problemas de estanqueidad y se 

adecuaron su disposición a las necesidades de los nuevos equipos de 

climatización. 

o Repintado de paramentos interiores: se adecuó la reparación del hueco 

de ventana afectada por la sustitución de las carpinterías exteriores del 

inmueble. Se repintó por completo el paño afectado mediante la 

aplicación de pintura plástica una vez instaladas las nuevas 

carpinterías. 

• Instalaciones 

o  Sustitución de sistema de iluminación interior por otras tipo LED, de 

menor consumo energético y con regulación en la mayoría de 

estancias. 

o Sustitución de sistema de acondicionamiento térmico 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imágenes del exterior del inmueble antes y después de la actuación 
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Imágenes de uno de los pasillos del inmueble antes y después de la actuación 

 

  

Imágenes de cartel provisional y placa permanente 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se ha finalizado. 

  

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- La rehabilitación de 

eficiencia energética de 

centros cívicos 

municipales mediante una 

serie de medidas que 

marcarán la línea a seguir 

- Se ha rehabilitado energéticamente el centro 

cívico de Elviña 
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en los inmuebles 

municipales, a modo de 

proyectos piloto.  

Resultados 

- Mejora en la eficiencia 

energética de los edificios 

públicos en los que se 

actúa, reduciendo por 

tanto el coste energético 

- Reducción de las 

emisiones de Co2  

- El valor estimado en 2023 

en el indicador CO34 

Reducción anual estimada 

de gases efectos 

invernadero (GEI) era: 

98,5 tCO2/año 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador CO32 

Reducción del consumo 

anual de energía primaria 

en edificios públicos 

85,35 KW/año  

- La rehabilitación energética del centro cívico de 

Elviña ha mejorado la eficiencia energética de una 

parte (pequeña) de la infraestructura de 

equipamientos públicos de la ciudad. 

- Las medidas de eficiencia energética acometidas 

en el centro cívico de Elviña han contribuido a 

reducir el consumo de anual de energía primaria 

en dicho centro y por tanto, el coste energético. 

- La rehabilitación energética del centro cívico de 

Elviña ha contribuido a reducir las emisiones de 

Co2 de una parte de la infraestructura de 

equipamientos públicos de la ciudad. 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador CO34 Reducción anual 

estimada de gases efectos invernadero (GEI) es: 

75,70 tCO2/año 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador CO32 Reducción del 

consumo anual de energía primaria en edificios 

públicos es 145.304,43 KW/año  

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Anuncios en prensa local, 

eje 12 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Anuncios en prensa local, eje 12 

- Video Mejora de la eficiencia energética del 

Centro Cívico de Elviña. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/mejora-de-la-

eficiencia-energetica-del-centro-civico-de-

elvina/entidad/1453814424916 
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Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 18:: 
 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA18. Dotación de 
energías 

renovables en 
edificios públicos 
de carácter social 

en barrios de la 
ciudad 

Op18.1. Obras de 
mejora energética 

en los Centros 
Cívicos 

Municipales 

4.5.3 768.000,00 € 0,00 € 589.676,90 €  

 
 
 
A continuación se incluye la ejecución presupuestaria del Objetivo Temático 4:  
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT4 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT4 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI 

del OT4 

 
OT4 

 
4.992.000,00 € 897.136,01 € 5.889.136,01 € 

 
4.725.264,58 
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4. Objetivo Temático 6 

Línea de actuación Operación Actuación Estado 

LA1. Naturalización, 

humanización y 

habilitación con 

equipamiento de 

espacios urbanos 

clave desde el punto 

de vista social en los 

barrios de la ciudad 

Op1.1. Mejora de los jardines históricos Finalizada 

Op1.2. Plan de humanización y 

naturalización del Paseo Marítimo de A 

Coruña 

En ejecución 

LA2. Memoria del 

borde litoral y fluvial: 

recuperación de 

enclaves de costa, 

fuentes, lavaderos y 

cursos fluviales del 

municipio 

Op2.1.  Memoria del 

borde litoral y fluvial: 

recuperación de 

enclaves de costa, 

fuentes, lavaderos y 

cursos fluviales del 

municipio 

Suministro, 

instalación y mejora 

del Mobiliario ENIL 

Torre de Hércules. 

Finalizada 

Observatorio aves Finalizada 

Mejora de la 

accesibilidad y 

usabilidad de las 

playas: 

Finalizada 

Señalización 

interpretativa en la 

senda atlántica, 

proximidades de los 

espacios naturales 

de interés local de la 

Torre de Hércules y 

de las Islas de San 

Pedro 

Finalizada 

LA3. Restauración 

paisajística, 

medioambiental y 

patrimonial de 

lugares de interés 

turístico, cultural y 

ambiental de los 

barrios de la ciudad 

Op3.1. Restauración 

paisajística, 

medioambiental y 

patrimonial de 

lugares de interés 

turístico, cultural y 

ambiental de los 

barrios de la ciudad 

Obras de creación 

del Bosque de 

Breogán (Feáns) - 

Zona 1 y 3 

Finalizada 

Puesta en valor del 

patrimonio cultural y 

natural del 

Cementerio de San 

Amaro, 

Finalizada 

Recuperación de 

caminos 

tradicionales 

Finalizada 

LA4. Creación y 

puesta en marcha de 

Op4.1. Creación y puesta en marcha de los 

huertos urbanos por los distritos de la ciudad 

Finalizada 
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huertos urbanos por 

los distritos de la 

ciudad 

LA5. Dotación de 

infraestructuras y 

equipamientos para 

la mejora de los 

espacios públicos 

del entorno de 

polígonos 

industriales 

Op5. Mejora 

medioambiental y 

urbana en el Parque 

Empresarial de A 

Grela 

Humanización y 

reurbanización de la 

calle Severo Ochoa 

Finalizada 

Mejora de 

accesibilidad y 

vegetación en la 

parada de bus nº 481 

de la calle Newton 

Finalizada 

Implantación de 

pavimentos 

permeables y 

vegetación en zona 

de aparcamiento en 

calle Galileo Galilei 

nº 20 

Finalizada 
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Dentro de la LA1 se desarrollan dos operaciones que a continuación se describen: 

 

OPERACIÓN LA1-Op1.1. Mejora de los jardines históricos. 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA1-Op1.1. presenta como objetivo general, según se recoge tanto en el 

documento EdI como en el DECA y sus adendas, la rehabilitación y mejora de la situación 

actual de los jardines históricos de la ciudad, poniendo en valor su potencial didáctico y 

turístico, centrando las actuaciones en sus zonas verdes.  
 

Las actuaciones se enmarcan en recuperar las zonas verdes más emblemáticas de la 

ciudad, con un especial cuidado y dedicación sobre la flora existente y la flora a 

implantar, tratando a su vez de mejorar e integrar el pavimento y el mobiliario urbano 

existente. 
 

El ámbito de actuación de la operación son los Jardín/es históricos de la ciudad como 

pueden ser Azcárraga, San Carlos o Méndez Núñez.  

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

El Jardín de San Carlos es uno de los espacios verdes de mayor importancia histórica 

de la ciudad, pero especialmente en la ciudad vieja donde el número y la superficie de 

zonas verdes son reducidos.  Este jardín es muy visitado durante todo el año, 

especialmente por turistas. El jardín se encontraba en un estado deficitario, por lo que 

se requería una mejora integral del mismo orientada a mejorar el conjunto, pero en 

particular las composiciones vegetales, el pavimento, los elementos de equipamiento y 

las instalaciones con el objetivo de recuperar su valor histórico y medioambiental y 

potenciar su atractivo. 

 

Descripción 
 

Para lograr una mejora integral del conjunto se han acometido una serie de 

actuaciones que a continuación se detallan: 

- Recuperación del trazado histórico del jardín 

- Tratamiento de la vegetación que ha supuesto una mejora integral de los 

espacios ajardinados, en donde se ha mantenido los criterios de volúmenes y 

orden de la vegetación, huyendo de agrupaciones geométricas o 

excesivamente antrópicas. 

- Interpretación técnico-científica: En este apartado se ha pretendido ofrecer un 

valor añadido de información y divulgación técnico-científica, para lo cual se 

reforzó el planteamiento con nuevas tecnologías, especialmente con 

elementos de lectura digital como Códigos QR (botánicos e históricos) pero 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 

 

 
98 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

también con lenguaje inclusivo como el Braille. Las especies más importantes 

se han señalizado mediante un cartel botánico para que los usuarios puedan 

aprender botánica a la vez que disfrutan de este espacio tan especial. 

- Arbolado protegido existente. Se ha mejorado el entorno más inmediato de los 

ejemplares mediante un despeje manual de zonas compactadas y tratamiento 

con mulching. 

- Mejora de uso del espacio. Adecuación de pavimentos e instalaciones. 

- Bancos y miradores: los bancos existentes fueron retirados y sustituidos. 

- Elementos artísticos y patrimoniales. Se restauraron las lanzas de Juan de 

Ciórraga y se reubicaron convenientemente.  

- Escultura del Brigadier D. Francisco Mazarredo. Se ha instalado una escultura 

del creador del jardín, el Brigadier D. Francisco Mazarredo. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 

 

   

Imágenes de la obra de mejora integral del Jardín de San Carlos y la placa permanente 
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Imágenes del Jardín de San Carlos tras la realización de la intervención 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se ha finalizado. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Recuperación y 

rehabilitación integral de 

los jardines históricos de 

la ciudad, las zonas 

verdes más emblemáticas 

de la ciudad: Azcárraga, 

San Carlos o Méndez 

Núñez.  

- Se ha realizado un proyecto de rehabilitación y 

mejora integral del Jardín de San Carlos mediante 

una serie intervenciones de recuperación su valor 

histórico y ambiental 

Resultados 
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- Ampliación y mayor 

aprovechamiento de los 

espacios públicos de la 

ciudad  

- Mejora de las condiciones 

de vida y habitabilidad de 

la ciudadanía. 

- Incremento del número de 

visitantes por mejora de la 

calidad de equipamiento 

público 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador CO22 

(Superficie total de suelo 

rehabilitado) era 0,3 ha 

- La rehabilitación integral del jardín histórico de 

San Carlos ha incrementado el aprovechamiento 

de los espacios públicos de la ciudad 

- El proyecto de mejora integral del jardín histórico 

de San Carlos ha contribuido a mejorar la calidad 

del equipamiento y consecuentemente a hacerlo 

más atractivo de cara a atraer potenciales 

visitantes. 

- Las mejoras introducidas en la calidad de una 

infraestructura ambiental como el jardín histórico 

de San Carlos que han contribuido a la mejora de 

las condiciones de vida de los usuarios/as de 

dicho espacio. 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador CO22 (Superficie total 

de suelo rehabilitado) es 0,39 Ha 

- Cartel de obra, eje 12  

- Placa permanente, eje 12 

- Cuña en radio de ámbito 

nacional, eje 12 

- Cartel de obra, eje 12  

- Placa permanente, eje 12 

- Cuña en radio de ámbito nacional, eje 12 

- Video de Restauración del Jardín de San Carlos. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/restauracion-del-

jardin-de-san-carlos/entidad/1453723034723 

 

 

 
Ejecución presupuestaria de la Operación: 
 

 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.1. 
Naturalización, 
humanización y 
habilitación con 
equipamiento de 
espacios urbanos 

clave desde el 
punto de vista 
social en los 
barrios de la 

ciudad 

Op1.1. Mejora 
de los jardines 

históricos 
(San Carlos) 

6.5.2 341.500,00  € 0,00 € 341.434,87 €   
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/restauracion-del-jardin-de-san-carlos/entidad/1453723034723


 

 

 
101 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 

OPERACIÓN LA1-Op1.2. Plan de Humanización y Naturalización del 

Paseo Marítimo de A Coruña   
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA1-Op1.2. presenta como objetivo general, según se recoge tanto en su 

documento EdI como en el DECA y sus adendas, conseguir la mejora urbana y 

medioambiental del Paseo Marítimo de A Coruña en el tramo comprendido entre el Dique 

de Abrigo y el cementerio de San Amaro. En concreto, los objetivos específicos son los 

siguientes: 
 

• Humanización y naturalización del espacio,  

• Creación de superficies para el esparcimiento de la ciudadanía.  

• Potenciación del espacio destinado a zonas verdes.  

• Aprovechamiento hídrico del entorno urbanizado mediante el empleo de un 

sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) 

• Reducción de la superficie destinada a medios de transporte contaminantes, 

potenciando los modos blandos de transporte, contribuyendo a la reducción de la 

contaminación atmosférica y acústica. 

• Mejora de la eficiencia energética mediante el cumplimiento del reglamento en 

materia de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, 

adaptando las luminarias existentes y reforzando con otras nuevas, redundando 

en una reducción del consumo de energía. 

• Revitalización de las zonas colindantes, que se encuentran desconectadas, 

mediante actuaciones que permitan la accesibilidad universal, con permeabilidad 

de flujos entre las distintas vías. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

Las obras que se desarrollan en el marco de la operación La1-Op1.2. están en 

ejecución en el momento actual. Dichas obras consisten en la modificación de la 

sección actual del Paseo Marítimo en el tramo de actuación, comprendido entre el 

Dique de Abrigo y el cementerio de San Amaro, (superficie estimada de 56.000m2) de 

cara a adaptarlo a los nuevos condicionantes de movilidad y a la naturalización del 

espacio.  

 

Descripción 
 

En el marco de la operación se están realizando las siguientes actuaciones: 

• Reducción de la calzada destinada a la circulación de vehículos: Con el fin de 

lograr más espacio para usos distintos de la movilidad en vehículos de motor, 
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se ha reducido a dos el número de carriles de circulación. Además, en gran 

parte del tramo, se dispondrá estacionamiento en uno de los márgenes.  

• Adecuación de la red de drenaje a la nueva configuración: Se dispondrán, en la 

calzada, nuevos sumideros, que se conectarán a la red existente. 

Adicionalmente se dispondrá, en parte de las zonas verdes, una zanja drenante, 

por debajo del césped, que permita captar el agua superficial y evitar que ésta 

acabe en zonas pavimentadas.  

• Creación de zonas de juegos infantiles y de esparcimiento: Se han creado tres 

zonas diferenciadas, una de ellas dedicada a juegos infantiles, otra a la práctica 

de ejercicio de manera individual. 

• Adaptación del sistema de iluminación: Por un lado, se ha ajustado la posición 

de parte de las luminarias existentes a la nueva sección de la vía. Por otro, se 

ha adaptado la red a los parámetros actuales de eficiencia energética, 

sustituyendo las luminarias existentes por otras nuevas menos contaminantes.  

• Actualización de la infraestructura del carril bici, y del carril para corredores: Se 

ha ajustado tanto sus dimensiones como el pavimento, y la separación con el 

resto de usuarios/as de la vía. 

• Instalación de zonas vegetales y arbolado: Se ha aumentado la zona verde que 

existe en la actualidad, disponiendo además nuevas especies.   

De manera adicional a dichas actuaciones anteriores se acometerán otras de menor 

entidad: 

• Reposición de las redes de saneamiento en las zonas coincidentes con el viario 

actual, en los tramos que resulten afectados por las obras.   

• Instalación de señalización vertical y horizontal adaptada a la nueva 

configuración del viario.   

• Instalación de semáforos, y retranqueo de algunos existentes.  

• Instalación de mobiliario urbano. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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imágenes del estado del paseo antes de la intervención 

  

Imágenes de las obras iniciadas de la operación 

  
Imágenes de la proyección del proyecto 
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¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se está ejecutando actualmente.  

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Rehabilitación y mejora 

dotacional y medioambiental 

del Paseo Marítimo de A 

Coruña en el tramo 

comprendido entre el Dique de 

abrigo y el cementerio de San 

Amaro. 

- Se están ejecutando las obras de 

modificación de la sección actual del paseo 

marítimo en el tramo de actuación, 

comprendido entre el Dique de Abrigo y el 

cementerio de San Amaro, de cara a 

adecuarlo a los nuevos condicionantes de 

movilidad y a la humanización y 

naturalización del espacio. 

Resultados 

- Ampliación y mayor 

aprovechamiento de los 

espacios públicos de la ciudad  

- Mejora de las condiciones de 

vida y habitabilidad de la 

ciudadanía. 

- Incremento del número de 

visitantes por mejora de la 

calidad de equipamiento 

público 

- El valor estimado en 2023 en 

el indicador CO22, Superficie 

total de suelo rehabilitado era 

0,88 ha 

- La rehabilitación y mejora dotacional y 

medioambiental del tramo del Paseo 

Marítimo de A Coruña comprendido entre el 

Dique de abrigo y el cementerio de San Amaro 

contribuirá a incrementar el aprovechamiento 

de los espacios públicos de la ciudad 

- La mejora dotacional y medioambiental que 

se están realizando sobre el citado tramo del 

Paseo Marítimo de A Coruña contribuirá a 

mejorar la calidad de los espacios públicos y 

consecuentemente a hacerlo más atractivo 

de cara a atraer potenciales visitantes. 

- Las mejoras que están siendo acometidas en 

el ámbito de la humanización y naturalización 

del citado tramo del Paseo Marítimo de A 

Coruña contribuirá a la mejora de las 

condiciones de vida de los usuarios/as de 

dicho espacio. 

- El valor alcanzado en 2023, en el indicador 

CO22 Superficie total de suelo rehabilitado 

puede determinarse porque, aunque la obra 

está todavía en ejecución, se conoce la 

superficie total de suelo rehabilitado sobre la 

que se va a actuar, siendo este valor 3,25 ha. 

- Carteles de obra, eje 12 

- Placas permanentes, eje 12 

- Carteles de obra, eje 12 

- Evento en el Paseo Marítimo con actividades 
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- Evento en el Paseo Marítimo 

con actividades para 

deportistas y peatones, eje 13 

- Merchandising, eje 12 

- Vídeo con locución y 

subtítulos en 3 idiomas 

(inglés, castellano y gallego), 

eje 12  

- Anuncio en prensa escrita 

especializada, eje 13 

- Anuncios en redes sociales, 

eje 13 

para deportistas y peatones, eje 13 

- Merchandising, eje 12 

- Vídeo con locución y subtítulos en 3 idiomas 

(inglés, castellano y gallego), eje 12. 

https://youtube.com/playlist?list=PLiWb91g-

0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&feature=sh

ared 

 

- Anuncio en prensa escrita especializada, eje 

13 

- Anuncios en redes sociales, eje 13  

 

Ejecución presupuestaria de la Operación: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.1. 
Naturalización, 
humanización y 
habilitación con 
equipamiento de 
espacios urbanos 

clave desde el 
punto de vista 
social en los 
barrios de la 

ciudad 

Op1.2. Plan de 
humanización 

y 
naturalización 

del Paseo 
Marítimo de A 

Coruña 

6.5.2 2.202.500,00 € 46.489,27 €   2.252.546,53 €   

 

Resumen presupuestario de la L.A 1: 

 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.1. 
Naturalización, 
humanización y 
habilitación con 
equipamiento de 
espacios urbanos 

clave desde el 
punto de vista 
social en los 
barrios de la 

ciudad 

Op1.1. Mejora 
de los jardines 
históricos (San 

Carlos) 

6.5.2 

341.500,00 € 0,00 € 341.434,87 €   

Op1.2. Plan de 
humanización 

y 
naturalización 

del Paseo 
Marítimo de A 

Coruña 

2.202.500,00 € 46.489,27 €   2.252.546,53 €   

Total 2.544.000,00 € 46.489,27   2.593.981,40 
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OPERACIÓN LA2-Op2.1. Memoria del borde litoral y fluvial: 

recuperación de enclaves de costa, fuentes, lavaderos y cursos 

fluviales del municipio 
 

Objetivo previsto de la operación  
 

La operación LA2.Op2.1. presenta como objetivo general, según se recoge tanto en su 

documento EdI como en el DECA y sus adendas, recobrar la memoria del patrimonio 

cultural ligado al borde litoral de la ciudad mediante la recuperación de patrimonio con 

valor histórico-cultural de los barrios de la ciudad. A su vez, contempla como objetivo 

implementar acciones de recuperación de enclaves de la costa, desdibujados por las 

acciones infraestructurales de las pasadas décadas, compensando déficits de 

accesibilidad al agua litoral y de equipamientos vinculados a ésta.  
 

Finalmente se recuperará la densa memoria del mar en A Coruña como guía para las 

acciones de uso y contacto con el litoral. 

 

Acciones o actuaciones específicas ejecutadas:  
 

En el marco de la operación 2.1. se han realizado las siguientes actuaciones:  

• Observatorio aves 

• Mejora de la accesibilidad y usabilidad de las playas: 

• Señalización interpretativa en la senda atlántica, proximidades de los espacios 

naturales de interés local de la Torre de Hércules y de las Islas de San Pedro 

• Suministro, instalación y mejora del Mobiliario ENIL Torre de Hércules 

 

Descripción 
 

Se detallan a continuación una breve descripción de las citadas actuaciones.  
 

Observatorio de aves 
 

El objeto de la construcción de este observatorio de aves en las faldas del monte de 

San Pedro es facilitar y acercar las aves, su territorio, ecología y desarrollo a la 

población en general. Este observatorio permanece abierto a la ciudadanía que desee 

acercarse para observar las aves. Esta actuación va acompañada de un panel 

interpretativo, donde se facilite información sobre las aves y la ecología del territorio. 
 

Las obras han consistido en la adecuación de la parcela para la instalación de la 

caseta de madera previamente construida en taller. Esto ha incluido los siguientes 

trabajos: 

• La realización de la cimentación correspondiente. 

• La instalación de la caseta previamente elaborada en taller. 
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• La instalación de cartelería y señalética informativa, con dicha información 

también en lenguaje braille, incluyendo códigos QR de enlace web para 

ampliación de la información, pictogramas y utilizando lenguaje inclusivo. 

• La adecuación de la parcela, construcción de rampa accesible y adecuación de 

accesos. 

Mejora de la accesibilidad y usabilidad de las playas 
 

El objeto de dicha actuación es la mejora de la accesibilidad de las playas urbanas de 

A Coruña. Las actuaciones proyectadas constituyen un primer paso de un proceso de 

mejora en la accesibilidad de estas playas, que deberá continuar de cara al futuro con 

nuevas actuaciones. 
 

Para la definición de la actuación se tomó en consideración el resultado de un proceso 

de consulta ciudadana puesto en marcha con los usuarios de las playas identificadas. 

El resultado de dicha consulta indicaba la conveniencia de centrar los esfuerzos en 

mejorar la accesibilidad en tres de las cinco playas urbanas existentes en la ciudad: es 

decir, Riazor, Oza y San Amaro. 

 

Las actuaciones se centraron en los dos siguientes aspectos cuyo abordaje se ejecutó 

en dos lotes: 
 

• Actuaciones en paseos colindantes y accesos. Este primer grupo de 

actuaciones se centró en las actuaciones a realizar en los paseos marítimos 

colindantes con las playas y en los accesos al arenal en los puntos accesibles 

de las playas de Riazor, Oza y San Amaro. Dichas actuaciones incluyeron: 

Pavimentos, rampas, vados y aparcamientos, barandillas, mobiliario y 

señalización 

• Actuaciones en arenal y equipamiento. Este segundo grupo de actuaciones se 

ha centrado en el acondicionamiento del arenal y en el equipamiento y mejora 

de los servicios de los 3 puntos accesibles que fueron proyectados: Riazor, Oza 

y San Amaro. Se ha dotado a dichos puntos con nuevos servicios y 

equipamientos tales como aseos adaptados, duchas adaptadas, grúa fija para 

transferencia desde silla anfibia, pérgola de sombra, fuente adaptada, silla 

anfibia, juego de muletas anfibias, cinta de transferencia PMR, andador 

adaptado, tumbona adaptada y bucle de inducción portátil para su empleo en 

casetas de socorrismo. En relación a las actuaciones en el arenal, se realizó un 

acondicionamiento de Itinerarios Peatonales Accesibles (IPA) hasta el agua 

sobre el arenal, señalizando las pasarelas de madera actuales a través de un 

esmaltado en sus extremos. 

 

Señalización interpretativa en la senda atlántica, proximidades de los espacios 

naturales de interés local de la Torre de Hércules y de las Islas de San Pedro 
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El objeto de esta actuación ha sido el diseño, confección, suministro e instalación de 

señalización interpretativa en el tramo de esta senda litoral atlántica que transcurre 

desde el mismo centro de la ciudad, en la zona del Parrote hasta la playa del Portiño, a 

lo largo del cual destacan los Espacios Naturales de Interés Local (ENIL) existentes de 

la Torre de Hércules y de las Islas de San Pedro. 

 

El objeto de la actuación es informar sobre estos espacios naturales protegidos, cómo 

son gestionados y sus valores naturales mediante el Manual de señalización 

interpretativa para los espacios verdes de A Coruña, cuya finalidad es homogeneizar la 

señalización interpretativa presente en los diferentes espacios verdes de la ciudad, así 

como especificar los requisitos y criterios que debe cumplir en materia de 

accesibilidad universal. 

 

Suministro, instalación y mejora del Mobiliario ENIL Torre de Hércules 

 

La citada actuación está finalizada. Se ha actuado sobre el mobiliario ubicado en el 

Espacio Natural de Interés Local (ENIL) Torre de Hércules, con el fin de mejorar el uso 

sostenible y disfrute de dicho espacio natural, en conformidad con las medidas 

planteadas en su Plan de Conservación. Estas actuaciones de suministro, instalación y 

mejora del mobiliario incluyeron las siguientes tipologías: 

• Mantenimiento y/o reparación del mobiliario presente, incluyendo actuaciones 

como limpieza, sustitución de piezas deterioradas, pulido y barnizado o arreglo 

de fijaciones y otros elementos deteriorados. 

• Regeneración de mobiliario 

• Eliminación y retirada de mobiliario 

• Suministro e instalación de señales interpretativas y de placas permanentes 

con la información sobre la actuación cofinanciada por el FEDER. 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imágenes de las obras de construcción del Observatorio de aves 

 

 
Imágenes del observatorio de aves finalizado y su correspondiente placa permanente 
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Pasarelas de las playas de Oza y San Amaro  

 
Equipamiento: Pérgola en la playa de Oza y Fuente adaptada en la playa de Oza 

 
Suministro material: Silla y muletas anfibias 
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Placas permanentes de las playas As Lapas y San Amaro 

 
 

Señalización interpretativa de la senda litoral atlántica 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación ha finalizado 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Recuperación de enclaves 

patrimoniales de costa 

mediante acciones de 

mejora de la accesibilidad 

Se han recuperado espacios patrimoniales costeros y 

la memoria ligada a dicho patrimonio a través de las 

siguientes actuaciones:  

 Construcción de un observatorio de aves 
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y calidad de estos 

espacios patrimoniales 

costeros y de recuperación 

de la memoria vinculada a 

los mismos. 

 Mejora de la accesibilidad y usabilidad de las 

playas. 

 Señalización interpretativa en la senda 

atlántica, proximidades de los espacios 

naturales de interés local de la Torre de 

Hércules y de las Islas de San Pedro 

 Suministro, instalación y mejora del Mobiliario 

ENIL Torre de Hércules 

Resultados 

- Recuperación y protección 

del patrimonio histórico y 

cultural de la ciudad ligado 

al agua 

- Aumento de la oferta 

turística alternativa a la 

existente 

- Incremento de las 

opciones de acceso al 

borde litoral para la 

ciudadanía como elemento 

de esparcimiento y ocio de 

la misma 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador C009. 

Aumento del número de 

visitas previstas a lugares 

pertenecientes al 

patrimonio cultural y 

natural y atracciones 

subvencionados: 2.083 

visitas 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E064 

Superficie de edificios o 

lugares pertenecientes al 

patrimonio cultural, de uso 

principal no turístico, 

rehabilitados o mejorados: 

2.000 metros cuadrados 

- Las actuaciones de rehabilitación acometidas 

sobre enclaves patrimoniales costeros han 

contribuido a la recuperación y protección del 

patrimonio histórico y cultural de la ciudad ligado 

al agua 

- La rehabilitación de espacios naturales costeros 

ha contribuido a incrementar la oferta turística 

alternativa a la existente. 

- Los equipamientos y dotaciones suministradas 

han mejorado el acceso al borde litoral como un 

elemento de ocio del mismo  

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador C009. Aumento del 

número de visitas previstas a lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural y natural y 

atracciones subvencionados: superior a 6.522 

visitas (1 visita por cada 10 euros invertidos) 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador E064 Superficie de 

edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 

cultural, de uso principal no turístico, 

rehabilitados o mejorados, es de 2.471 m2  
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- Cartel temporal, Cúpula 

San Pedro, eje 12 

- Placa permanente, Cúpula 

San Pedro eje 12 

- Merchandising, Cúpula 

San Pedro eje 13 

- Placa permanente, 

Observatorio aves, eje 12 

- Placa permanente, 

Sendero Atlántico, eje 12 

- Cartel temporal, 

Accesibilidad playa, eje 12 

- Placa permanente, 

Accesibilidad playa, eje 12 

- Cartel temporal, Observatorio de las aves, eje 12 

- Placa permanente, Observatorio de las aves, eje 

12 

- Cartel temporal, Accesibilidad playa, eje 12 

- Placa permanente, Accesibilidad playa, eje 12 

- Cartel temporal, Sendero Atlántico, eje 12 

- Placa permanente, Sendero Atlántico, eje 12 

- Placa permanente, ENIL Torre de Hércules, eje 12.  

- Video de la actuación Observatorio de aves. 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/observatorio-de-aves-

no-portino/entidad/1453726300324 

 

- Video de la actuación Mejora de accesibilidad y 

uso de las playas de A Coruña. 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/mellora-de-

accesibilidade-e-uso-das-praias-da-

coruna/entidad/1453747834027 

 

- Video de la actuación Sendero atlántico 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-

de-obras/detalle-obras/senda-

atlantica/entidad/1453770762631 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 2: 
 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 

Importe 
PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.2. Memoria 
del borde 
litoral y fluvial: 
recuperación 
de enclaves de 
costa, fuentes, 
lavaderos y 
cursos 
fluviales del 
municipio 

Op2.1.Memoria 
del borde litoral y 
fluvial: 
recuperación de 
enclaves de 
costa, fuentes, 
lavaderos y 
cursos fluviales 
del municipio. 

6.3.4 432.000€ 0,00 € 376.934,88 €   
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mellora-de-accesibilidade-e-uso-das-praias-da-coruna/entidad/1453747834027
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/senda-atlantica/entidad/1453770762631
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/senda-atlantica/entidad/1453770762631
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/senda-atlantica/entidad/1453770762631
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OPERACIÓN LA3-Op3.1. Restauración paisajística, medioambiental 

y patrimonial de lugares de interés turístico, cultural y ambiental de 

los barrios de la ciudad 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA3.Op3.1 presenta como objetivo general, según se recoge en su 

documento EdI así como en su DECA y adendas, la regeneración del patrimonio natural y 

cultural en espacios naturales de interés local o que estén degradados ambientalmente. 

En este sentido, se intervendrá sobre los siguientes factores en plazas y demás espacios 

públicos: eliminación de especies invasoras y plantación de especies autóctonas a fin de 

mejorar la cubierta vegetal existente, recuperación restos arqueológicos, recuperación de 

sendas y rutas tradicionales, etc.  

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de la operación La3-Op3.1. se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Obras de creación del Bosque de Breogán (Feáns) - Zona 1 y 3 

• Puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Cementerio de San Amaro. 

 Proyecto de acondicionamientos varios en el Cementerio de San amaro 

 Proyecto de conservación y mantenimiento en el tercer departamento 

del cementerio de San Amaro 

 Proyecto de conservación y mantenimiento en el segundo departamento 

del Cementerio de San Amaro 

• Recuperación de caminos tradicionales 

 

Descripción 

 

Obras de creación del Bosque de Breogán (Feáns) - Zona 1 y 3 
 

La actuación del parque urbano "Bosque de Breogán" situado entre la urbanización 

Breogán y el cementerio de Feáns, afecta a una superficie de más de 27.100 metros 

cuadrados, dividida en dos zonas: una de 14.600 y otras de 12.500 metros cuadrados. 

Se han creado senderos y zonas de paseo y observación del entorno boscoso y la 

dotación de equipamientos deportivos en determinadas localizaciones. Los senderos 

suman en total casi un kilómetro de recorrido, concretamente se han creado 912 

metros de nuevos caminos, con pavimentos adecuados al entorno. El nuevo espacio 

ha incrementado el número de árboles a través de la repoblación con varias especies, 

tales como fresnos, arces, abedules, acebos, cerezos, robles, castaños y hayas. 

 

 

Puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Cementerio de San Amaro. 
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Esta actuación de regeneración del Cementerio de San Amaro se desarrolla a través de 

tres proyectos que a continuación se detallan: 

• Obras comprendidas en el proyecto de Acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro. En dichas obras se realizaron las siguientes 

intervenciones de regeneración: 

o Demolición del edificio de la antigua recepción al público del cementerio 

y regeneración de su entorno. 

o Demolición de los vestuarios en el interior de la antigua Sala de 

Autopsias, edificación de gran valor histórico, con el fin de adaptarlo a 

la nueva recepción del cementerio. Se rehabilitó dicha edificación con el 

fin de poner en valor su interés patrimonial. 

o Reforma integral de la planta baja del edificio de Servicios Funerarios 

para ubicar nuevos vestuarios, optimizar la distribución existente y 

resolver el acceso rodado al sótano. En dicha reforma integral de la 

zona, donde se ubica el edificio de Servicios Funerarios, se intervinieron 

y regeneraron los siguientes elementos: 

o Demolición de los nichos de hormigón existentes en el entorno del 

edificio de Servicios Funerarios.  

o Ejecución de un parque público ajardinado en la plataforma existente en 

la zona Sur anexa al cementerio. 

• Obras comprendidas en el proyecto de Conservación y mantenimiento en el 

tercer departamento del cementerio de San Amaro. En dichas obras se 

acometieron las siguientes actuaciones: 

o Reparación de cubiertas y evacuación del agua de las mismas en los 

módulos de nichos. 

o Pavimentación de las soleras de la zona de intervención pertenecientes 

a la zona de intervención del cementerio. 

o Instalación de una red de saneamiento de pluviales en la zona de 

intervención. 

o Instalación del suministro eléctrico. 

o Instalación de la red de suministro de agua en la zona de intervención 

para poder disponer de puntos de agua en la citada zona para la 

instalación de fuentes. 

• Obras comprendidas en el proyecto de conservación y mantenimiento en el 

segundo departamento del cementerio de San Amaro. En dichas obras se 

intervinieron y regeneraron los siguientes elementos: 

o Instalación de coberturas a nichos en el segundo departamento. 

o Pavimentación de las soleras de la zona de intervención. 

o Instalación de una red de saneamiento de pluviales en la citada zona. 

o Instalación del suministro eléctrico. 

o Instalación de la red de suministro de agua en la zona de intervención 
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o Instalación de escaleras con el objeto de mejorar el acceso a los 

nichos de la citada zona por parte de usuarios y empleados del 

cementerio.  

 

Recuperación de caminos tradicionales 

Los tramos de caminos a acondicionados corresponden a caminos públicos de 

titularidad municipal, situados en las parroquias de San Cristovo das Viñas y San 

Vicente de Elviña. Con esta actuación se ha recuperado una serie de caminos 

tradicionales, mejorando la movilidad peatonal en las áreas periurbanas del municipio 

de A Coruña.  

En el marco de esta actuación se han recuperado 19 caminos situados entre las 

parroquias de A Silva, Cances, Castro de Elviña, Feáns, Mesoiro, Palavea y 

Peñarredonda, actuando principalmente sobre el firme, el drenaje superficial y la 

integración paisajística. 

Desde el punto de vista de revalorización ambiental del entorno, se han restaurado los 

muros de piedra deteriorados, instalado la señalética informativa, y procedido a la 

limpieza necesaria para recuperar las zonas rocosas como elemento visible de los 

caminos y plantado nuevo arbolado autóctono en las sendas peatonales. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imágenes del parque urbano “Bosque de Breogán” 

 

 

 
Imágenes de las obras del cementerio de San Amaro (Acondicionamientos varios) 
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Imágenes de las distintas zonas de intervención regeneradas en el Cementerio de San Amaro 

 

 
Imágenes del antes y después de la actuación de regeneración de caminos tradicionales 
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Obras de recuperación de caminos tradicionales 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se ha finalizado- 

 

Análisis de las realizaciones 
Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 
Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 
- Regeneración del 

patrimonio natural y 
cultural en espacios 
naturales de interés local 
o que estén degradados 
ambientalmente.  

- Se ha regenerado patrimonio ambiental e histórico 
en distintas localizaciones en la ciudad 

- Obras de creación del Bosque de Breogán (Feáns) - 
Zona 1 y 3 

- Actuaciones de puesta en valor del patrimonio 
cultural y natural del Cementerio de San Amaro 

- Recuperación de caminos tradicionales 

Resultados 

- Mejora 
medioambiental de 
una ciudad con una 
importante 
densidad de 
población y 
deficiencia de 
zonas verdes en su 
núcleo compacto 

- Mejora y habilitación 

- La rehabilitación integral acometida sobre distintos 
enclaves en la ciudad con alto valor ambiental ha 
contribuido a la mejora medioambiental de la 
ciudad. 

- La creación de Bosque de Breogán junto con la 
recuperación de caminos tradicionales ha 
contribuido a la mejora y habilitación de nuevos 
espacios de ocio y esparcimiento para la 
población.  

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 
operación, en el indicador CO09 Aumento del 
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de nuevos espacios de 
esparcimiento para la 
ciudadanía 

- El valor estimado en 
2023 en el indicador 
CO09 Aumento del 
número de visitas 
previstas a lugares 
pertenecientes al 
patrimonio cultural y 
natural y atracciones 
subvencionados: 2.000 

- El valor estimado en 
2023 en el indicador 
E064 Superficie de 
edificios o lugares 
pertenecientes al 
patrimonio cultural, de 
uso principal no turístico, 
rehabilitado o 
mejorados: 6.000 m2 

número de visitas previstas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y 
atracciones subvencionados: 73.389 (Número de 
visitas/año). 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 
operación, en el indicador E064 Superficie de 
edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural, de uso principal no turístico, rehabilitado o 
mejorados: 33.631,80 m2 

- Cartel de obra, Bosque 
Breogán, eje 12 

- Placa Permanente, 
Bosque Breogán, eje 12 

- Anuncios en prensa 
digital, San Amaro, eje 
13 

- Anuncios redes 
sociales, San Amaro, 
eje 13 

- Video con locución y 
subtitulo en castellano, 
gallego e inglés, eje 13 

- Cartel de obra, San 
Amaro, eje 12 

- Cartel de obra, Segundo 
dept, San Amaron, eje 
12 

- Cartel de obra, Tercer 
dept. San Amaro, eje 12 

- Cartel de obra, Bosque Breogán, eje 12 

- Placa Permanente, Bosque Breogán, eje 12 

- Anuncios en prensa digital, San Amaro, eje 13 

- Anuncios redes sociales, San Amaro, eje 13 

- Video de la actuación de San Amaro con locución 
y subtitulo en castellano, gallego e inglés, eje 13. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiWb91g-
0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23 

 

- Video de Mejora del tercer departamento del 
Cementerio de San amaro. 
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m
apa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-tercer-
departamento-del-cementerio-de-san-
amaro/entidad/1453723117621 

 

- Video de Mejora del segundo departamento del 
Cementerio de San amaro. 
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m
apa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-segundo-
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-tercer-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453723117621
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-tercer-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453723117621
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-tercer-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453723117621
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-tercer-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453723117621
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-segundo-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453784792669
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-segundo-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453784792669
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- Evento con visita guiada 
y explicación, San 
Amaro, eje 12 

- Placa permanente, San 
Amaro, eje 12 

- Placa permanente, San 
Amaro, eje 12 

- Video de la actuación 
caminos tradicionales, 
eje 13 

departamento-del-cementerio-de-san-
amaro/entidad/1453784792669 

-  

- Cartel de obra, San Amaro, eje 12 

- Cartel de obra, Segundo dept, San Amaron, eje 12 

- Cartel de obra, Tercer dept. San Amaro, eje 12 

- Evento con visita guiada y explicación, San Amaro, 
eje 12 

- Placa permanente, San Amaro, eje 12 

- Placa permanente, San Amaro, eje 12 

- Video de la actuación caminos tradicionales, eje 
13. 
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m
apa-de-obras/detalle-obras/recuperacion-de-
caminos-tradicionales/entidad/1453726484036 

 

- Video de la actuación Creación del Bosque de 
Breogán. 
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m
apa-de-obras/detalle-obras/creacion-del-bosque-
de-breogan/entidad/1453772516511 

 
 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 3: 
 

 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.3. 
Restauración 
paisajística, 
medioambiental 
y patrimonial de 
lugares de 
interés turístico, 
cultural y 
ambiental de los 
barrios de la 
ciudad. 

Op3.1. 
Restauración 
paisajística, 
medioambiental 
y patrimonial de 
lugares de 
interés turístico, 
cultural y 
ambiental de 
los barrios de la 
ciudad  

6.3.4 1.296.000,00 € 0, 00 € 1.131.932,60 € 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-segundo-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453784792669
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/mejora-del-segundo-departamento-del-cementerio-de-san-amaro/entidad/1453784792669
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/recuperacion-de-caminos-tradicionales/entidad/1453726484036
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/recuperacion-de-caminos-tradicionales/entidad/1453726484036
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/recuperacion-de-caminos-tradicionales/entidad/1453726484036
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/creacion-del-bosque-de-breogan/entidad/1453772516511
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/creacion-del-bosque-de-breogan/entidad/1453772516511
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/creacion-del-bosque-de-breogan/entidad/1453772516511
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OPERACIÓN LA4-Op4.1. Creación y puesta en marcha de los 

huertos urbanos por los distritos de la ciudad 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA4-Op4.1, presenta como objetivo general, la promoción de los huertos 

urbanos como una oferta de ocio saludable, como espacios de convivencia y 

comunicación intergeneracional, donde desarrollar prácticas de agricultura ecológica y 

hacer llegar al mundo urbano el conocimiento, los valores y la cultura del mundo rural. 

Con esta operación se busca crear nuevos huertos urbanos y/o actuar sobre los ya 

existentes realizando, en este último caso, actuaciones de mejora y/o ampliación. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de esta operación se ha realizado la implantación de huertas urbanas en el 

área del Agra do Orzán. El complejo se sitúa en el parque Adolfo Suárez, más 

concretamente en el acceso a éste desde la rotonda del Pavo Real en la que confluyen 

la Ronda de Outeiro, la tercera ronda y la Rúa Manuel Murguía. 

 

Descripción 
 

La implantación de huertas urbanas se ha adaptado al terreno, sacando el máximo 

provecho de la pendiente con la orientación que ofrece para conseguir un soleamiento 

adecuado y la protección del viento del Norte. 
 

Los muros de mampostería definen el conjunto de la actuación, la organización de los 

caminos, las plataformas y estas las huertas. 
 

La parcela se ha organizado a través de bancales que ha permitido la agrupación o 

división de parcelas. Se ha establecido una superficie de parcela tipo de en torno a los 

28m². Con una trama de 7x4 y caminos de 1,5m. Con esta distribución, se han 

obtenido 87 unidades, adaptables para personas con movilidad reducida mediante 

mesas de cultivo. 
 

Se ha instalado, a su vez, alumbrado en los recorridos principales y tomas de agua por 

cada dos parcelas, de modo que se permita su adecuación para el riego por goteo.  
 

Se ha instalado una pila para lavado de calzado, herramientas y verduras; una 

compostera común, un jardín de plantas aromáticas. Se ha previsto y acomodado un 

espacio para un posible invernadero para su uso como semillero colectivo. La 

operación contempla también la construcción de una edificación auxiliar para la 

relación vecinal, además de alojar el material comunitario, los compartimentos para 

objetos personales y el aseo. 
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Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 

 
Imágenes del conjunto de huertas urbanas 

  
Imágenes de la edificación auxiliar del complejo y la distribución de bancales 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación ha finalizado. 
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Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Implantación de nuevos 

huertos urbanos y/o 

mejora o ampliación 

sobre los ya existentes 

en la ciudad. 

- Se ha realizado la implantación de huertas 

urbanas en el parque Adolfo Suárez, en una 

superficie de parcela tipo aproximadamente de 

28m², con una distribución de la trama de 7x4 y 

caminos de donde se han obtenido 87 unidades, 

adaptables para personas con movilidad reducida. 

Resultados 

- Aprovechamiento de 

terrenos urbanos en 

desuso o abandonados 

- Creación de una 

actividad de generación 

de alimentos ecológicos 

y saludables para 

autoconsumo  

- Establecimiento de 

condiciones para una 

mejor subsistencia 

económica de las rentas 

más bajas 

- El valor estimado en 

2023 en el indicador 

CO22 (Superficie total 

suelo rehabilitado) 0,083 

ha 

- La implantación de huertos urbanos en una 

parcela del Parque Suarez ha contribuido al 

aprovechamiento productivo desde el punto de 

vista ambiental y cohesión social de una 

superficie de la ciudad. 

- La ampliación de la red de huertas de la ciudad ha 

contribuido al incremento de la generación de 

alimentos saludables para autoconsumo en la 

ciudad. 

- La implantación de huertas urbanas en una zona 

del parque Adolfo Suárez ha contribuido a la 

ampliación de espacios de encuentro 

intergeneracionales existentes en la ciudad y de 

aprendizaje mutuo.  

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador CO22 (Superficie total 

de suelo rehabilitado): 0,447822 ha 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Folletos, eje 12 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Folletos, eje 12 

- Video de la actuación. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/huertas-urbanas-en-el-

parque-adolfo-suarez/entidad/1453748900672 

 
 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/huertas-urbanas-en-el-parque-adolfo-suarez/entidad/1453748900672
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/huertas-urbanas-en-el-parque-adolfo-suarez/entidad/1453748900672
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/huertas-urbanas-en-el-parque-adolfo-suarez/entidad/1453748900672
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Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 4: 
 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.4. Creación y 
puesta en 
marcha de 

huertos urbanos 
por los distritos 

de la ciudad 

Op4.1.Creación y 
puesta en marcha 

de huertos 
urbanos por los 
distritos de la 

ciudad 

6.5.2 240.000,00 € 72.000,00 € 240.000,00€  
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OPERACIÓN LA5-Op5. Mejora medioambiental y urbana en el 

Parque Empresarial de A Grela 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA5-Op5 presenta como objetivo general, según los documentos EdI y 

DECA, con sus correspondientes adendas, conseguir la mejora social y medioambiental 

de la calle Severo Ochoa y su entorno más próximo, situados en el Parque Empresarial de 

A Grela de A Coruña, en el tramo comprendido entre la calle Galileo Galilei y la glorieta de 

calle Newton por la margen derecha. 

 

El objetivo de la operación es la dotación de infraestructuras y equipamientos para la 

puesta en valor del espacio público en la calle Severo Ochoa así como en su entorno más 

próximo. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de la operación 5 realizaron las siguientes actuaciones: 

• Actuaciones medioambientales en el polígono de a Grela: Humanización y 

reurbanización de la calle Severo Ochoa. 

• Actuaciones medioambientales en el Polígono Industrial A Grela: Mejora 

accesibilidad y vegetación en la parada de bus nº 481 de la calle Newton 

• Actuaciones Medioambientales en el Polígono Industrial de A Grela: Implantación 

de pavimentos permeables y vegetación en zona de aparcamiento sita en calle 

Galileo Galilei nº 20 

Descripción 
 

Las “Actuaciones medioambientales en el polígono de A Grela: humanización y 

reurbanización de la calle Severo Ochoa”, abarcaron el tramo comprendido entre la 

calle Galileo Galilei y la glorieta de calle Newton por la margen derecha, incluyendo ese 

mismo entorno. Dicha actuación estaba orientada a conseguir la mejora social y 

medioambiental de la calle Severo Ochoa y su entorno más próximo, situados en el 

Parque Empresarial de A Grela de A Coruña, en ese recorrido. El ámbito de actuación 

afectado por las obras finalmente comprendió una superficie de 15.626 m². 
 

La intervención se materializó en las siguientes actuaciones: 
 

Eje medioambiental: 
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• Se han creado zonas verdes y con arbolado a lo largo de toda la actuación. Se 

crearon zonas de sombra en los entornos de paradas de autobuses y en zonas de 

descanso.  

• Se ha recuperado la permeabilidad del suelo con la implementación de un sistema 

urbano de drenaje sostenible (SUDS) que permite la filtración de las aguas 

pluviales y no sólo su evacuación, como en los sistemas tradicionales. Se ha 

implantado la red separativa en todo el tramo.  

• Se ha procedido a una revegetación del espacio en mediana, con árboles de gran 

porte, que permiten ahora dejar en un segundo plano las naves que tienen una 

posición dominante en la margen izquierda de la vía. 

Eje social:  

• Se han recuperado los espacios para la ciudadanía, con la creación de zonas de 

esparcimiento con mobiliario urbano. 

Intervenciones pertenecientes a otros ejes de actuación:   

• Como consecuencia de las anteriores actuaciones se ha fomentado la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero con la promoción de los modos 

blandos de transporte con la construcción de un carril bici y la dotación de 

accesibilidad universal a los itinerarios peatonales.  

• Se ha reorganizado las plazas de aparcamiento fuera del espacio valorizado. Para 

ello se ha reducido el ancho de los carriles destinados al tráfico rodado, con 

aprovechamiento de superficies para aparcamiento. 

Actuaciones medioambientales en el Polígono Industrial A Grela: Mejora accesibilidad 

y vegetación en la parada de bus nº 481 de la calle Newton. En dicha actuación se ha 

conseguido la humanización y mejora de la calidad del entorno de actuación 

aumentando la superficie verde e incluyendo la plantación de tres árboles de calibre 

18/20 en los parterres nuevos y cinco árboles del mismo calibre en el parterre 

existente. Se han sustituido las plazas de aparcamiento por acera, dotándola de una 

parada de autobús accesible en sustitución de la existente que presenta problemas de 

accesibilidad. Se ha repuesto la marquesina.  

Actuaciones Medioambientales en el Polígono Industrial de A Grela: Implantación de 

pavimentos permeables y vegetación en zona de aparcamiento sita en calle Galileo 

Galilei nº 20. En dicha actuación se ha llevado a cabo la humanización del entorno de 

actuación creando una superficie verde y reordenando el espacio de modo que resulte 

una acera que cumple con los requisitos de accesibilidad y un incremento de las 

plazas de aparcamiento.  
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Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

  
Obras de la actuación humanización y reurbanización de la calle Severo Ochoa. 

  
Proyección de la actuación humanización y reurbanización de la calle Severo Ochoa 

 

 
Anuncio en las redes sociales y Cartel temporal de obras de la actuación humanización y 

reurbanización de la calle Severo Ochoa 
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Evento de inauguración con visita guiada para la ciudadanía celebrado el 23/10/2023 

 
Anuncios en prensa escrita, virtual y redes sociales 
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Vídeo 3D del proyecto. https://www.youtube.com/watch?v=kYykGR-5wNQ&list=PLiWb91g-

0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=21 

 Vídeo obra y evento final. https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-

obras/detalle-obras/humanizacion-y-reurbanizacion-de-la-calle-severo-

ochoa/entidad/1453787091856?argIdioma=es 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

 

La operación ha finalizado y se ha recepcionado.  

 

Análisis de las realizaciones 
Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 
Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 
Puesta en valor medioambiental 
de la calle Severo Ochoa y su 
entorno más próximo mediante 
actuaciones de humanización y 
mejoras dotacionales. 

Regeneración medioambiental de distintos tramos 
de la calle Severo Ochoa, localizada en un espacio 
industrial, mediante actuaciones de mejora de la 
calidad y humanización de los espacios 
intervenidos. 
 

Resultados 
- Regeneración de espacios 

industriales en desuso para 
- Las actuaciones de regeneración 

medioambiental acometidas en distintos tramos 
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https://www.youtube.com/watch?v=kYykGR-5wNQ&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=21
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/humanizacion-y-reurbanizacion-de-la-calle-severo-ochoa/entidad/1453787091856?argIdioma=es
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/humanizacion-y-reurbanizacion-de-la-calle-severo-ochoa/entidad/1453787091856?argIdioma=es
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el disfrute de la ciudadanía 
- Habilitación de servicios 

infraestructurales y de ocio 
para la ciudadanía en estos 
nuevos espacios. 

- El valor estimado en 2023 
en el indicador CO22 
Superficie total suelo 
rehabilitado fue: 0,44 ha 

a lo largo de la calle Severo Ochoa y su entorno 
más próximo han contribuido a incrementar las 
zonas de aprovechamiento y disfrute de la 
población en el polígono industrial de A Grela en 
donde se encuentra. 

- No solo se ha incrementado la calidad de 
distintos tramos de polígono de A Grela sino 
también la habilitación de infraestructura 
dotacional y de ocio en dichos tramos gracias a 
las actuaciones de regeneración ambiental 
acometidas. 

- Se ha incrementado la superficie de la red de 
itinerarios peatonales y ciclables de la ciudad 
gracias a las actuaciones de regeneración 
urbana acometidas en la calle Severo Ochoa.  

- El valor esperado una vez finalizada la 
operación, en el indicador CO22 Superficie total 
de suelo rehabilitado. 0.963 ha.  

- Cartel de obra, eje 12 
- Placa permanente, eje 12 
- Evento de inauguración con 

visita, eje 12 
- Video con locución y 

subtítulos en gallego, 
castellano e inglés, eje 13. 

- Anuncios en prensa local, 
eje 13 

- Anuncios en redes sociales, 
eje 13 

- Cuñas en radio ámbito 
nacional, eje 13 

- (3) Carteles de obra, eje 12 
- (3) Placas permanente, eje 12 
- Evento de inauguración con visita, eje 12. 
- Video con locución y subtítulos en gallego, 

castellano e inglés, eje 13. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2iNDb3fz
c&list=PLiWb91g-
0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=26 
 

- Anuncios en prensa local, eje 13 
- Anuncios en redes sociales, eje 13 

- Cuñas en radio ámbito nacional, eje 13 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 5 
 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.5. Dotación 
de 

infraestructuras 
y equipamientos 
para la mejora 

de los espacios 
públicos del 
entorno de 
polígonos 

industriales. 

Op5.Mejora 
medioambiental y 

urbana en el 
Parque 

Empresarial de A 
Grela 

6.5.2 960.000,00 € 48.801,84 € 959.428,45 €  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/

https://www.youtube.com/watch?v=Lc2iNDb3fzc&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2iNDb3fzc&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2iNDb3fzc&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&index=26
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A continuación se incluye la ejecución presupuestaria del Objetivo Temático 6:  
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT6 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT6 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI 

del OT6 

 
OT6 

 
5.472.000,00 € 167.291,11  € 

 
5.639.291,11 5.302.277,33 
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5. Objetivo Temático 9 

 

Línea de actuación Operación Actuación Estado 

LA22. Impulso de la 

empleabilidad a 

través del desarrollo 

de herramientas y 

competencias en TIC 

para el empleo y 

programas de 

formación en 

capacitación digital y 

empleo 2.0. 

Op2.1. Servicio para la empleabilidad 2.0: 

Información y servicios de Itinerarios 

integrales para empleo y servicios de 

formación para capacitación digital y empleo 

2.0. Reforma centro cívico Birloque y creación 

aula TIC 

En ejecución 

LA26. 

Establecimiento del 

mapa de espacios de 

feria de la ciudad y la 

dotación de los 

mismos 

Op26.1 Equipamiento y Gestión de Espacios 

para Ferias y Venta Ambulante 
Finalizada 

LA27. Reforma, 

dotación de servicios 

asociados, 

remodelación de 

espacio público 

colindante y 

activación de planes 

de conservación y 

dinamización 

comercial de los 

mercados de barrio. 

Op27.1-2 

Remodelación interior 

y de la funcionalidad 

de mercados 

municipales y 

actuaciones en los 

espacios públicos 

colindantes de los 

mercados 

municipales de los 

barrios de la ciudad 

Remodelación interior 

y de la funcionalidad 

de mercados 

municipales 

(Adormideras) 

Finalizada 

Actuación en el 

espacio público 

colindante a 

Mercados 

Municipales (San 

Agustín) 

Finalizada 

LA30. 

Implementación de 

medidas de inclusión 

sociolaboral y apoyo 

a la empleabilidad 

para sectores de 

población y ámbitos 

territoriales en 

situación de riesgo 

de exclusión social. 

Op30.1. Implementación de medidas de 

inclusión social y laboral y de apoyo a la 

empleabilidad para población y ámbitos 

territoriales en situación de riesgo o en 

exclusión social. Rehabilitación y puesta en 

funcionamiento del Centro "García Sabell" 

Finalizada  

LA31. Creación de un 

centro de acogida de 

baja exigencia para 

personas con 

dificultades de 

Op31.1. Creación de un centro de acogida de 

baja exigencia 
En ejecución 
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adaptación 

LA32. Creación del 

observatorio 

municipal de 

igualdad y diversidad 

Op32.1. Creación del observatorio municipal 

de igualdad y diversidad. 
En ejecución 

LA33. Recuperación 

y gestión del parque 

público de de locales 

en desuso para su 

puesta a disposición 

de jóvenes y 

colectivos informales 

Op33.1. Recuperación y gestión del parque 

público de locales en desuso para su puesta a 

disposición de jóvenes y colectivos informales 

Finalizada 
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OPERACIÓN LA22-Op22.1. Servicio para la empleabilidad 2.0: 

Información y servicios de Itinerarios integrales para empleo y 

servicios de formación para capacitación digital y empleo 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque y creación aula TIC 
 

Objetivo previsto de la operación  

 
El objetivo de la operación LA22-Op22.1, según se recoge en el DECA y sus adendas, es 
doble: por una parte, reformar y reconvertir el Centro vecinal de O Birloque en un nuevo 
Centro Cívico (aunque pudiera considerarse prácticamente una obra nueva ya que el 
centro carecía de funcionalidad) y por otra, crear un aula TIC desde la cual se 
implementarán actuaciones que mejoren las competencias en TIC de colectivos en 
riesgo de exclusión social. Dicha aula formará parte de la infraestructura permanente 
destinada a realizar tareas de orientación, formación e inserción para el empleo (en el 
sector TIC) en la ciudad 
 

Objetivo general: desarrollar herramientas y competencias en una materia TIC a través de 

procesos de formación y sensibilización para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía 

en situación de desempleo, unido a la implementación de programas de formación en 

capacitación digital y empleo 2.0.  

Los beneficiarios de la operación son las empresas de la ciudad, así como jóvenes y 

mayores (residentes) que deseen una mayor formación TIC para aumentar sus 

capacidades de optar a un empleo.  

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de la operación LA22-Op22.1 se están realizando las siguientes 

actuaciones: 

• Obras de reforma y remodelación del Centro Cívico de O Birloque  

• Servicio de organización e impartición de distintas acciones formativas, así como 

otras actuaciones de orientación y asesoramiento laboral en el aula 

informática/virtual TIC del Centro Cívico de O Birloque. 

 

Descripción 
 

Obras de reforma y remodelación del Centro Cívico de O Birloque  
 

El citado proyecto de obras tiene como objeto la reforma integral del edificio, el cual 

nunca ha funcionado como centro cívico, ni está integrado en la red de centros cívicos 

municipales. Se mantendrán parte de las funciones que se desarrollan actualmente, 

como son la zona administrativa destinada a dependencias de la Federación de 

Asociación de Vecinos, espacio para la Cocina Económica y local del club deportivo. A 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 

 

 
136 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

estas funciones se le añadirá una sala de préstamo a la ciudadanía (TEU), un aula de 

informática, varias salas polivalentes y despachos. Para dar servicio a las nuevas 

estancias será necesaria la adecuación de los huecos de fachada, adaptándose estos 

a la nueva distribución interior. Esta redistribución traerá asociada la modificación de 

las instalaciones existentes, así como la incorporación de todas aquellas que fueran 

necesarias para el cumplimiento de la actual normativa. 

 

En el marco del programa denominado “Círculo TIC-Empleo y programas de formación 

en capacitación digital y empleo 2.0”, se pretende llevar a cabo las siguientes 

actividades y servicios:  

• Un servicio asesoramiento y orientación laboral a las personas usuarias del aula de 

informática, dentro de un horario establecido, con el apoyo y asesoramiento de 

personal técnico. Se configura como un espacio abierto para la consulta de todo 

tipo de información referente a cursos, itinerarios formativos, becas, prácticas en 

empresas, ofertas de trabajo, etc.  

•  

•  Acciones formativas relacionadas con la inclusión digital y el empleo. Serán 

gratuitas y adecuadas al nivel de partida.  

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imagen aérea del edificio y plano de la reforma del citado edificio 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se está ejecutando. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Remodelación del centro asociativo 

del Birloque para la creación de un 

aula TIC donde desarrollar 

programas de capacitación con 

colectivos en riesgo de exclusión 

social. 

 Reforma y remodelación del centro 

asociativo Birloque. (en ejecución) 

 Creación de un aula TIC donde 

desarrollar programas de 

capacitación con colectivos en 

riesgo de exclusión social 

Resultados 

 Remodelación del centro asociativo 

del Birloque para la creación del aula 

TIC dentro  

 Mejora de las capacitaciones 

técnicas en TIC de las personas 

asistentes a la formación 

 Reducción del desempleo en la 

ciudad 

 El valor estimado en 2023 en el 

indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 

- Se están ejecutando las actuaciones 

de remodelación y reforma del centro  

- Las acciones formativas, así como 

las actuaciones de orientación y 

asesoramiento planificadas 

contribuirán a la mejora de las 

capacitaciones técnicas en TiC de 

las personas asistentes a la 

formación 

- El desarrollo de las acciones 

formativas junto con las actuaciones 

de asesoramiento y apoyo a la 

inserción sociolaboral previstas en el 
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en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas: 500 

personas 

marco de esta operación 

incrementarán la empleabilidad de 

los asistentes y reducirá el 

desempleo en la ciudad. 

- El valor alcanzado en 2023, una vez 

finalizada la operación, en el 

indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 

en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas: 

10.560 personas  

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Vídeo con locución y subtítulos en 3 

idiomas (inglés, castellano y 

gallego), eje 12 

- Merchandising, eje 13 

- Anuncio redes sociales, eje 13 

- Anuncios en prensa digital, eje 13 

- Cuñas de radio ámbito local, eje 13 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12. Prevista en 

el proyecto, pero todavía no se ha 

instalado dado que todavía se está 

desarrollando. 

- Video:  

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 22: 
 

Línea de Actuación Operación 

Objetiv
o 

especi
fico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.22. Impulso de la 
empleabilidad a través 

del desarrollo de 
herramientas y 

competencias en TIC 
para el empleo y 

programas de 
formación en 

capacitación digital y 
empleo 2.0 (web de 

empleo oferta-
demanda) 

Op 22.1. Servicio 
para la empleabilidad 

2.0: Información y 
servicios de 

Itinerarios integrales 
para empleo y 
servicios de 

formación para 
capacitación digital y 
empleo 2.0. Reforma 

centro cívico 
Birloque y creación 

aula TIC. 

9.8.2 624.000,00 € 24.960,00 € 95.776,33 €  

 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 

 

 
139 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OPERACIÓN LA26-Op26.1. Equipamiento y Gestión de Espacios 

para Ferias y Venta Ambulante 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

El objetivo general de la operación LA26-Op26.1, según se recoge en el documento EdI y 

en el DECA (y sus adendas) es la dinamización del mercado de proximidad mediante la 

creación de un mapa de espacios de ferias especializadas en cada barrio de la ciudad 

junto con el equipamiento necesario para los mismos, facilitando los ciclos productivos 

de proximidad al diseñarlos de manera atractiva para las personas consumidoras. De 

este modo se potencia y refuerza el comercio de barrio en distintas ubicaciones de la 

ciudad, evitando desplazamientos innecesarios a otras zonas y mejorando el tejido 

económico y social de cada parte del municipio.  

 

El objetivo específico es crear diversos espacios dedicados a la venta de productos en 

diferentes localizaciones de la ciudad; habilitar en cada uno de estos espacios: puntos de 

anclaje en el pavimento si fueran necesarios, con conexiones de electricidad, agua, 

saneamiento que fueran precisas, y la adquisición de carpas, casetas o jaimas para cada 

tipo de mercado, así como baños portátiles que cubran las necesidades de cada 

mercado urbano.  

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

La realización de la operación 26.1 se ha desarrollado mediante la dotación de 

mobiliario y equipamiento necesario para la realización de Ferias y Mercados en la 

ciudad.  

 

Descripción 
 

La dotación de equipamiento y mobiliario se realizó a través de distintos lotes que a 

continuación se detallan: 

• Lote 1 cuyo objeto del contrato fue el suministro del equipamiento de carpas y 

casetas para la realización de ferias e instalación de mercados. 

• Lote 2 cuyo objeto del contrato fue la dotación del mobiliario, que incluía, entre 

otros, mesas con bancos, mesas con bancos (infantiles), módulos de tarima, 

rampa tarima, sillas, parasoles, mostradores, estanterías, mamparas, expositores, 

cubo columna, urnas metacrilato, entre otros. 

• Lote 4 cuyo objeto del contrato fue generador, enrollacables con enchufe, 1 caja de 

herramientas, taladro, juego de brocas, carros extintor con ruedas, entre otros. 

• Lote 5 cuyo objeto del Contrato fue el suministro de focos iluminación escenario, 

pantallas interactivas, soporte pantalla móvil eléctrico, pantallas TV, soportes 
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pantallas TV, tótem digital exterior, equipo de megafonía, micrófonos, proyector 

laser, pantalla de proyección, carteles digitales, entre otros. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
 

Se ha llevado a cabo la actuación, en la que se realizaron los siguientes eventos y 

talleres: 

ZONA DE JUEGOS POPULARES 

La zona de juegos populares estuvo compuesta por: 

1. Patitos 

2. Conecta 4 

3. Quien es quien 

4. Tira la bola 
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LA CASTAÑA BERNARDA 

Una persona dinamizó el personaje de la castaña, animando a los viandantes a 

participar en el sorteo de un vale de 50€ a gastar en los negocios adheridos a la 

asociación organizadora del evento a través de la promoción en redes del evento: 

fotografía con ella utilizando alguno de los hashtags seleccionados. 
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ZONA CREATIVA 

Esta zona estuvo dinamizada por 2 monitores y se realizaron las siguientes 

actividades:  

1.- Taller de chapas: los asistentes elaboraron su propia chapa utilizando un diseño 

específico del evento 

2.- Taller de tote bags: los asistentes diseñaron su propia tote bag para comprar en el 

barrio. 
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¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Promoción del mercado 

de proximidad mediante el 

suministro de un 

equipamiento para el 

establecimiento de 

espacios de ferias 

especializadas en cada 

barrio de la ciudad. 

- Adquisición e instalación de un amplio 

equipamiento para el establecimiento de espacios 

de ferias especializadas en cada barrio de la 

ciudad 

Resultados 

- Promoción y aumento del 

mercado de proximidad 

en la ciudad 

- Incremento de la 

empleabilidad en el 

mercado de proximidad  

- Reducción de la movilidad 

para realizar las compras 

periódicas 

- Se prevé incrementar el mercado de proximidad 

en la ciudad gracias al equipamiento adquirido y 

necesario para establecer un mapa de espacios 

de ferias y mercados especializados en distintos 

puntos de la ciudad. 

- El establecimiento y rotación de los mercados en 

los barrios de la ciudad contribuirá a reducir la 

movilidad forzada para realizar las compras 

periódicas.  
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- Refuerzo de los vínculos 

comunitarios mediante el 

establecimiento y rotación 

de mercados/ferias en los 

distintos barrios de la 

ciudad. 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E059. 

Personas beneficiadas 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social del 

entorno urbano, incluidas 

en proyectos 

pertenecientes a 

Estrategias Urbanas 

Integradas fue 5.000 

personas 

- Una programación complementaria a la actividad 

del mercado prevista en cada barrio contribuirá a 

reforzar los vínculos comunitarios. 

- La puesta en marcha y gestión de este programa 

de ferias y venta ambulante en la ciudad incidirá 

en la empleabilidad en el mercado de proximidad. 

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de regeneración 

física, económica y social del entorno urbano, 

incluidas en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas: 47.986 

- Evento 1 en la calle para 

niños y adultos, eje12 

- Evento 2 no vinculado con 

el compromiso de gasto 

de I+P+C asociado a esta 

operación. 

- Evento 1 en la calle para niños y adultos, eje12 

- Evento 2, no vinculado con el compromiso de 

gasto de I+P+C asociado a esta operación. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/equipamiento-para-la-

realizacion-de-ferias-y-

mercados/entidad/1453780449018 

 

 

 
 
Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 26: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 
especifi

co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportac

ión 
municip

al 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA26. 
Establecimiento del 
mapa de espacios 

de feria de la ciudad 
y la dotación de los 

mismo 

Op26.1 
Equipamiento y 

Gestión de Espacios 
para Ferias y Venta 

Ambulante 

9.8.2 360.000,00 € 0,00 € 299.329,67 €  
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OPERACIÓN LA27-Op27.1-2. Remodelación interior y de la 

funcionalidad de mercados municipales y actuaciones en los 

espacios públicos colindantes de los mercados municipales de los 

barrios de la ciudad 
 

Objetivo previsto de la operación 

 

La operación LA27-Op27.1-2 presenta como objetivo general, según recoge el documento 

EdI y el DECA (y sus adendas), la revitalización de los mercados municipales y su entorno 

como elementos de regeneración urbana y nudos de economía social, facilitadores de los 

ciclos productivos de proximidad. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de la operación LA27-Op27.1-2 se han realizado las siguientes 

actuaciones: 

• Proyecto de ejecución de Reforma del Mercado municipal de Adormideras 

• Reurbanización del espacio público exterior del Mercado de San Agustín 

 

Descripción 
 

Proyecto de ejecución de Reforma del Mercado municipal de Adormideras 
 

La citada actuación ha consistido en la remodelación integral del mercado de 

Adormideras ubicado en el barrio de Adormideras. Dicha remodelación estaba 

enfocada hacia la mejora de la prestación del citado mercado y su entorno, así como a 

la dinamización comercial del mismo. La reforma del mercado y la consiguiente 

dinamización del mismo ha contribuido a su vez, a la revitalización de barrio, una zona 

de la ciudad que, a pesar de tener una posición privilegiada, sufría un cierto 

aislamiento y una pérdida paulatina de servicios que lo habían convertido en cierta 

medida en un barrio dormitorio. 
 

La reforma del mercado se ha desarrollado por un lado en la planta baja, en donde se 

reorganiza el conjunto de puestos para orientarlos de cara al exterior. Destaca la 

versatilidad de las posiciones de dichos puestos. Por su tamaño y por el conjunto de 

preinstalaciones, la platea se puede convertir fácilmente, de stand a restaurante, sin 

necesidad de cambios o modificaciones de las instalaciones. En la remodelación de la 

citada planta baja se distribuyen los puestos en forma de anillo cerrado por paredes de 

vidrio, una doble fachada de vidrio y carpintería de aluminio. La galería que se 

encuentra entre los puestos y el perímetro acristalado evita el sobrecalentamiento 

interno. A lo largo del espacio que conforma la citada galería, se ha habilitado una 

zona dotada de espacios aptos para la realización de eventos relacionados con la 

gastronomía con el objeto de dinamizar el equipamiento.   
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La remodelación de mercado contempla por otro lado el desarrollo de una segunda 

planta, la cual se ha transforma en un espacio diáfano apto en donde se instalará un 

supermercado que será complementario y no competirá, en oferta ni en horarios, con 

el mercado de la planta baja; y para un local polivalente para los vecinos para 

desarrollar actividades sociocomunitarias. 

 

Reurbanización del espacio público exterior del Mercado de San Agustín 
 

El proyecto ha consistido en la humanización del espacio colindante al mercado de 

San Agustín, un espacio con una superficie inicial de 1.700,98 m2 y una Superficie 

final, una vez finalizada la actuación de 2.802,08 m2 
 

Dicha humanización se acometió con una doble perspectiva: 

• Desde el punto de vista de la accesibilidad, se generó una pavimentación continua 

en plataforma única en todo el ámbito de actuación. 

• Desde el punto de integración del Mercado y plaza del Humor, todo ello conectado 

con las calles existentes (Marqués de Pontejos, Juan XXIII, San Nicolás, San 

Agustín y Florida con Trompeta). 

Estos trabajos han supuesto la apertura de nuevos itinerarios peatonales, supresión de 

barreras y de mejora de determinadas infraestructuras, como la recogida de pluviales, 

la reubicación de cuadros eléctricos o de refuerzo de la iluminación.  

 

En el marco de este proyecto se llevó a cabo la reordenación de los quioscos, 

reubicando el de ONCE en otro punto de la actuación, e integrando la churrería en el 

propio edificio del mercado. También se han reubicado los elementos de reciclaje de 

todo tipo e introducido mobiliario urbano que repercute, en su conjunto, en la calidad 

del espacio urbano resultante. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imágenes de planta baja del mercado de Adormideras antes en obras y después finalizada 

 

 
Imágenes de segunda planta del mercado de Adormideras antes en obras y después 
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finalizada 

 

 
Imágenes del exterior del mercado de Adormideras antes y después finalizada la actuación 

 

 

 
Imágenes de espacio colindante del mercado de San Agustín antes y en obras 
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Imágenes de antes y después de la actuación de una de las calles aledañas al mercado de 

San Agustín 
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¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Revitalización de los 

mercados municipales y 

sus entornos como 

elementos de 

regeneración urbana. 

- Se ha remodelado el mercado de Adormideras 

incrementando sus prestaciones de mercado de 

proximidad. 

- Se regenerado el espacio colindante del mercado 

de San Agustín incrementando la calidad del 

espacio.  

Resultados 

- Promoción y aumento del 

mercado de proximidad 

en la ciudad 

- Incremento de la 

empleabilidad en el 

mercado de proximidad  

- Reducción de la movilidad 

para realizar las compras 

periódicas 

- Refuerzo de los vínculos 

comunitarios mediante el 

establecimiento y rotación 

de mercados/ferias en los 

distintos barrios de la 

ciudad. 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E059. 

Personas beneficiadas 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social del 

entorno urbano, incluidas 

en proyectos 

pertenecientes a 

Estrategias Urbanas 

Integradas: 20.000 

personas 

- Las actuaciones de regeneración acometidas en 

los mercados de Adormideras y San Agustín han 

contribuido a incrementar el papel central de los 

mercados de proximidad como elementos 

revitalizadores de sus entornos. 

- Se ha reducido la necesidad de movilidad para 

realizar las compras periódicas gracias a las 

actuaciones acometidas de mejora de las 

prestaciones en el mercado de Adormideras. 

- La programación que se está desarrollando de 

actividades relacionadas con los productos de 

proximidad en los mercados de Adormideras y 

San Agustín han contribuido a reforzar los 

vínculos comunitarios del entorno en donde se 

ubican. 

- Las actuaciones acometidas de mejora de las 

prestaciones en los mercados de Adormideras y 

San Agustín, junto con la programación 

complementaria en curso contribuyen al 

incremento de la empleabilidad en el mercado de 

proximidad.  

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de regeneración 

física, económica y social del entorno urbano, 

incluidas en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas es 5.714 personas 
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- Cartel temporal, Mercado 

Adormideras, eje 12 

- Placa permanente, 

Mercado Adormideras, eje 

12 

- Evento de presentación y 

actividades lúdicas para 

promocionar el comercio, 

Mercado Adormideras, eje 

12 

- Merchandising, Mercado 

Adormideras, eje 12 

- Anuncios en prensa 

regional, Mercado 

Adormideras, eje 13 

- Anuncios en prensa 

digital, Mercado 

Adormideras, eje 13 

- Anuncio redes sociales, 

Mercado Adormideras, eje 

13 

- Cuñas en radio ámbito 

nacional, Mercado 

Adormideras, eje 13 

- Placa permanente, 

Espacio colindante a 

Mercados, eje 12 

- Evento en la calle para 

fomentar el comercio 

local entre los vecinos, 

Espacio colindante a 

Mercados, eje 12 

- Cartel temporal, Mercado Adormideras, eje 12 

- Placa permanente, Mercado Adormideras, eje 12 

- Evento de presentación y actividades lúdicas para 

promocionar el comercio, Mercado Adormideras, 

eje 12 

- Merchandising, Mercado Adormideras, eje 12 

- Anuncios en prensa regional, Mercado 

Adormideras, eje 13 

- Anuncios en prensa digital, Mercado Adormideras, 

eje 13 

- Anuncio redes sociales, Mercado Adormideras, eje 

13 

- Cuñas en radio ámbito nacional, Mercado 

Adormideras, eje 13 

- Placa permanente, Espacio colindante a 

Mercados, eje 12 

- Evento en la calle para fomentar el comercio local 

entre los vecinos, eje 12 

- Video de la actuación Reforma del mercado de 

Adormideras. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-mercado-

de-adormideras/entidad/1453737020030 

 

- Video de la actuación Reurbanización del espacio 

exterior del mercado de San Agustín. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-del-

espacio-exterior-del-mercado-de-san-

agustin/entidad/1453750155310 

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y la LA 27: 
 

 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

Importe 
ejecutado 

LA.27. 
Reforma, 

dotación de 
servicios 

Op27.1-2 
Remodelación 
interior y de la 
funcionalidad 

Remodelación 
interior y de la 
funcionalidad 
de mercados 

9.8.2 1.433.420,45€ 
244.544,27 

€ 
1.556.450,28 €   
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-mercado-de-adormideras/entidad/1453737020030
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-mercado-de-adormideras/entidad/1453737020030
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-mercado-de-adormideras/entidad/1453737020030
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-del-espacio-exterior-del-mercado-de-san-agustin/entidad/1453750155310
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-del-espacio-exterior-del-mercado-de-san-agustin/entidad/1453750155310
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-del-espacio-exterior-del-mercado-de-san-agustin/entidad/1453750155310
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reurbanizacion-del-espacio-exterior-del-mercado-de-san-agustin/entidad/1453750155310
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asociados, 
remodelación 

de espacio 
público 

colindante y 
activación de 

planes de 
conservación 

y 
dinamización 
comercial de 
los mercados 
de barrio de 

la ciudad 

de mercados 
municipales y 
actuaciones 

en los 
espacios 
públicos 

colindantes 
de los 

mercados 
municipales 

de los barrios 
de la ciudad 

municipales 
(Adormideras) 

Actuación en 
el espacio 

público 
colindante a 
Mercados 

Municipales 
(San Agustín) 

822.579,55€ 0,00€ 730.525,70 €   

Total 2.256.000,00€ 
244.544,27 

€ 
2.286.975,98 €   
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OPERACIÓN LA30-Op30.1 Implementación de medidas de 

inclusión social y laboral y de apoyo a la empleabilidad para 

población y ámbitos territoriales en situación de riesgo o en 

exclusión social. Rehabilitación y puesta en funcionamiento del 

Centro "García Sabell" 
 

Objetivo previsto de la operación  

La operación LA30-Op30.1, según se recoge en el documento EdI y, especialmente, en 

el DECA y sus adendas presenta como objetivo principal poner a disposición de la 

población más vulnerable del barrio de Elviña, barrio con alta concentración de personas 

en riesgo o en exclusión social, un equipamiento de referencia en su barrio de residencia 

que pueda ser percibido como propio, en el que poder encontrar todos los recursos de los 

que dispone la ciudad para contribuir a su desarrollo personal a través de su inserción 

social y laboral de personas en riesgo o en exclusión social. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

Para la realización del citado objetivo se han desarrollado dos actuaciones: 

• Reforma integral del Centro Asociativo Domingo García Sabell 

• Diseño, organización e impartición de distintas acciones formativas, así como 

otras actuaciones de orientación y asesoramiento laboral en el Centro García 

Sabell 

 

Descripción 
 

Reforma integral del Centro Asociativo Domingo García Sabell 
 

En este proyecto de reforma integral del Centro se ha procedido con una redistribución 

del espacio para generar cuatro espacios diferenciados que puedan funcionar de 

manera autónoma, organizando un acceso independiente para cada uno de ellos, e 

individualizando las instalaciones. Con dicha reforma además se buscó sacar un 

mayor partido del espacio creando salas diáfanas y flexibles, para poder desarrollar en 

ellas el mayor número de actividades posible. 
 

Para conseguir redistribuir el espacio planteado, se llevaron a cabo los siguientes 

trabajos: 

• Vaciado total del local existente, demoliendo la totalidad de las particiones 

existentes, acabados (suelos, paredes y techos), levantado de instalaciones y 

demolición de la fachada actual. 

• Ejecución de nueva fachada ventilada, de bloque de termo arcilla y panel de 

HPL montado sobre subestructura, con cámara aislada. 
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• Ejecución de nuevas particiones y trasdosados interiores, con sistema de 

tabiquería de placas de yeso laminado sobre estructura de acero galvanizado, y 

aislamientos interiores. 

• ejecución de nuevos solados, continuos de linóleo, excepto en aseos, 

cerámicos, y exteriores y salas de instalaciones, de hormigón. 

• ejecución de falsos techos, con aislamiento de lana de roca en cara inferior de 

forjado de techo, a distintas alturas, según las zonas. 

• Pintado y alicatado de particiones verticales según las zonas. 

• ejecución de nuevas carpinterías interiores, de tablero MDF lacado, y exteriores, 

de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de seguridad antivandálicos. 

Instalación de elementos de cerrajería, de malla electrosoldada de acero 

galvanizado tipo tramex. 

• Ejecución de nuevas instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, 

alumbrado, telecomunicaciones, ventilación, extracción, climatización y 

seguridad. 

Diseño, organización e impartición de distintas acciones formativas así como otras 

actuaciones de orientación y asesoramiento laboral en el Centro García Sabell 
 

Esta actuación, que se está ejecutando en estos momentos, se dirige a la puesta en 

marcha en el Centro García Sabell de un programa de acciones de acompañamiento 

para el empleo y para la realización de itinerarios personalizados de inserción 

sociolaboral de las personas beneficiarias de las acciones, distinguiéndose, por una 

parte, actividades y servicios para la búsqueda activa de empleo y por otra, acciones 

de formación pre-laboral y de acompañamiento para el empleo. 
 

Las personas beneficiarias de las acciones formativas son personas usuarias del 

Centro García Sabell que ha cumplido las siguientes características: 

• Personas en edad laboral residentes en asentamientos precarios. 

• Personas en edad laboral provenientes de este tipo de asentamientos en un 

pasado reciente. 

• En general, personas en edad laboral en exclusión social severa. 

El objetivo general de estas actuaciones es promover la mejora de la empleabilidad de 

las personas beneficiarias, desarrollando y tutorizando itinerarios personalizados de 

inserción sociolaboral de forma individualizada. 

El plazo de ejecución del presente contrato será de 4,5 meses, siendo la fecha prevista 

de inicio el 01/08/2023. En cualquier caso, finalizará el 15/12/2023. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 
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Imágenes del centro García Sabell durante y después de la obra de reforma  
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Imágenes del centro García Sabell durante y después de la obra de la reforma 

 
Imagen de uno de los interiores del centro García Sabell tras ser reformado 

 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 
La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Puesta en funcionamiento 

de equipamientos 

municipales que 

alberguen dispositivos de 

acompañamiento y apoyo 

a la inserción sociolaboral 

- Se ha reformado un equipamiento municipal 

(Centro García Sabell) para la puesta en 

funcionamiento de un dispositivo para el 

desarrollo de programas de apoyo a la inserción 

sociolaboral de población en riesgo de exclusión 

social en dicho centro. 
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de colectivos con 

vulnerabilidad social 

Resultados 

- Aumento de la inclusión 

social de la población de 

asentamientos precarios 

- Erradicación de los 

asentamientos precarios 

identificados en el borde 

de la ciudad compacta 

- Incremento de la 

empleabilidad de la 

población de 

asentamientos precarios 

- Incremento del número de 

personas ubicadas en 

estos asentamientos que 

tienen acceso a la 

educación 

- El valor estimado en 2023 

en el indicador E059. 

Personas beneficiadas 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social del 

entorno urbano, incluidas 

en proyectos 

pertenecientes a 

Estrategias Urbanas 

Integradas fue de 420 

personas 

- El dispositivo puesto en marcha en el centro 

García Sabell para el desarrollo de programas de 

apoyo a la inserción sociolaboral contribuirá al 

incremento de la empleabilidad de la población 

beneficiaria de dichos programas. 

- El dispositivo de apoyo a población vulnerable 

puesto en marcha contribuye a aumentar la 

inclusión social de dicha población. 

- Se están desarrollando itinerarios personalizados 

de inserción y de asesoramiento pre-laboral a 

población beneficiaria del citado programa. 

- El valor alcanzado para el indicador E059 es de 

868 personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del 

entorno urbano, incluidas en proyectos 

pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas.  

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Folletos, eje 12 

- Cuñas en radio ámbito 

local, eje 12 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Folletos, eje 12 

- Cuñas en radio ámbito local, eje 12 

- Video de la actuación. 

https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-centro-

asociativo-garcia-sabell/entidad/1453726309406 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-centro-asociativo-garcia-sabell/entidad/1453726309406
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-centro-asociativo-garcia-sabell/entidad/1453726309406
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-del-centro-asociativo-garcia-sabell/entidad/1453726309406
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Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 30: 
 

 

Línea de Actuación Operación 

Objetiv
o 

especi
fico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA30.Implementación 
de medidas de 

inclusión sociolaboral 
y apoyo a la 

empleabilidad para 
sectores de población 
y ámbitos territoriales 
en situación de riesgo 

de exclusión social. 

Op30.1.Implementa
ción de medidas de 

inclusión social y 
laboral y de apoyo a 

la empleabilidad 
para población y 

ámbitos territoriales 
en situación de 

riesgo o en 
exclusión social. 
Rehabilitación y 

puesta en 
funcionamiento del 

Centro "García 
Sabell" 

9.8.2 604.800,00 € 85.158,43 € 563.525,03 € 
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OPERACIÓN LA31-Op31.1 Creación de un centro de acogida de 

baja exigencia 
 

Objetivo previsto de la operación  

 

La operación LA31-Op31.1 presenta como objetivo principal la construcción de un centro 

de acogida de baja exigencia para facilitar el acceso a la vivienda a aquellos colectivos 

con limitada o casi nula inclusión social y en un estado de máxima vulnerabilidad 

relacionada con la carencia de techo. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

La operación consiste en la reforma y puesta en funcionamiento de una instalación 

propiedad de La Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, asociación social sin 

ánimo de lucro de la ciudad, que se cede al Ayuntamiento en régimen de cesión de uso 

durante 25 años para la implantación de un centro de acogida de baja exigencia.  
 

La operación se está desarrollando mediante la ejecución de la siguiente actuación: 

• Proyecto de reforma del local para el centro de baja exigencia Padre Rubinos - Fase 

1. 

 

Descripción 

 

Este proyecto consiste en la reforma de la planta baja y semisótano del inmueble 

cedido al Ayuntamiento de A Coruña mediante un convenio por un mínimo de 25 años, 

por parte del La Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, localizado en la Avda 

de Labañou, 2, para destinarlo a Centro de Atención Social Continuado. 
 

El proyecto redistribuirá el espacio de planta baja y semisótano para dar servicios a 

personas en riesgo de exclusión social, con capacidad para 29 usuarios. Se destina la 

planta semisótano a albergar las instalaciones necesarias, así como el espacio para el 

almacenamiento de ropa y alimentos. Otro pequeño espacio queda reservado para el 

uso del personal del centro. Está prevista la remodelación de la zona de la plaza de 

acceso y la puerta principal. 
 

Dada la dimensión del proyecto y las distintas actuaciones a acometer, se plantea el 

proyecto en 2 fases. Asimismo, se ha tenido en cuenta el futuro acondicionamiento de 

las plantas superiores como Hostal Social, dejando previstos los necesarios pasos de 

instalaciones para su adecuado funcionamiento. 
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Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 

 
Imágenes del local cedido del Institución Benéfico Social Padre Rubinos para su conversión 

en centro de acogida de baja exigencia y el cartel provisional de las obras 
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¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se está ejecutando. 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Dotación de un equipamiento de 

carácter público para albergar a 

personas en situación de máxima 

vulnerabilidad. 

- Cesión al Ayuntamiento, por parte de 

la Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos, de un inmueble en régimen 

de cesión, con el objeto de 

convertirlo en un equipamiento para 

albergar a personas en situación de 

máxima vulnerabilidad.  

Resultados 

- Dotación de un edificio de carácter 

público para albergar a personas en 

situación de máxima vulnerabilidad 

- Mejora de las condiciones de vida de 

los colectivos más vulnerables con 

ausencia de techo y dificultades 

- El valor estimado en 2023 en el 

indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 

en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas fue 

de 100 personas 

- El Ayuntamiento ha obtenido en 

régimen de cesión, por parte de una 

entidad local sin ánimo de lucro, un 

edificio para remodelarlo y poder 

albergar a personas en situación de 

máxima vulnerabilidad 

- La reforma que se está acometiendo 

y el programa de apoyo diseñado 

para colectivos vulnerables que se 

alberguen en el citado centro 

contribuirá a la mejora de sus 

condiciones de vida. 

- Respecto del valor alcanzado en 

2023 por el indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 

en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas se 

determinará una vez finalice la 

operación, pero se puede confirmar 

que será menor al estimado 

inicialmente 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12 

- Merchandising, eje 12 

- Cartel de obra, eje 12 

- Placa permanente, eje 12. No se ha 

instalado ya que la operación está en 

ejecución todavía. 

- Merchandising, eje 12. No se ha 
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realizado actividad alguna de 

merchandising hasta este momento. 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 31: 
 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA31. Creación de 
un centro de 

acogida de baja 
exigencia para 
personas con 

dificultades de 
adaptación. 

Op31.1. 
Creación de un 

centro de 
acogida de baja 

exigencia 

9.8.2 523.200,00 € 0,00 € 274.605,44 €  
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OPERACIÓN LA32-Op32.1. Creación del observatorio municipal de 

igualdad y diversidad 
 

Objetivo previsto de la operación  
 

La operación 32.1 tiene como objetivo general, según se recoge en el documento EdI y, 

especialmente, en el DECA y sus adendas, la dotación/desarrollo y mejora del 

funcionamiento del observatorio municipal de igualdad de género y diversidad para 

facilitar la orientación de las políticas municipales a la superación de las desigualdades 

existentes incidiendo en la inclusión de la igualdad de género y la diversidad para la 

transformación social. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

La operación 32.1 se desarrolla en tres fases: 

• Fase 1: Desarrollo del sistema de indicadores de desarrollo urbano sostenible, 

igualdad y diversidad del Nuevo Observatorio Urbano - Observatorio Municipal de 

Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de A Coruña 

• Fase 2: Adquisición de una herramienta de carga y gestión de la información, 

implementación del NOU-OMID en dicha herramienta y puesta en funcionamiento 

de una nueva web NOU-OMID, 

• Fase 3: Diseño, organización e impartición de un programa de capacitación en 

competencias digitales de soporte para jóvenes con prácticas en empresas y 

apoyo a la inserción laboral. 

 

Descripción 
 

Fase 1: está finalizada. Esta fase se desarrolla mediante la ejecución del siguiente 

contrato "Desarrollo del sistema de indicadores de desarrollo urbano sostenible, 

igualdad y diversidad del Nuevo Observatorio Urbano - Observatorio Municipal de 

Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de A Coruña”. El objeto del citado contrato es la 

prestación del servicio de desarrollo de dicho sistema de indicadores del Nuevo 

Observatorio Urbano – Observatorio Municipal de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad 

de A Coruña (NOU- OMIDS). Dicho objeto de contrato incluye las siguientes tareas, 

entre otras: 

o La realización de un trabajo de análisis, rediseño y validación del 

sistema de indicadores de desarrollo urbano sostenible de A Coruña. 

o El desarrollo de una propuesta de nuevos indicadores de gestión, 

descriptivos, correlacionados o de seguimiento y evaluación, etc. que se 

consideren significativos para nuestro ámbito territorial. 

o La realización de una propuesta de indicadores cruzados que se 

consideren significativos para nuestro ámbito territorial en términos de 
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espacio territorial urbano sostenible, incluyendo la perspectiva de la 

igualdad y diversidad. 

o El desarrollo de una propuesta de incorporación de herramientas e 

indicadores específicos de igualdad de género, de diversidad y de 

accesibilidad a los servicios públicos. 

Fase 2 consistente en una licitación de dos LOTES; está ejecutada: 

• Lote 1: adquisición de una herramienta de carga y gestión de la información, 

implementación del NOU-OMID en dicha herramienta. 

• Lote 2: Puesta en funcionamiento de una nueva web NOU-OMID, 

Fase 3: Acción vinculada a de gasto de naturaleza Fondo Social Europeo, que como 

señala el DECA de la operación, debe ser un mínimo del 15% de la cuantía de la 

operación definida en el Plan de Implementación. Esta fase no se va a realizar dentro 

del período de elegibilidad. 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas: 

 

Se ha solicitado enlace a la web del SIDUSID a la Unidad Ejecutora.  

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación se está ejecutando. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados 

Outputs, en forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Monitorización de las cuestiones 

relativas a igualdad, diversidad y 

sostenibilidad 

- Evaluación del impacto de las 

políticas municipales en materia de 

igualdad, diversidad y sostenibilidad 

- Desarrollo de un observatorio urbano 

de la igualdad, diversidad y 

sostenibilidad para monitorizar, 

formular y evaluar las políticas 

municipales en materia de igualdad, 

diversidad y sostenibilidad 

Resultados 

- Mayor control y monitorización de 

las cuestiones relativas a igualdad 

de género y diversidad 

- Mejora de las políticas para superar 

las desigualdades existentes 

- Transformación social en lo que 

respecta a la igualdad de género y la 

diversidad 

- Diseño del sistema de evaluación del 

- Se está desarrollando y definiendo el 

sistema de indicadores de desarrollo 

urbano sostenible y de igualdad del 

nuevo observatorio urbano.  

- El valor alcanzado en 2023 respecto 

del en el indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 
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impacto de género y la calidad de las 

políticas locales 

- El valor estimado en 2023 en el 

indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 

en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas: 

243.870 personas 

en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas, es 

de 47.986 personas.  

- Anuncios en redes sociales, eje 12 - Se ha solicitado la evidencia de 

anuncios en RRSS a la Unidad 

Ejecutora.  

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 32: 
 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.32. 
Creación del 
observatorio 
municipal de 

igualdad y 
diversidad 

Op32.1. 
Creación del 
observatorio 
municipal de 

igualdad y 
diversidad 

9.8.2 432.000,00 € 00,00 € 155.404,30 €   
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OPERACIÓN LA33-Op33.1 Recuperación y gestión del parque 

público de locales en desuso para su puesta a disposición de 

jóvenes y colectivos informales 
 

Objetivo previsto de la operación  
 

El principal objetivo de la operación LA33-Op33.1. es el de poner a disposición de la 

ciudadanía, concretamente los jóvenes y colectivos informales, locales en desuso de 

titularidad pública para fomentar actividades sociales y/o culturales o deportivas por 

parte de este público objetivo. 

 

Acciones o actuaciones específicas  
 

En el marco de la operación 33.1 se han desarrollado las siguientes actuaciones: 

• Obras de reforma del pabellón situado en la Plaza José Toubes Pego 

• Pista de skate, multideportes y reurbanización de la Plaza José Toubes Pego 

 

Descripción 
 

Obras de reforma del pabellón situado en la Plaza José Toubes Pego 
 

Se acometió la remodelación integral de la antigua cafetería "El Remanso" situada en 

la Plaza José Toubes Pego con el objeto de convertirlo en un punto de encuentro para 

las nuevas generaciones, una nueva alternativa de ocio pensada especialmente para 

los jóvenes, donde desarrollar actividades y pasar su tiempo de ocio. 
 

El espacio se divide con la nueva estructura en dos plantas. En el sótano hay una sala 

dotada con equipamiento informático y de acceso libre que puede ser usada por los 

jóvenes como un lugar para trabajos grupales. 
 

En la planta baja se encuentra la sala multiusos en la que se llevan a cabo todas las 

actividades diseñadas por el equipo profesional del centro. 

 

Pista de skate, multideportes y reurbanización Pl. Toubes 
 

El ámbito de la actuación proyectada se sitúa bajo el viaducto de la Avenida Alfonso 

Molina donde se encontraba una zona de aparcamiento. La ejecución de las obras 

permitió instalar en este espacio un skate park y una pista deportiva, que incluye una 

pista de baloncesto con canastas y gradas. Del mismo modo, se reurbanizó esta parte 

de la plaza José Toubes Pego, con la dotación de un nuevo paso de peatones y una 

plaza peatonal. 
 

La zona de actuación tiene una superficie de 1.504 m2. Con el fin de dotar a la zona de 

una mejor comunicación y accesibilidad, se dotó de un nuevo paso de peatones en la 
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calle Fernando Rey con red semafórica y la mejora del entorno de las pistas con la 

creación de una plaza peatonal. 

 

La ejecución de las obras vino motivada, en cierta medida, por la necesidad de dar 

respuesta a la demanda de la población más joven de espacios habilitados para la 

práctica de deportes urbanos. Al estar ubicado bajo un viaducto, es uno de los 

primeros espacios cubiertos en la trama urbana para el desarrollo de estos deportes. 

 

 

Evidencias de las tareas o actuaciones realizadas 

 

  
Antes y después de la obra de reforma del Espacio Juvenil O Remanso 
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Imágenes durante la obra de reforma del local y una vez finalizadas y convertido en Centro 

Juvenil O Remanso 

 

 

 
Imágenes del ámbito de actuación: antes y después de la actuación   

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 
 

 

 
169 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 

 
Imágenes durante y después de las obras. Pista de skate 

 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Análisis de las realizaciones 

Como resultado de la realización de la operación, se han obtenido determinados Outputs, en 

forma de actuaciones, servicios o productos concretos 

VALOR PREVISTO VALOR ALCANZADO 

- Fomento de la creatividad cultural, 

la práctica del deporte o 

actuaciones con fines sociales o 

cívicos por parte de la gente joven 

u otros colectivos mediante el 

aprovechamiento de locales 

- Se han aprovechado locales públicos que se 

encontraban en situación de desuso y puesto en 

marcha actividades para fomentar la creatividad 

cultural, la práctica del deporte y/o actuaciones 

con fines cívicos por parte de la gente joven u 

otros colectivos en dichos espacios rehabilitados. 
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públicos actualmente en desuso en 

la ciudad  

Resultados 

- Aprovechamiento de locales 

públicos actualmente en desuso en 

el marco de la ciudad. 

- Fomento de la creatividad cultural, 

la práctica del deporte o las 

actuaciones con fines sociales por 

parte de la gente joven u otro tipo 

de colectivos. 

- Puesta en marcha de mecanismos 

de gestión compartida entre la 

administración y los colectivos y/o 

asociaciones usuarias de los 

locales/espacios rehabilitados para 

la creatividad cultural, la práctica 

del deporte o actuaciones con fines 

sociales. 

- El valor estimado en 2023 en el 

indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas 

en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas: 

500 personas 

- Se han aprovechado dos locales y/o espacios 

públicos que se encontraban en desuso en el 

marco de la ciudad. 

- Se ha fomentado la creatividad cultural, la 

práctica del deporte y actuaciones con fines 

sociales por parte de la gente joven u otro tipo de 

colectivos usuarios de los locales y/o espacios 

rehabilitados a través de la programación de 

actividades.  

- Se han puesto en marcha mecanismos de gestión 

compartida entre el Ayuntamiento y los 

colectivos/ asociaciones usuarias de los locales 

rehabilitados para el desarrollo de programación.  

- El valor alcanzado en 2023, una vez finalizada la 

operación, en el indicador E059. Personas 

beneficiadas por operaciones de regeneración 

física, económica y social del entorno urbano, 

incluidas en proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas: 4.978 personas. 

- Cartel temporal de obras, eje 12 

- Evento de presentación en la calle 

para jóvenes, eje 12 

- Placa permanente, eje 12  

- Anuncios en prensa digital, eje 13 

- Anuncio redes sociales, eje 13 

- Vídeo con locución y subtítulos en 

3 idiomas (inglés, castellano y 

gallego). Eje 13. 

- Cartel temporal de obras, eje 12 

- Evento de presentación en la calle para jóvenes, 

eje 12 

- Placa permanente, eje 12  

- Anuncios en prensa digital, eje 13 

- Anuncio redes sociales, eje 13 

- Vídeo con locución y subtítulos en 3 idiomas 

(inglés, castellano y gallego). Eje 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=vcU0syBsJeg  

- Video de la actuación Pista de skate, 

multideportes y reurbanización Pl. Toubes. 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/pista-de-skate-

multideportes-e-reurbanizacion-da-praza-jose-

toubes-pego/entidad/1453810741962 
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- Video de la actuación reforma del pabellón 

situado en la Plaza José Toubes Pego para crear 

el nuevo espacio juvenil O Remanso. 

https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/m

apa-de-obras/detalle-obras/reforma-do-pavillon-

da-praza-jose-toubes-para-crear-o-novo-espazo-

xuvenil-o-remanso/entidad/1453726136923 

 

 

 

 

Ejecución presupuestaria de la Operación y LA 33: 
 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.33. 
Recuperación y 

gestión del 
parque público de 

locales en 
desuso para su 

puesta a 
disposición de 

jóvenes y 
colectivos 
informales 

Op33.1. 
Recuperación y 

gestión del 
parque público de 
locales en desuso 
para su puesta a 
disposición de 

jóvenes y 
colectivos 
informales 

9.8.2 480.000,00 € 364.839,69 € 480.000,00 €   

 

A continuación se incluye la ejecución presupuestaria del Objetivo Temático 9:  
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT9 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT9 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI del 

OT9 

 
OT9 

 
5.280.000,00 € 699.502,39 € 5.979.502,39 4.155.616,75   
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https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-do-pavillon-da-praza-jose-toubes-para-crear-o-novo-espazo-xuvenil-o-remanso/entidad/1453726136923
https://www.coruna.gal/eidus/gl/contratacion/mapa-de-obras/detalle-obras/reforma-do-pavillon-da-praza-jose-toubes-para-crear-o-novo-espazo-xuvenil-o-remanso/entidad/1453726136923
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EJE 13.  

 

OPERACIÓN LA_AT-OpAT. Asistencia Técnica para la gestión y 

coordinación de la estrategia DUSI EidusCoruña, incluyendo la evaluación 

externa y el control de gasto y auditoría, y contratación del personal 

correspondiente 

 
Objetivo previsto de la operación  
 

La operación LA_AT-OpAT tiene como objeto la asistencia a la Unidad de Gestión y las unidades 

ejecutoras de la EDUSI A Coruña en todas las funciones que se recogen Manual de 

Procedimientos aprobado por la AG el 4 de enero de 2018. 

 

Acciones o tareas específicas  

 

En el marco de esta operación se han desarrollado principalmente las siguientes actuaciones:  
• Servicio de asistencia técnica para la implementación y ejecución de la estrategia 

EidusCoruña 
• Servicio de auditoría externa para el seguimiento económico y de gestión del proyecto 

EidusCoruña. 
 

Descripción 

Servicio de asistencia técnica para la implementación y ejecución de la estrategia 
EidusCoruña 
 
Las tareas realizadas por la asistencia técnica se organizaron en base a una serie de ámbitos 
de trabajo que figuraban en los PPT y que a continuación se enumeran: 

 

• Ámbito 1: gestión de la EDUSI y cumplimiento de la normativa 
• Ámbito 2. actuaciones y estrategias específicas de información, publicidad y 

comunicación. 
• Ámbito 3. Cumplimiento de los requerimientos de participación, igualdad y sostenibilidad 
• Ámbito 4. Gestión de la documentación administrativo-financiera del programa 
• Ámbito 5. Definición de procedimientos y soporte en requerimientos de seguimiento 

exigidos 
• Ámbito 6. Implantación del modelo de gobierno y transferencia de conocimiento al 

equipo 
• de gestión. 
• Ámbito 7. Definición y soporte de un sistema de evaluación externa 
• Ámbito 8. Agenda urbana 

 
Servicio de auditoría externa para el seguimiento económico y de gestión del proyecto 
EidusCoruña. 
 
Este contrato se destinó a:  
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• la realización de actuaciones de verificación y control sobre la pista de auditoría 
propuesta por la UdG EDUSI de A Coruña  

• la realización de informes y propuesta de mejora sobre la actuación municipal y sobre a 
configuración documental de la pista de auditoría propuesta por la UdG de A Coruña.  

 
 

En la ejecución del contrato de servicios se realizaron las siguientes tareas: 
 

o Trabajos de verificación de las SPBs presentadas  
o Informe de recomendaciones sobre control de condiciones generales y de condiciones 

específicas de ejecución. Subcontratación.  
o Informe de recomendaciones sobre las consecuencias de no incorporar la Declaración 

de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) en los expedientes Eidus.  
o Informe de recomendaciones sobre la publicidad de la información de los 

procedimientos de contratación. Principio de transparencia.  
o Informe de recomendaciones sobre la certificación, pago y recepción de obras.  
o Informe de recomendaciones sobre la integralidad, trazabilidad, codificación 

documental, publicidad ordenada y almacenamiento de los expedientes EidusCoruña.  
 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada. 

 

Indicadores de Productividad 
 

Resultados 
 

El valor estimado en 2023 para el 
indicador de productividad E040 
(Personas/año participando en labores 
de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, 
cuyo salario es cofinanciado con el 
Fondo FEDER): 1 persona  

 

El valor alcanzado en 2023 para el 
indicador de productividad E040 
(Personas/año participando en labores de 
Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo 
salario es cofinanciado con el Fondo 
FEDER): 3,97 personas / año.  
 

 

 
 
Ejecución presupuestaria de la LA_AT. Asistencia Técnica (eje 13) 
 

Línea de actuación / Eje Operación 

Objetiv
o 

especifi
co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

Eje13. Asistencia 
Técnica 

LA_AT-OpAT. 
Asistencia Técnica 

para la gestión y 
coordinación de la 

estrategia DUSI 
EidusCoruña " 

OE.99.9
9.3 

481.201,00 € 427.725,88 € 481.201,00€ 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:4
9 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  6
71

E
2B

34
3Y

2J
1M

18
03

A
Q

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 
 

 

 
174 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OPERACIÓN LA_COM-OpCOM Asistencia Técnica para la gestión del plan 

de comunicación de la estrategia DUSI EidusCoruña, apoyo a tareas de 

participación, y contratación del personal técnico específico de la sección 

de comunicación. 
 

Objetivo previsto de la operación  

La presenta como objeto la asistencia a la Unidad de Gestión de la EDUSI A Coruña en todas las 

funciones relativas a la asistencia de comunicación y la publicidad de la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible integrado de A Coruña 

 

Acciones o actuaciones específicas  

En el marco de esta operación se han desarrollado principalmente las siguientes actuaciones:  
• Servicio de asistencia técnica de información, publicidad y comunicación de la estrategia 

EidusCoruña. 
• Servicios de asistencia técnica para la producción, grabación, realización y edición de 

vídeos para la estrategia EidusCoruña. 
 

Acciones o tareas específicas  

Servicio de asistencia técnica de información, publicidad y comunicación de la 
estrategia EidusCoruña 
 

A través de este contrato se llevaron a cabo las acciones de información, publicidad y 
comunicación previstas en el Plan de Comunicación. Como resultado, se consiguió acercar a la 
ciudadanía el contenido de la Estrategia EidusCoruña. Asimismo, se dio a conocer el papel que 
juega la Unión Europea en la mejora de nuestro desarrollo urbano y de nuestra calidad de vida, 
aumentando así su conocimiento y la afección con Europa. 
 
Actuaciones específicas  
 

Se desarrollaron campañas periódicas sobre las actuaciones más destacadas de la estrategia 
que fueron seleccionadas como Buenas Prácticas (BP) por la Autoridad de Gestión. 
Finalmente, se realizaron 7 de las 10 previstas…. 
 
Servicio de asistencia técnica para la producción, grabación, realización y edición de 
vídeos para la estrategia EidusCoruña. 
 

La principal tarea encomendada a la asistencia técnica consistió en la producción, grabación, 
realización y edición de vídeos sobre las “actuaciones Eidus” (cada uno de los contratos de 
obras, servicios y/o suministros incluidos en la estrategia EidusCoruña) para el cumplimiento de 
los requisitos de I+P+C de acuerdo a la normativa comunitaria. 
 
Cada uno de los vídeos que se ha realizado refleja adecuadamente la ejecución de las 
“actuaciones Eidus” cofinanciadas por el FEDER, y se ha utilizado para su divulgación a través 
de campañas publicitarias en diferentes medios y soportes. 
 
Evidencias 
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Las evidencias de las acciones de comunicación se plasman en los informes de Buenas 
Prácticas validados y publicados por la AG en su página web. También se publican en el 

apartado Buenas Prácticas de la web municipal. 
 

Asimismo, el apartado Mapa de Obras muestra un detalle de cada actuación Eidus con una 
descripción general del proyecto, acompañada de un vídeo y una galería fotográfica.  
 

Por último, las redes sociales (Youtube, Instragram, Facebook) contribuyeron a difundir la 
estrategia EidusCoruña entre la ciudadanía, alcanzando a todos los segmentos de público 
objetivo definidos en el Plan de Comunicación. 
 
El total de acciones de comunicación llevadas a cabo en el marco del eje 13, tal como se 
recoge en el informe final de indicadores de productividad de esta operación, es el siguiente: 
 
 
 

Tipo de acción de comunicación  Nº de acciones 

Eventos  5 

Anuncios en prensa digital  20 

Anuncios en prensa local  8 

Anuncios en prensa regional  2 

Anuncios en prensa escrita especializada  1 

Publirreportaje en periódico regional  1 

Anuncios en redes sociales  14 

Cuñas en radio ámbito nacional  5 

Cuñas en radio ámbito local  1 

Merchandising  3 

Vídeos  61 

Total  121 
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https://www.coruna.gal/eidus/es/comunicacion/buenas-practicas?argIdioma=es
https://www.coruna.gal/eidus/es/contratacion/mapa-de-obras?argIdioma=es
https://www.youtube.com/watch?v=th7fIT80ZLo&list=PLiWb91g-0HfyWRe8uNYOcjWD3kV40DP23&ab_channel=ConcellodaCoru%C3%B1a
https://www.instagram.com/p/CnRPl02Krgc/?hl=es
https://www.facebook.com/ConcelloCoruna/?locale=es_ES
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

¿Qué se ha realizado hasta la fecha? 

La operación está finalizada 

Indicadores de Productividad 
 

Resultados 
 

El valor estimado en 2023 del indicador 
E043 (Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro del 
Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-
2020): 40  

 

El valor alcanzado en 2023 del indicador 
E043 (Acciones de Información y 
comunicaciones incluidas dentro del 
Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-
2020): 121 acciones de comunicación.  
 

 

Ejecución presupuestaria de la LA_COM. Asistencia Técnica (eje 13) 
 

Línea de actuación / Eje Operación 

Objetiv
o 

especifi
co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

Eje13. Asistencia 
Técnica 

LA_COM-OpCOM. 
Asistencia Técnica 
para la gestión del 

plan de comunicación 
de la estrategia DUSI 

EidusCoruña 

OE.99.9
9.4 

268.799,00 € 31.572,00 € 245.379,72 € 

 
A continuación se incluye la ejecución presupuestaria del Eje 13 
 

Objetivo Temático 
/Eje 

Importe total OTE PdI Aportación Municipal 
Eje 13 PdI + 
Aportación 
municipal  

Importe total 
ejecutado del 
PdI del eje 13 

Eje 13 750.000,00 € 459.297,88  € 1.209.297,88   726.580,72   

:  
Por tanto, los porcentajes de ejecución (importe ejecutado sobre el presupuesto del PdI de la 
estrategia), son:  
 

OT Presupuesto del PdI 
EidsuCoruña 

Presupuesto del PdI 
Ejecutado 

Porcentaje 
ejecución del PdI 

OT2 2.256.000,00 2.107.441,78 93,41% 

OT4 4.992.000,00 4.725.264,58 94,66% 

OT6 5.472.000,00 5.302.277,33 96,90% 

OT9 5.280.000,00 4.155.616,75 78,70% 

Eje 13 750.000,00 726.580,72 96,88% 

TOTAL 18.750.000 17.017.181,16 90,76% 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 
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