


Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00016I00NO	
Código de verificación  2U4S 654W 6T5H 423D 0050	Expediente 524/2020/1	
	Fecha 15-09-2022	

ADENDA al DECA de la Operación LA10-Op10.1, denominada “Plataforma WEB - Herramienta Integral de Información Turística y de Movilidad OnLine – Smart Destination (aplicación SmartCity)”.

En fecha 9 de septiembre de 2022 el Servicio de Empleo y Empresa, la Unidad Ejecutora de esta operación, presentó un informe (código CSV: 6E433O5L1L6F2A2Y0S7A) a la Unidad de Gestión –UdG- solicitando la ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA10-Op10.1, en 17 meses más de los inicialmente señalados en la EdI presentada.

Mediante informe-propuesta emitido el 9 de septiembre de 2022 por el Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana (código CSV: 0V6P472P69390C370R6C) en su calidad de coordinación de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en consecuencia, propone autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la operación en los términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de verificación: 1C59413R6T3W6J1V0UTH), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. DEC/AYT/6799/2022 el 15 de septiembre de 2022.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una adenda al DECA inicial (de 05/06/2020, código de verificación 4K3F2T45272Z3R5O0SHD) en la que se incorporen los cambios en los datos necesarios para completar la correcta ejecución de la totalidad de las actuaciones que conforman la operación LA10-Op10.1.

Por todo ello se debe proceder a realizar las siguientes modificaciones al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

➤ Donde dice:

**7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2018**

**7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 44 meses**

**7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/07/2022**

➤ **Debe decir:**

**7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/12/2018**

**7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 61 meses (44 meses + 17 meses)**

**7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/12/2023**


Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como adenda al Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede a la notificación y aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe del Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana  
 Coordinador de la Unidad de Gestión (UdG) de EidusCoruña  
 José Manuel Peña Penabad

PEÑA PENABAD, JOSE  
 MANUEL  
 X. Servizo de Alcaldía  
 15/09/2022 17:15

**Una manera de hacer Europa**

Área / Unidad ALCALDIA LAB.	Documento 00016I00NX	
Código de verificación  1W1L 701X 6Y2C 3755 0KVB	Expediente 524/2020/1	
	Fecha 16-09-2022	

## DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez, titular del área de gobierno de Relaciones Institucionales, Turismo y Seguridad Ciudadana (que asume competencias antes asignadas a D<sup>a</sup> Diana Sobral Cabanas, concejala de Turismo, Comercio y Mercados en el momento de la firma de la EdI), en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-2020,

DECLARA,

**La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda el Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA)**, emitida en fecha de 15 de septiembre de 2022 (CSV: 2U4S654W6T5H423D0050) y correspondiente a la operación:

- **Objetivo Temático (OT):** OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas.
- **Objetivo Específico (OE):** OE 2.3.3. (020c3): Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.
- **Línea de Actuación (LA):** LA10. Desarrollo de herramientas TIC para la movilidad específica de turistas y visitantes.
- **Nombre de la Operación:** Plataforma WEB-Herramienta Integral de Información Turística y de Movilidad OnLine–Smart Destination (aplicación SmartCity).
- **Código de la Operación:** LA10-Op10.1
- **Resumen de la Operación:** Esta operación se orienta a la gestión de la movilidad turística inteligente, en el marco del PMUS y el PET (Plan Estratégico del Turismo) de A Coruña. Se trata de promover el uso de las TIC en un nuevo modelo de gestión sostenible del turismo en la ciudad, basado tanto en criterios técnicos urbanos como en criterios de desarrollo sostenible, orientados a gestionar la movilidad de los visitantes (nueva señalización turística inteligente) y el uso de las nuevas tecnologías (nueva plataforma de contenidos turísticos).

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la correspondiente Unidad Ejecutora.