

Cadro final de execución da Estratexia territorial EidusCoruña 2014-2020

Finalizado definitivamente o proxecto das Estratexias de Desenvolvemento Urbano Integrado (EDUSI) do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE), período de programación 2014-2020, pódense confirmar as cifras obtidas tras a execución da estratexia do Concello da Coruña “EidusCoruña”. na súa totalidade.

Na táboa que acompaña este informe tivéronse en conta os 4 Obxectivos Temáticos (OT) da estratexia, as 22 Líñas de Actuación e o eixo 13, e as 29 Operacións. Nas columnas recóllense os datos relativos a:

- o gasto certificado con criterio de elegibilidade a 31/12/2023
- as correccións financeiras efectuadas pola Subdirección Xeral de Desenvolvemento Urbano da Dirección Xeral de Fondos Europeos
- o gasto validado, o resultante da aplicación das correccións financeiras realizadas ao gasto certificado
- os ingresos efectuados, tras as correspondentes auditorías, pola Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos do Ministerio de Facenda, que representan o 80% do gasto validado

Datos iniciais:

- Plan de Implementación (PdI) da estratexia EidusCoruña: 18.750.000 €
- Financiación do FEDER: 15.000.000 € (o 80% do PdI)
- Gasto municipal realizado respecto do PdI previsto: 20.204.550,56 €

Datos finais:

- Gasto final certificado: 17.017.181,16 €. Respecto dos 18.750.000 € previstos no PdI da estratexia, representa un 90,76%. Non se certificaron 1.732,818,84 € por diversos motivos, como as baixas nas adxudicacións dos contratos, insuficiencia dos remanentes para realizar outras actuacións, retrasos na execución, etc. Representa un 9,24% de gasto non certificado. As operacións que máis remanentes xeraron son:
 - Op18: non se executaron 178.323,10 €
 - Op22: non se executaron 528.223,67 €
 - Op31: non se executaron 248.594,56 €
 - Op32: non se executaron 276.595,70 €
- Correccións financeiras aplicadas: 280.874,25 € do gasto certificado nas 11 Solicitudes de Pago ao Beneficiario (SPB) presentadas, que representa un 1,65% do gasto certificado.
- Gasto validado, é dicir, o gasto realmente subvencionable tras aplicar as correccións financeiras mencionadas: 16.736.306,91 €, é dicir, un 89,26% sobre o total do PdI. Isto representa un 10,74% de gasto executado e non subvencionable.
- Subvención FEDER ingresada: 13.389.045,53 €, que supón unha diferenza de 1.610.954,47 € sobre os 15 M de € previstos de financiación FEDER, o 89,26% indicado anteriormente.

15 de novembro de 2024

Servizo de proxectos e estratexias con fondos europeos. Unidade de Xestión (UdX) da estratexia EidusCoruña

OT	LA	OPERACIÓN	ACTUACIÓN	GASTO ASIGNADO A LA OPERACIÓN	GASTO CERTIFICADO	GASTO VALIDADO	CORRECCIÓN FINANCIERA	IMPORTE INGRESADO
OT2	LA9	Op9.1 - Portal web da mobilidade urbana	Portal web da mobilidade urbana	163.000,00	162.140,00	154.033,00	8.107,00	123.226,40
OT2	LA9	Op9.2 - Mellora do sistema de información da tarxeta Millennium e a súa virtualización para o seu uso en dispositivos móbiles	Mellora do sistema de información da tarxeta Millennium e a súa virtualización para o seu uso en dispositivos móbiles	200.000,00	199.581,49	199.581,49		159.665,19
OT2	LA9	Op9.3 - Implantación de ferramentas TIC para a mobilidade urbana asistida	Implantación de ferramentas TIC para a mobilidade urbana asistida	597.000,00	596.870,53	567.027,00	29.843,53	453.621,60
OT2	LA10	Op10.1 - Plataforma WEB - ferramenta integral de información turística e de mobilidade online-Smart Destination (aplicación SmartCity)	A) Control aforos.	336.000,00	104.871,22	104.871,22		83.896,98
OT2	LA10		B) Plataforma Turismo.L1		151.975,99	151.975,99		121.580,79
OT2	LA10		C) Plataforma Turismo. L2		63.781,47	63.781,47		51.025,18
OT2	LA20	Op20.1 - Monitorización enerxética mediante as TIC dos barrios da cidade	Monitorización enerxética mediante as TIC dos barrios da cidade	432.000,00	336.056,73	336.056,73		268.845,38
OT2	LA20		Sensibilización aforro enerxético		18.081,64	18.081,64		14.465,31
OT2	LA21	Op21.1 - Goberno aberto e servizos públicos electrónicos	App Cidadá Integral	115.000,00	114.865,23	114.865,23		91.892,18
OT2	LA21	Op21.2. Sistema de información de calidad ambiental	Subministro para a instalación e posta en marcha de diverso equipamento para a modernización do sistema de información da calidade ambiental da Coruña. LOTE 1. CALIDADE DO AIRE	413.000,00	202.132,94	202.132,94		161.706,35
OT2	LA21		Subministro para a instalación e posta en marcha de diverso equipamento para a modernización do sistema de información da calidade ambiental da Coruña. LOTE 2. RUIDO AMBIENTAL		19.813,75	19.813,75		15.851,00
OT2	LA21		Desenvolvemento de aplicacións para o Sistema de Información Ambiental		85.924,19	85.924,19		68.739,35
OT2	LA21		Sistema control calidad da auga na praia de Oza		51.346,60	51.346,60		41.077,28
OT2	TOTAIS			2.256.000,00	2.107.441,78	2.069.491,25	37.950,53	1.655.592,99

OT	LA	OPERACIÓN	ACTUACIÓN	GASTO ASIGNADO A LA OPERACIÓN	GASTO CERTIFICADO	GASTO VALIDADO	CORRECCIÓN FINANCIERA	IMPORTE INGRESADO
OT4	LA11	Op11.1. Programa de promoción da mobilidade a pé, a través de solucións de accesibilidade e diversificación dos medios de mobilidade e permeabilidade transversal en vías da cidade así como dotación de recorridos peonís	Mellora urbana do tramo final da rúa Ramón Cabanillas	1.824.000,00	132.430,00	132.430,00		105.944,00
OT4	LA11		Reurbanización da rúa Victoria Fernández España		236.522,68	236.522,68		189.218,14
OT4	LA11		Acceso peonil ao polígono de Pocomaco desde o Birloque		386.596,64	386.596,64		309.277,31
OT4	LA11		Intervencións de mellora no espazo público no ámbito PEPRI: Rosario e Cortaduría		992.632,53	978.958,78	13.673,75	783.167,02
OT4	LA11		Obras de mellora da accesibilidade e humanización na rúa Orzán 32		48.339,50	48.339,50		38.671,60
OT4	LA13	Op13.1. Fomento e ampliación de camiños escolares interxeracionais: implementación de actuacións urbanísticas para mellorar a accesibilidade de nenos e nenas, maiores y demais persoas de mobilidade reducida	Melloras de seguridade e accesibilidade en itinerarios escolares	240.000,00	197.024,43	197.024,43		157.619,54
OT4	LA13		Melloras da accesibilidade na rúa Roberto Tojeiro Díaz (acceso ao colexio San Francisco Javier)		47.050,00	42.975,57	4.074,43	34.380,46
OT4	LA14	Op14.1. Subministro e instalación de lectores, módulos, estacións e bicicletas	Subministro de bicicletas, postos de anclaxe, sistemas TIC e software de xestión para o servizo de bicicletas de uso público do Concello da Coruña	1.117.800,00	1.117.800,00	1.116.279,82	1.520,18	893.023,86
OT4	LA14	Op14.3. Carrís bici	Carril bici: Mariscal Pardo de Cela	418.200,00	154.976,47	154.976,47		123.981,18
OT4	LA14		Carril bici: Glorieta de Elviña e avenida Pablo Picasso		263.171,36	263.171,36		210.537,09
OT4	LA15	Op15.1. Instalación de marquesiña piloto con zona de descanso, protección contra a auga, cobertura wifi, cargadores de móbiles, etc	Instalación de marquesiña piloto con zona de descanso, protección contra a auga, cobertura wifi, cargadores de móbiles, etc	240.000,00	238.789,99	238.789,99		191.031,99
OT4	LA17	Op17.1. Mellora da eficiencia enerxética da iluminación na cidade da Coruña	Mellora da eficiencia enerxética da iluminación na cidade da Coruña	384.000,00	320.254,08	320.254,08		256.203,26
OT4	LA18	Op18.1. Obras de mellora enerxética nos Centros Cívicos Municipais	Mellora da eficiencia enerxética no Centro Cívico de Elviña	768.000,00	589.676,90	589.676,90		471.741,52
OT4	TOTAIS			4.992.000,00	4.725.264,58	4.705.996,22	19.268,36	3.764.796,97

OT	LA	OPERACIÓN	ACTUACIÓN	GASTO ASIGNADO A LA OPERACIÓN	GASTO CERTIFICADO	GASTO VALIDADO	CORRECCIÓN FINANCIERA	IMPORTE INGRESADO
OT6	LA1	Op1.1 - Mellora dos xardíns históricos	Restauración do xardín de San Carlos	341.500,00	341.434,87	328.168,09	13.266,78	262.534,47
OT6	LA1	Op1.2 - Plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo	Plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo da Coruña	2.202.500,00	2.223.868,79	2.112.675,35	111.193,44	1.690.140,28
OT6	LA1		Redacción do proxecto construtivo, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde correspondentes ás obras do “plan de humanización e naturalización do Paseo Marítimo da Coruña”		28.677,74	28.677,74		22.942,19
OT6	LA2	Op2.1 - Memoria do bordo litoral e fluvial: recuperación de enclaves de costa, fontes, lavadoiros e cursos fluviais do municipio	Subministro, instalación e mellora do mobiliario do ENIL Torre de Hércules	432.000,00	165.129,58	165.129,58		132.103,66
OT6	LA2		Observatorio de Aves		43.345,00	43.345,00		34.676,00
OT6	LA2		Sendero Atlántico		21.874,40	21.874,40		17.499,52
OT6	LA2		Obras de mellora da accesibilidade da cidadanía e do uso das praias do termo municipal da Coruña. Lote 1 Actuacións en paseos lindeiros e accesos.		98.214,51	98.214,51		78.571,61
OT6	LA2		Obras de mellora da accesibilidade da cidadanía e do uso das praias do termo municipal da Coruña. Lote 2. Actuacións en areal e equipamento		48.371,39	48.371,39		38.697,11
OT6	LA3	Op3.1 - Restauración paisaxística, medioambiental e patrimonial de lugares de interese turístico, cultural e ambiental dos barrios da cidade	Programa de arborización e paixasismo nos bordos da cidade compacta “Bosques da Coruña” (Bosque Breogán)	1.296.000,00	214.990,75	214.990,75		171.992,60
OT6	LA3		Posta en valor do patrimonio cultural e natural do Cemiterio de San Amaro		766.412,63	757.256,22	9.156,41	605.804,98
OT6	LA3		Sendeiros da Coruña: sinalización, acondicionamento e divulgación TIC		150.529,22	150.529,22		120.423,38
OT6	LA4	Op4.1 - Creación e posta en marcha das hortas urbanas polos distritos da cidade	Creación e posta en marcha das hortas urbanas polos distritos da cidade	240.000,00	240.000,00	240.000,00		192.000,00
OT6	LA5	Op5.1 - Mellora medioambiental e urbana no Parque Empresarial da Grela	Mellora medioambiental e urbana no Parque Empresarial da Grela	960.000,00	869.846,19	826.353,89	43.492,30	661.083,11
OT6	LA5		Mellora da accesibilidade e vexetación na parada de bus nº 481 da rúa Newton		42.700,00	42.700,00		34.160,00
OT6	LA5		Implantación pavimentos permeables e vexetación en zona de aparcamento C/ Galileo Galilei 20		46.882,26	46.882,26		37.505,81
OT6	TOTAIS			5.472.000,00	5.302.277,33	5.125.168,40	177.108,93	4.100.134,72

OT	LA	OPERACIÓN	ACTUACIÓN	GASTO ASIGNADO A LA OPERACIÓN	GASTO CERTIFICADO	GASTO VALIDADO	CORRECCIÓN FINANCIERA	IMPORTE INGRESADO
OT9	LA22	Op22.1 - Servizo para a empregabilidade 2.0: Información e servizos de itinerarios integrais para emprego e servizos de formación para capacitación dixital e emprego 2.0. Reforma centro cívico Birloque e creación aula TIC	Reforma centro cívico Birloque e creación aula TIC	624.000,00	95.776,33	95.776,33		76.621,06
OT9	LA22		Información e servizos de Itinerarios integrais para O emprego e servizos de formación para capacitación dixital e emprego 2.0 (natureza FSE)		0,00	0,00		0,00
OT9	LA26	Op26.1 - Equipamento e xestión de espazos para feiras e venta ambulante	Equipamento e xestión de espazos para feiras e venta ambulante	360.000,00	299.329,67	299.329,67		239.463,74
OT9	LA27	Op27.1 - Remodelación interior e da funcionalidade de mercados municipais e actuacións nos espazos públicos colindantes dos mercados municipais dos barrios da cidade	Remodelación interior e da funcionalidade do mercado municipal de Durmideiras	2.256.000,00	1.556.450,28	1.556.450,28		1.245.160,22
OT9	LA27		Remodelación do espazo lindeiro aos mercados. Mercado de San Agustín		730.525,70	693.999,43	36.526,27	555.199,54
OT9	LA30	Op30.1 - Implementación de medidas de inclusión social e laboral e de apoio á empregabilidade para poboación e ámbitos territoriais en situación de risco ou en exclusión social. Rehabilitación e posta en funcionamento do Centro "García Sabell"	Rehabilitación e posta en funcionamento do Centro "García Sabell"	604.800,00	516.071,90	510.314,86	5.757,04	408.251,89
OT9	LA30		Implementación de medidas de inclusión social e laboral e de apoio á empregabilidade para poboación e ámbitos territoriais en situación de risco ou en exclusión social (FSE)		47.453,13	47.453,13		37.962,50
OT9	LA31	Op31.1 - Creación dun centro de acollida de baixa esixencia	Creación dun centro de acollida de baixa esixencia	523.200,00	274.605,44	274.605,44		219.684,35
OT9	LA32	Op32.1 - Creación do observatorio municipal da igualdade e diversidade	Creación do observatorio municipal da igualdade y diversidad	432.000,00	155.404,30	155.404,30		124.323,45
OT9	LA33	Op33.1 - Recuperación e xestión do parque público de locais en desuso para a súa posta a disposición de mozas e mozos e colectivos informais	Reforma antiga cafetería "Remanso" na Praza José Toubes	480.000,00	394.737,66	394.737,66		315.790,13
OT9	LA33		Pista de skate, multideportes e reurbanización da Praza José Toubes		85.262,34	80.999,22	4.263,12	64.799,38
OT9	TOTAIS			5.280.000,00	4.155.616,75	4.109.070,32	46.546,43	3.287.256,26

OT	LA	OPERACIÓN	ACTUACIÓN	GASTO ASIGNADO A LA OPERACIÓN	GASTO CERTIFICADO	GASTO VALIDADO	CORRECCIÓN FINANCIERA	IMPORTE INGRESADO
Eixo13	LA_AT	Op LA_AT-OpAT - Asistencia Técnica para a xestión e coordinación da estratexia DUSI EidusCoruña	AT Xestión	481.201,00	269.950,34	269.950,34		215.960,27
Eixo13	LA_AT		AT Evaluación Externa		0,00	0,00		
Eixo13	LA_AT		Persoal xestión		89.690,77	89.690,77		71.752,62
Eixo13	LA_AT		Outros gastos de Xestión EDUSI		0,00	0,00		
Eixo13	LA_AT		Persoal comunicación		92.789,57	92.789,57		74.231,66
Eixo13	LA_AT		AT Control de Gasto e auditoría		28.770,32	28.770,32		23.016,26
Eixo13	LA_COM	Op LA_COM-OpCOM Asistencia Técnica para a xestión do plan de comunicación da estratexia DUSI EidusCoruña	AT Comunicación	268.799,00	185.492,86	185.492,86		148.394,29
Eixo13	LA_COM		Gastos I+P+C non contemplados na AT COM		43.769,42	43.769,42		35.015,54
Eixo13	LA_COM		Outros gastos de I+P+C Eidus (Eventos, etc)		16.117,44	16.117,44		12.893,95
Eixo13	TOTAIS			750.000,00	726.580,72	726.580,72	0,00	581.264,58

OT	LA	OPERACIÓN	ACTUACIÓN	GASTO ASIGNADO A LA OPERACIÓN	GASTO CERTIFICADO	GASTO VALIDADO	CORRECCIÓN FINANCIERA	IMPORTE INGRESADO
OT2	TOTALS			2.256.000,00	2.107.441,78	2.069.491,25	37.950,53	1.655.592,99
OT4	TOTALS			4.992.000,00	4.725.264,58	4.705.996,22	19.268,36	3.764.796,97
OT6	TOTALS			5.472.000,00	5.302.277,33	5.125.168,40	177.108,93	4.100.134,72
OT9	TOTALS			5.280.000,00	4.155.616,75	4.109.070,32	46.546,43	3.287.256,26
Eixo13	TOTALS			750.000,00	726.580,72	726.580,72	0,00	581.264,58
	TOTALS			18.750.000,00	17.017.181,16	16.736.306,91	280.874,25	13.389.045,53

PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL
Xefe de Servizo de Proxectos e
Estratexias con Fondos Europeos
15/11/2024 10:49