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ADENDA al DECA de la Operación EDUSI LA14-Op14.1, denominada “Suministro e instalación de 
lectores, módulos, estaciones y bicicletas”.

En fecha 16 de septiembre de 2022 el Servicio de Movilidad Urbana, la Unidad Ejecutora de esta 
Operación, presentó un informe (código CSV: 6Z432O1U1F2W3V1V1000) a la Unidad de Gestión –
UdG- solicitando una nueva ampliación del plazo de ejecución de la Operación LA14-Op14.1 en 6 
meses más de los autorizados previamente mediante adenda al DECA inicial. 

Mediante informe-propuesta emitido el 19 de septiembre de 2022 (código CSV: 
2U0A5Z4V4D713L6H10KU) por la  jefatura de Servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana, en su calidad 
de Coordinación de la Unidad de Gestión DUSI, se informa dicha solicitud favorablemente y, en 
consecuencia, propone autorizar una nueva ampliación del plazo de ejecución de la Operación en los 
términos solicitados por la Unidad Ejecutora.

Dicha solicitud se aprobó mediante Decreto firmado por el Director de la UdG (código CSV de 
verificación: 4Q3J276K0P4C0B2K0Y82), anotado en el Libro de Resoluciones con el núm. 
DEC/AYT/6889/2022 el 19 de septiembre de 2022.

Los cambios solicitados están justificados, por lo que debe procederse a redactar una nueva adenda 
al DECA inicial (de 10/01/2020, código de verificación 2H40603D6I1A084E07R5, y su posterior 
adenda de 01/06/2022, CSV: 1A6J3R0G5O5L722T194K) de la mencionada operación, en la que se 
incorporen los cambios en los datos necesarios para completar la correcta ejecución de la totalidad 
de las actuaciones que conforman la operación LA14-Op14.1.

Por todo ello se debe proceder a realizar las modificaciones correspondientes al Documento que 
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), en los siguientes términos:

 Donde dice:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/11/2018
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 47 meses. 
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 30/09/2022

 Debe decir:

7.9 Calendario de ejecución / Fecha de inicio: 01/11/2018
7.10 Plazo de ejecución o desarrollo: 53 meses (47 +6 meses)
7.11 Calendario de ejecución / Fecha estimada de conclusión: 31/03/2023
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Por todo lo expuesto, se modifican los ítems señalados que se incorporan como nueva adenda al 
Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), y se procede la notificación y 
aceptación por parte de la Unidad Ejecutora responsable de esta operación.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica de este documento

El jefe del servicio de Alcaldía y Estrategia Urbana
Coordinador de la UdG EidusCoruña
José Manuel Peña Penabad

 PEÑA PENABAD, JOSE MANUEL
 X. Servizo de Alcaldía
 06/10/2022 10:37
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DECLARACIÓN DE NOTIFICACIÓN Y 
CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DEL DECA

D. Francisco Dinis Díaz Gallego, titular de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, 
Vivienda y Movilidad, a cuya área de gobierno está adscrito el Servicio de Movilidad Urbana, 
en calidad de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la 
cual se ha solicitado financiación conforme al PO Plurirregional de España (POPE) 2014-
2020, 

DECLARA,

La conformidad con las condiciones expresadas en la adenda al Documento que 
Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA), emitida en fecha de 6 de octubre de 
2022 (CSV: 6C1D1672216L6V6U0JP8) y correspondiente a la operación:

 Objetivo Temático (OT): OT4. Favorecer el paso a una economía con bajo nivel 
de emisión de carbono en todos los sectores

 Objetivo Específico (OE): OE 4.5.1 (040e1) Fomento de la movilidad urbana 
sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, 
mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y 
desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

 Línea de Actuación (LA): Programa de fomento de la movilidad en bicicleta 
mediante la dotación recorridos ciclables en barrios de la ciudad junto a la 
renovación y ampliación de infraestructura de alquiler de bicicletas eléctricas 
(LA14).

 Nombre de la Operación: Suministro e instalación de lectores, módulos, 
estaciones y bicicletas

 Código de la Operación: Operación LA14-Op14.1
 Resumen de la Operación: Se pretende mejorar la red ciclable existente así 

como fomentar y facilitar el uso de los itinerarios propuestos. Se procederá a la 
ampliación del sistema actual y mejora de la intermodalidad bici/transporte 
público, para lo que se ampliará el suministro de bicicletas eléctricas, bicicletas 
convencionales, puestos de anclaje con base de carga distribuidos en varias 
estaciones, sistemas TIC de lectores y mediciones necesarios para el servicio 
público de préstamo de bicicletas BICICORUÑA, así como su mantenimiento.

A Coruña, en fecha de firma electrónica, de conformidad por parte del responsable de la 
correspondiente Unidad Ejecutora. 
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