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CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125.4 DEL REGLA-
MENTO UE 1303/2013, REALIZADA SOBRE UNA OPERACIÓN COFINANCIADA POR EL FE-
DER EN EL PERIODO 2014-2020. 

DATOS DE LAS VERIFICACIONES DE GESTIÓN: VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Programa Operativo Plurirregional de España 2014ES16RFOP002  

Entidad Beneficiaria: ES315004  Ayto. de La Coruña 

Código GALATEA de la/s operación/es: Nombre de la/s operación/es: 

FDU02GA0102 LA_AT-OpAT. Asistencia Técnica para la gestión y coor-
dinación de la estrategia DUSI EidusCoruña. 
 

FDU02GA0105 LA2_Memoria del borde litoral y fluvial: recuperación de 
enclaves de costa, fuentes, lavaderos y cursos fluviales 
del municipio. 
 

FDU02GA0106 LA3_Restauración paisajística, medioambiental y patri-
monial de lugares de interés turístico, cultural y ambiental 
de los barrios de la ciudad. Operación LA3-Op3.1 
 

FDU02GA0108 LA30. Implementación de medidas de inclusión social y 
laboral y de apoyo a la empleabilidad para población y 
ámbitos territoriales en situación de riesgo o en exclusión 
social. Rehabilitación y puesta en funcionamiento del 
Centro "García Sabell" 
 

FDU02GA0112 LA10-Op10.1. Plataforma WEB - Herramienta Integral de 
Información Turística y de Movilidad OnLine – Smart Des-
tination (aplicación SmartCity). 
 

FDU02GA0122 LA27. Remodelación interior y de la funcionalidad de mer-
cados municipales y actuaciones en los espacios públicos 
colindantes de los mercados municipales de los barrios de 
la ciudad. 
 

FDU02GA0124 LA5. Mejora medioambiental y urbana en el Parque Em-
presarial de A Grela 
 

Nº Solicitud de SPB: : FDU02GA01SPB0008 

Importe total de la SPB: 1.467.495,25 € 

Corrección financiera consecuencia de la verificación: Sí 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

Gasto irregular: 57.985,16 € 

Operación FDU02GA0106 

 Contrato FDU02GA01C027  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE.

 Transacciones:

FDU02GA01C02706F0009 

FDU02GA01C02706F0010 

FDU02GA01C02706F0011 

FDU02GA01C02706F0012 

Minoración al contrato 5.730,98 € 

Operación FDU02GA0108 

 Contrato FDU02GA01C028  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE.

 Transacciones:

FDU02GA01C02808F0010 

FDU02GA01C02808F0011 

Minoración al contrato 4.950,90 € 

Operación FDU02GA0122 

 Contrato FDU02GA01C032  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE.

 Transacciones:

FDU02GA01C03222F0001 

FDU02GA01C03222F0002 

FDU02GA01C03222F0003 

FDU02GA01C03222F0004 

FDU02GA01C03222F0005 

FDU02GA01C03222F0006 

FDU02GA01C03222F0007 

FDU02GA01C03222F0008 

FDU02GA01C03222F0009 

FDU02GA01C03222F0010 

FDU02GA01C03222F0011 

FDU02GA01C03222F0012 

FDU02GA01C03222F0013 

FDU02GA01C03222F0014 

Minoración al contrato 29.553,60 € 

Operación FDU02GA0124 

 Contrato FDU02GA01C033  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE.

 Transacciones:
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

FDU02GA01C03324F0001 

FDU02GA01C03324F0002 

FDU02GA01C03324F0003 

FDU02GA01C03324F0004 

FDU02GA01C03324F0005 
 

Minoración al contrato  17.749,68 € 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

 

Gasto regular: 1.409.510,09 € 

Revisado por: 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARRO-

LLO URBANO, 

 

 

Esteban Molina Martín 

Área de Control de operaciones: 

EL JEFE DE ÁREA 

 

 

Pablo Rodríguez Martí 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

ÍNDICE 

 
1. Objeto del control 
2. Muestra  
3. Pruebas realizadas sobre los elementos controlados 
4. Resultados del trabajo 
5. Alegaciones del beneficiario 
6. Conclusión 
Anexos 

Anexo I. Cuestionario de supervisión y control de calidad. 
 

1. Objeto del control 
 
En cumplimiento del artículo 125.4 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013,  por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo,  las funciones de verificación sobre la ejecución de los 
proyectos objeto de cofinanciación recaen en la autoridad de gestión. 
 
Como Organismo Intermedio de gestión de los Fondos FEDER corresponde a la Subdirección Ge-
neral de Desarrollo Urbano (SGDU), la implementación de las verificaciones de gestión en el cum-
plimiento de sus funciones de gestión y control financiero recogidas en el citado artículo 125.4 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (en adelante RDC). 
 
El presente trabajo tiene como objetivo comprobar, a partir de las solicitudes de pago de los bene-
ficiarios, que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han 
prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de pago del beneficiario 
son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales. Las 
verificaciones incluirán procedimientos para evitar la doble financiación del gasto con otros regíme-
nes comunitarios o nacionales y con otros períodos de programación. 
 
El Ministerio de Hacienda ha suscrito un encargo a medio propio con la empresa “Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P” (en adelante ISDEFE), para la realización 
de los trabajos de Apoyo Técnico en las funciones de verificación previstas en el artículo 125.4 del 
RDC, en los Programas Operativos de Ceuta, Melilla y Canarias y en el Programa Operativo Pluri-
rregional de España, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
 
En aplicación del anterior Encargo a Medio Propio, ISDEFE ha presentado a la SGDU informe defi-
nitivo, de fecha 05/10/2023, de las verificaciones administrativas realizadas sobre la SPB: 
FDU02GA01SPB0008. 
 
Conforme indica la Asistencia Externa, los trabajos de verificación se han realizado de acuerdo a 
Normas de Auditoría Internacionalmente aceptadas, al Manual de Auditoría de la Comisión Europea 
para los Fondos Estructurales y a las Normas de Auditoría del Sector Público, en cuanto a objetivos, 
alcance y procedimientos de auditoría aplicados. 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

2. Muestra  
 
El documento de “Descripción de funciones y procedimientos de la SG de Desarrollo Urbano para 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER en España en el periodo 2014-2020 por el PO plurirregio-
nal de España-eje 12 desarrollo urbano, PO de Ceuta, PO de Melilla y PO de Canarias.” recoge en 
el punto 3.3.6 “Procedimientos de verificación de operaciones (en consonancia con los requisitos 
previstos en el artículo 125, apartados 4 a 7, del Reglamento (UE) nº 1303/2013).” que serán objeto 
de verificación administrativa todas las solicitudes de reembolso presentadas por los beneficiarios, 
mediante la selección de una muestra representativa del gasto certificado. Esa muestra debe ser 
de, al menos, el 30% de las transacciones y deberá representar, al menos, el 20% del gasto certifi-
cado. La muestra de transacciones verificadas por la Asistencia Externa cumple los requisitos mí-
nimos, en cuanto a nº de transacciones y gasto. 
 
3. Pruebas realizadas sobre los elementos controlados 
 
La Asistencia Externa ha presentado un informe de verificación sobre la solicitud de reembolso y, 
conforme a lo especificado en el encargo a medio propio, ha cumplimentado las siguientes listas de 
comprobación relativas a verificaciones administrativas: 
 

1) Lista: Ct-v0 Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas (art. 125.5.a del 
RDC) realizadas sobre un CONTRATO PÚBLICO para los 8 contratos incluidos en la mues-
tra.  

2) Lista: Op-Bf1 Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas (art. 125.5.a del 
RDC) realizadas respecto al BENEFICIARIO de una OPERACIÓN para las 7 operaciones 
incluidas en la SPB.  

3) Lista: VaSR0 Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas (art. 125.5.a del 
RDC) sobre el conjunto de transacciones de una SOLICITUD DE REEMBOLSO  

4) Lista: VaTr0 Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas (art. 125.5.a del 
RDC) sobre cada TRANSACCIÓN 

 
No ha sido necesario la cumplimentación de la Lista de comprobaciones de las verificaciones 
administrativas de carácter medioambiental sobre las operaciones, al no estar sujetas las mis-
mas a normativa de evaluación del impacto ambiental. 

 
La Lista de comprobaciones de las verificaciones administrativas realizadas sobre cada transacción 
se ha cumplimentado una sola vez, no obstante, las respuestas son válidas para las 12 transaccio-
nes incluidas en la muestra. 
 
Se adjunta como Anexo I el cuestionario de supervisión y control de calidad realizado por la SGDU.   
 
4. Resultados del trabajo 
 
Se ha constatado la elegibilidad de la/s operación/es; el cumplimiento de la normativa comunitaria 
y nacional aplicable en materia de contratación pública; el cumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de ayudas de estado; la adopción de las actividades de información y publicidad; la 
elegibilidad de los gastos; la conservación de la documentación relativa a la verificación de las ope-
raciones individuales y pista de auditoría; el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
igualdad de oportunidades y de medio ambiente; y el establecimiento de medidas antifraude efica-
ces y proporcionadas. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

4.1 Se ha verificado el cumplimiento de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional en 
materia de contratación pública, detectándose discrepancias entre la respuesta dada por el Benefi-
ciario en la lista Ct-V0 en Galatea y la obtenida por la Asistencia Externa en: 
 

 Contrato FDU02GA01C025  Pregunta 50. 
 

 Contrato DU02GA01C031  Preguntas 9, 26 y 64. 
 

 

 
Pregunta 

Res-

puesta 

OESIA 

Respuesta 

Beneficiario 

 
Comentarios 

9. En caso de haberse utili-
zado la tramitación de ur-
gencia o emergencia, ¿se 

dispone de una declaración 
en tal sentido y existe un in-
forme técnico que la motive 

adecuadamente? 

 

No 

 

Sí 

 
No se ha dispuesto de decla-
ración de urgencia ni informe 
de motivación para el expe-

diente concreto. 

 
No se ha dispuesto de evidencia de la existencia de un informe técnico que motive la trami-
tación de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP. Esta inci-
dencia detectada no implica corrección financiera dado que el plazo de presentación de ofer-
tas no se ha reducido, por tanto, los licitadores tuvieron tiempo suficiente para obtener los 
pliegos y no se detectan restricciones para la obtención de la documentación. Este incum-
plimiento no supone una irregularidad de las contempladas en la Decisión de la CE C(2019) 
3452 final de 14.05.2019. 
 
 

 Contrato FDU02GA01C032 Pregunta 9, 24 y 64. 
 

 

 
Pregunta 

Respuesta 

OESIA 

Respuesta 

Beneficiario 

 
Comentarios 

9. En caso de haberse utili-
zado la tramitación de urgen-
cia o emergencia, ¿se dis-
pone de una declaración en 
tal sentido y existe un informe 
técnico que la motive ade-
cuadamente? 

 

No 

 

Sí 

 
No se ha dispuesto de declara-
ción de urgencia ni informe de 
motivación para el expediente 
concreto. 

24. ¿Queda comprobado que 
no se han utilizado caracte-
rísticas técnicas cuyo efecto 
haya sido eliminar o disuadir 
a determinados licitadores? 

 

No 

 

Sí 

En el Pliego de Prescripciones 
técnicas se hace mención a 
normas técnicas (ISO, UNE…) 
sin incluir la expresión “o equi-
valente”. 
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 8  

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

No se ha dispuesto de evidencia de la existencia de un informe técnico que motive la trami-
tación de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP. Esta inci-
dencia detectada no implica corrección financiera dado que el plazo de presentación de ofer-
tas no se ha reducido, por tanto, los licitadores tuvieron tiempo suficiente para obtener los 
pliegos y no se detectan restricciones para la obtención de la documentación. Este incum-
plimiento no supone una irregularidad de las contempladas en la Decisión de la CE C(2019) 
3452 final de 14.05.2019.  
 
Se ha verificado que en el PPT se han incluido varias referencias a normas técnicas, con-
cretamente normas UNE e ISO, sin que aparezca la expresión "o equivalente", lo que supone 
un incumplimiento de lo previsto en el artículo 126.5.b) de la LCSP. A juicio del equipo de 
verificación se considera que se están incluyendo normas técnicas que restringen el acceso 
a potenciales licitadores. Dicha incidencia está tipificada en la irregularidad nº 11 del Anexo 
a la a la Decisión de la CE C(2019) 3452 final de 14.05.2019 y puesto que se ha garantizado 
un nivel mínimo de competencia se procede a aplicar una corrección financiera del 5%. 
 

 Contrato FDU02GA01C027  Preguntas 24, 42, 49 y 64. 
 

 
Pregunta 

Respuesta 

OESIA 

Respuesta 

Beneficiario 

 
Comentarios 

24. ¿Queda com-
probado que no se 
han utilizado ca-
racterísticas téc-
nicas cuyo efecto 
haya sido eliminar 
o disuadir a deter-
minados licita-
dores? 

 

No 

 

Sí 

En el Pliego de Prescripciones técnicas 
se hace mención a normas técnicas (ISO, 
UNE…) sin incluir la expresión “o equiv-
alente”. 

 
 

49. ¿Se ha notifi-
cado a los partici-
pantes en la lic-
itación la adjudi-
cación del contrato? 

 
 
 

No 

 
 
 

Sí 

Falta la notificación de adjudicación a los 
siguientes Licitantes: LOPEZ Y LEIS, 
S.A., PRACE, SERVICIOS Y 
OBRAS, S.A., Interiores Galicia, S.L., 
OBRAS Y SERVICIOS GÓMEZ CRE-
SPO, S.L., UTE EMERGIS CONSTRUC-
CION S.L., CRUZVAL OBRAS Y SER-
VICIOS, S.L., OBRAS GALLAECIA, S.L., 
SERGONSA SERVICIOS, S.L. e IN-
NOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, 
S.L. 

 
Se ha verificado que en el PPT se han incluido varias referencias a normas técnicas, con-
cretamente normas UNE e ISO, sin que aparezca la expresión "o equivalente", lo que supone 
un incumplimiento de lo previsto en el artículo 126.5.b) de la LCSP. Se considera que se 
están incluyendo normas técnicas que restringen el acceso a potenciales licitadores. Dicha 
incidencia está tipificada en la irregularidad nº 11 del Anexo a la a la Decisión de la CE 
C(2019) 3452 final de 14.05.2019 y puesto que se ha garantizado un nivel mínimo de com-
petencia se procede a aplicar una corrección financiera del 5%. 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

No se ha dispuesto de evidencia de la notificación de adjudicación a todos los licitadores, se 
estaría produciendo un incumplimiento del artículo 151.2 a) de la LCSP. Esto no implica 
corrección financiera dado que el anuncio de adjudicación se encontraba accesible en la 
plataforma de contratación para todos los licitadores. Este incumplimiento no supone una 
irregularidad de las contempladas en la Decisión de la CE C(2019) 3452 final de 14.05.2019. 
 

 Contrato FDU02GA01C028  
 

Se ha verificado que en el PPT se han incluido varias referencias a normas técnicas, con-
cretamente normas UNE e ISO, sin que aparezca la expresión "o equivalente", lo que supone 
un incumplimiento de lo previsto en el artículo 126.5.b) de la LCSP. A juicio del equipo de 
verificación se considera que se están incluyendo normas técnicas que restringen el acceso 
a potenciales licitadores. Dicha incidencia está tipificada en la irregularidad nº 11 del Anexo 
a la a la Decisión de la CE C(2019) 3452 final de 14.05.2019 y puesto que se ha garantizado 
un nivel mínimo de competencia se procede a aplicar una corrección financiera del 5%. 
 

 Contrato FDU02GA01C033  Preguntas 24, 34, 49 y 64. 
 

Pregunta 
Respuesta 

OESIA 

Respuesta 

Beneficiario 
Comentarios 

24. ¿Queda comprobado que no 
se han utilizado características téc-
nicas cuyo efecto haya sido elimi-
nar o disuadir a determinados licit-
adores? 

 

No 

 

Sí 
En el Pliego de Prescrip-
ciones técnicas se hace 
mención a normas técnicas 
(ISO, UNE…) sin incluir la 
expresión “o equivalente”. 

 
49. ¿Se ha notificado a los partici-
pantes en la icitación la adjudi-
cación del contrato? 

 

No 

 

Sí 

Falta la notificación de adju-
dicación a los siguientes 
Licitantes: PRACE, SER-
VICIOS Y OBRAS, S.A.; 
TERRAQUA SERVICIOS Y 
OBRAS S.A.; VILARIÑO 
ESP, S.L.U.; VÁZQUEZ Y 
REINO, S.L. 

 
Se ha verificado que en el PPT se han incluido varias referencias a normas técnicas, con-
cretamente normas UNE e ISO, sin que aparezca la expresión "o equivalente", lo que supone 
un incumplimiento de lo previsto en el artículo 126.5.b) de la LCSP. A juicio del equipo de 
verificación se considera que se están incluyendo normas técnicas que restringen el acceso 
a potenciales licitadores. Dicha incidencia está tipificada en la irregularidad nº 11 del Anexo 
a la a la Decisión de la CE C(2019) 3452 final de 14.05.2019 y puesto que se ha garantizado 
un nivel mínimo de competencia se procede a aplicar una corrección financiera del 5%. 
 
No se ha dispuesto de evidencia de la notificación de adjudicación a todos los licitadores, se 
estaría produciendo un incumplimiento del artículo 151.2 a) de la LCSP. Esto no implica 
corrección financiera dado que el anuncio de adjudicación se encontraba accesible en la 
plataforma de contratación para todos los licitadores. Este incumplimiento no supone una 
irregularidad de las contempladas en la Decisión de la CE C(2019) 3452 final de 14.05.2019. 
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 10  

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

 Contrato FDU02GA01C034  Preguntas 9 y 64. 
 

 
Pregunt

a 

Respuesta 

OESIA 

Respuesta 

Beneficiario 

 
Comen-
tarios 

9. En caso de haberse utilizado la 
tramitación de urgencia o emer-
gencia, ¿se dispone de una declar-
ación en tal sentido y existe un in-
forme técnico que la motive adec-
uadamente? 

 

No 

 

Sí 

 
No se ha dispuesto de declaración de 
urgencia ni informe de motivación para el 
expediente concreto. 

 
No se ha dispuesto de evidencia de la existencia de un informe técnico que motive la trami-
tación de urgencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP. Esta inci-
dencia no implica corrección financiera dado que el plazo de presentación de ofertas no se 
ha reducido, por tanto, los licitadores tuvieron tiempo suficiente para obtener los pliegos y no 
se detectan restricciones para la obtención de la documentación. Este incumplimiento no 
supone una irregularidad de las contempladas en la Decisión de la CE C(2019) 3452 final 
de 14.05.2019. 

 
5. Alegaciones del beneficiario 
 
Con fecha 24/07/2023 la SGDU remitió el informe provisional de verificación administrativa al Ayun-
tamiento de La Coruña, el cual presentó alegaciones el día 07/08/2023, las mismas se incluyen en 
el anexo C del informe definitivo de la Asistencia Externa, con el siguiente tratamiento 
 

 Incidencia contrato FDU02GA01C032  se desestiman las alegaciones del beneficiario y 
se mantiene la corrección financiera del 5%, según la irregularidad nº 11 del Anexo de De-
cisiones de la CE C(2019) 3452 final de 14.05.2019, puesto que se ha garantizado un nivel 
mínimo de competencia. 

 Incidencia contrato FDU02GA01C029  se estima la indicación de la memoria justificativa 
“Debe tenerse en cuenta que las referencias que en el proyecto se hacen a normas UNE u 
otro tipo de normas técnicas, así como si se hiciera referencia a alguna marca comercial, se 
entenderán también hechas a aquellas que les puedan resultar equivalentes” como justifica-
ción de no incluir al en cada norma técnica la mención “o equivalente”. 

 Incidencia contrato FDU02GA01C027  se desestiman las alegaciones y se mantiene la 
corrección financiera del 5%, según la irregularidad nº 11 del Anexo de Decisiones de la CE 
C(2019) 3452 final de 14.05.2019, puesto que se ha garantizado un nivel mínimo de com-
petencia.   

 Incidencia contrato FDU02GA01C028  Se desestiman las alegaciones y se mantiene la 
corrección financiera del 5%, según la irregularidad nº 11 del Anexo de Decisiones de la CE 
C(2019) 3452 final de 14.05.2019, puesto que se ha garantizado un nivel mínimo de com-
petencia. 

 Incidencia contrato FDU02GA01C033  Se desestiman las alegaciones y se mantiene la 
corrección financiera del 5%, según la irregularidad nº 11 del Anexo de Decisiones de la CE 
C(2019) 3452 final de 14.05.2019, puesto que se ha garantizado un nivel mínimo de com-
petencia. 

 
6. Conclusión. 
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 11  

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

 
Analizado el informe de verificaciones administrativas de la Asistencia Externa y las alegaciones 
presentadas por el beneficiario, se constatan las siguientes incidencias. 
 
- Incumplimiento de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional en materia de contratación 
pública en: 
 

Con corrección financiera en la SPB: 
 

 
Operación FDU02GA0106 

 Contrato FDU02GA01C027  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE. 

 Transacciones: 

FDU02GA01C02706F0009 

FDU02GA01C02706F0010 

FDU02GA01C02706F0011 

FDU02GA01C02706F0012 
 

Minoración al contrato  5.730,98 € 
 
Operación FDU02GA0108 

 Contrato FDU02GA01C028  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE. 

 Transacciones: 

FDU02GA01C02808F0010 

FDU02GA01C02808F0011 
 

Minoración al contrato  4.950,90 € 
 
Operación FDU02GA0122 

 Contrato FDU02GA01C032  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE. 

 Transacciones: 

FDU02GA01C03222F0001 

FDU02GA01C03222F0002 

FDU02GA01C03222F0003 

FDU02GA01C03222F0004 

FDU02GA01C03222F0005 

FDU02GA01C03222F0006 

FDU02GA01C03222F0007 

FDU02GA01C03222F0008 

FDU02GA01C03222F0009 

FDU02GA01C03222F0010 

FDU02GA01C03222F0011 

FDU02GA01C03222F0012 

FDU02GA01C03222F0013 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

FDU02GA01C03222F0014 
 

Minoración al contrato  29.553,60 € 
 
Operación FDU02GA0124 

 Contrato FDU02GA01C033  Corrección financiera al contrato del 5% por OMOE. 

 Transacciones: 

FDU02GA01C03324F0001 

FDU02GA01C03324F0002 

FDU02GA01C03324F0003 

FDU02GA01C03324F0004 

FDU02GA01C03324F0005 
 

Minoración al contrato  17.749,68 € 
 
Las conclusiones de este informe, y sus consecuentes correcciones financieras, no excluyen la 
aplicación a esta SPB de otras correcciones financieras sobre transacciones asociadas a contratos 
que no han sido incluidas en la muestra de la presente verificación administrativa, pero que sí han 
sido objeto de minoraciones en anteriores SPBs por incumplimiento de lo establecido en la norma-
tiva comunitaria y nacional en materia de contratación pública. 
 

Sin corrección financiera en la SPB: 
 

Operación FDU02GA0105 

 Contrato FDU02GA01C031 
 
Operación FDU02GA0112 

 Contrato FDU02GA01C034 
 
Las incidencias detectadas en estos dos contratos en materia de contratación no suponen correc-
ción financiera, puesto que no implican vulneración de derechos de los licitadores y, además, este 
incumplimiento no se encuentra contemplado en el Anexo a la Decisión de la Comisión C(2019) 
3452 de 14 de mayo de 2019, por la que se establecen las directrices para la determinación de las 
correcciones financieras que deben aplicarse a los gastos financiados por la Unión en caso de in-
cumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública. 
 
A efectos de tipificación de errores (código de Fondos 2020) e inclusión en la cuenta anual 
2023/2024, se trata del error 614: “Incumplimiento en materia de contratación pública”, a tener en 
cuenta en el resumen anual de organismo intermedio, apartado A2.4.2. Verificaciones administrati-
vas: tipología de errores (Código Fondos 2020), para la Declaración de Fiabilidad y Resumen Anual 
de Controles de Cuentas 2023-2024.  
 

ANEXO I 
 

CUESTIONARIO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SOBRE INFORMES DE VERIFICACIÓN ART 
125 RDC DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

 

SOLICITUD DE PAGO: : FDU02GA01SPB0008  
 

BENEFICIARIO: ES315004  Ayto. de La Coruña  
 

IMPORTE DE LA SPB: 1.467.495,25 €  
 

Nº TRANSACCIONES DE LA SPB: 40  
 

Nº TRANSACCIONES VERIFICADAS: 12  
 

Nº DE CONTRATOS DE LA SPB: 10  
 

Nº DE CONTRATOS VERIFICADOS: 8  
 

 

 

 

  

  RESPUESTA OBSERVACIONES 

ASPECTOS FORMALES  
 

¿Está cumplimentada la "Hoja de comprobaciones" realizadas por el Área de 
Gestión de Operaciones sobre los datos cargados por los beneficiarios en la SPB? 

Sí  

¿El informe definitivo de verificación administrativa de la asistencia externa está 
supervisado y firmado por un responsable de la Asistencia Externa? 

Sí  

¿Al informe definitivo de VA se acompaña de Anexo con listas comprobación L-
1? 

Sí  

¿El borrador de informe provisional de VA de la Asistencia Externa está entre-
gado en la SGDU? 

Sí  

¿La muestra de transacciones de la SPB es superior al 30%?  Sí  

¿La muestra de transacciones de la SPB es superior al 20% del gasto total de la 
SPB? 

Sí  

¿Se han verificado todos los contratos vinculados a las transacciones selecciona-
das en la muestra de la SPB? 

Sí 
 
 

¿Algún contrato no verificado por no entrar en muestra es superior a umbrales 
SARA? 

No  

TRAMITACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN   

¿Están archivados las comunicaciones con el beneficiario, los borradores de in-
formes, las observaciones del ACO a esos borradores, las alegaciones del benefi-
ciario y el informe provisional y definitivo de la Asistencia Externa de VA? 

Sí  

¿El ACO ha supervisado el borrador de informe provisional de VA y ha contestado 
con observaciones a la Asistencia Externa? 

Sí  

¿La Asistencia Externa ha considerado adecuadamente las observaciones del 
ACO al borrador de informe provisional de VA? 

Sí  

¿Se ha remitido el informe provisional de VA al beneficiario para alegaciones? Sí  

¿El beneficiario ha presentado alegaciones?  Sí  

¿Están tratadas adecuadamente las alegaciones del beneficiario en el informe 
definitivo de VA de la Asistencia Externa? 

Sí  

VERIFICACIÓN DE GASTOS   

¿Los datos económicos contenidos en el informe de la Asistencia Externa son 
correctos?  

Sí  
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

¿Está comprobado que los gastos que se justifican en las transacciones de esta 
SPB corresponden con operaciones seleccionadas en el PO correspondiente? 

Sí  

¿El informe de verificación de la Asistencia Externa asegura que los trabajos de 
verificación se han realizado de acuerdo a las normas de auditoría? 

Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura la elegibilidad de la operación? Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura la elegibilidad del gasto? Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura el cumplimiento de la normativa en 
materia de contratación? 

No 1 

¿El informe de la Asistencia Externa asegura cumplimiento de la normativa rela-
tiva a las Ayudas de Estado? 

Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura el cumplimiento de los requisitos en 
materia de información y publicidad del Anexo XII del R.1303/2013? 

Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura la existencia de una pista de audito-
ria suficiente en relación a los gastos relacionados con la operación? 

Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura el cumplimiento de la normativa en 
materia de igualdad de oportunidades? 

Sí  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura el cumplimiento de la normativa 
aplicable en materia de medio ambiente? 

No procede  

¿El informe de la Asistencia Externa asegura el cumplimiento de las medidas an-
tifraude eficaces y proporcionadas? 

Sí  

¿El informe incluye de forma adecuada y clara las conclusiones, opiniones y re-
comendaciones? 

Sí  

LISTAS DE COMPROBACIÓN L-1-PROGRAMA DE TRABAJO   

¿Las listas de comprobación L-1 contenidas en el informe de la Asistencia Externa 
se corresponden con las incluidas en las listas correspondientes de la aplicación 
Fondos 2020? 

Sí  

¿Todas las verificaciones contenidas en las Listas de comprobación L-1 se han 
realizado en su integridad o consta debidamente su no aplicación? 

Sí  

¿El resultado de las verificaciones contenidas en las Listas de comprobación L-1 
está respaldado  por los comentarios incluidos en la casilla de observaciones? 

Sí  

¿Los comentarios de la casilla de observaciones son coherentes con la verifica-
ción y el resultado obtenido? 

Sí  

En caso de contestación "no" en alguna de las cuatro anteriores preguntas, es-
pecificar en qué lista se produce esa respuesta. 

No procede  

 - Lista VA-Ct sobre un contrato público No procede  

 - Lista VA-Op sobre respecto al beneficiario de una operación No procede  

 - Lista VA-Op de carácter medioambiental No procede  

 - Lista VA-Sr sobre el conjunto de transacciones de una SDR No procede  

 - Lista VA-Tr sobre cada transacción No procede  

¿Aparece en el informe de la Asistencia Externa que la lista de una transacción 
es válida para todas la transacciones de la SDR? 

Sí  
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

¿Las conclusiones del informe definitivo de la Asistencia Externa son coherentes 
con los resultados obtenidos en las verificaciones contenidas en las lista de com-
probación L-1? 

Sí  

¿La respuesta a la lista de comprobación VA-Ct sobre un contrato público que 
aporta la Asistencia Externa a su informe es la misma que aparece cumplimen-
tada por el beneficiario en FONDOS2020/GALATEA? 

No 2 

¿La respuesta al resto de listas de comprobación que aporta la Asistencia Externa 
a su informe es la misma que aparecen cumplimentadas en FONDOS2020/GALA-
TEA? 

Sí  

ACTUACIONES CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN    

IRREGULARIDADES/MEDIDAS CORRECTORAS   

En caso de contestaciones "NO" en alguna lista L-1 de VA    

¿El informe de la Asistencia Externa considera que la contestación "No" en al-
guna de las verificaciones incluidas en las lista de verificaciones L-1 constituye 
una irregularidad? 

Sí  

¿Las incidencias detectadas en el informe de verificación de la Asistencia Externa, 
en las conclusiones y/o en  las recomendaciones están adecuadamente soporta-
das por los papeles de trabajo? 

Sí  

¿La irregularidad está correctamente codificada en el informe de la Asistencia 
Externa? 

Sí  

¿Se han aplicado, en el informe de la Asistencia Externa, adecuadamente los cri-
terios de corrección financiera de la Autoridad de Gestión y, en su caso, de la 
Comisión? 

Sí  

¿La cuantificación de la corrección financiera es correcta? Sí  

¿Se ha comunicado al beneficiario la irregularidad detectada? No procede  

¿El beneficiario ha contestado a la comunicación de irregularidad? Sí  

¿Se han realizado verificaciones complementarias? No  

¿El beneficiario ha realizado la descertificación/corrección financiera en GALA-
TEA/FONDOS 2020? 

No 3 

¿Se considera que la irregularidad afecta a SPB/SDR ya certificadas a la CE? No procede  

Si la cuestión anterior es "SÍ" ¿Se ha hecho la cuantificación de las operaciones 
certificadas hasta este momento que puedan estar afectadas por esta irregulari-
dad? 

No procede  

IRREGULARIDADES SISTÉMICAS    

¿Se ha calificado alguna irregularidad como irregularidad sistémica? No  

Si la cuestión anterior es "SÍ" ¿Se ha comunicado al beneficiario la necesidad de 
iniciar un plan de acción? 

No procede  

 ¿Propone la Asistencia Externa corrección financiera? No procede  

¿Se ha comunicado al beneficiario la irregularidad detectada? No procede  

¿El beneficiario ha contestado a la comunicación de irregularidad? No procede  

¿Se han realizado verificaciones complementarias? No procede  

¿Se ha hecho la cuantificación de las operaciones certificadas hasta este mo-
mento que puedan estar afectadas por esta irregularidad? 

No procede  

¿Se requiere corrección financiera?  No procede  

Si se requiere corrección financiera ¿El beneficiario ha realizado la corrección fi-
nanciera en GALATEA/FONDOS 2020? 

No procede  
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MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS 

 
1. Hay incumplimiento de la normativa de contratación en los siguientes contratos. Con corrección financiera: 

• Contrato FDU02GA01C027 
• Contrato FDU02GA01C028 
• Contrato FDU02GA01C032 
• Contrato FDU02GA01C033 

2. Hay discrepancias en los siguientes contratos: 
• Contrato FDU02GA01C025  Pregunta 50. 
• Contrato DU02GA01C031  Preguntas 9, 26 y 64. 
• Contrato FDU02GA01C032  Pregunta 9, 24 y 64. 
• Contrato FDU02GA01C027  Preguntas 24, 42, 49 y 64. 
• Contrato FDU02GA01C028 (Revisado en la SPB06). 
• Contrato FDU02GA01C033  Preguntas 24, 34, 49 y 64. 
• Contrato FDU02GA01C034  Preguntas 9 y 64. 

3. La descertificación/corrección financiera en GALATEA/FONDOS 2020 se llevará a cabo por la SGDU. 
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