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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

1. INTRODUCCIÓN:  

 
En el presente Anexo II al informe de Evaluación final de la Estrategia Eidus Coruña, se incluye 
ya siguiente información  
 

• Glosario de términos 

• Modelos de encuestas 

• Análisis de las encuestas 

• Tablas con los informes de productividad 

• Ejecución presupuestaria de la EDUSI 

• Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera 

pertinente.  

 

 

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS EN LA 

PRESENTE EVALUACIÓN:  

 

• AT: Asistencia Técnica 

• CTI: Comité Técnico de Impulso 

• DECA: Documento que establece las condiciones de la ayuda. 

• EdI: Expresión de Interés 

• EDUSI: Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.  

• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

• GAU: Grupo de Acción Urbana 

• LA: Línea de Actuación 

• OT: Objetivo Temático 

• Op: Operación 

• PdI: Plan de Implementación 

• RDC: Reglamento nº 1303/2013 de Disposiciones Comunes del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 

• SPB: Solicitud de Pago al Beneficiario 

• UdG: Unidad de Gestión 

• UdE: Unidad de Ejecución 

• UUEE: Unidades Ejecutoras 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

3. MODELOS DE LOS CUESTIONARIOS:  

A continuación, se presentan los modelos de encuestas / entrevistas realizadas:  

UNIDADES EJECUTORAS: 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
UNIDAD DE GESTIÓN:  
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
 

USUARIOS / AS MERCADOS 

 

[Capte la 
atención de 
los lectores 
mediante 
una cita 
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documento 
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un punto 
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[Capte la atención de los 
lectores mediante una cita 
importante extraída del 
documento o utilice este 
espacio para resaltar un punto 
clave. Para colocar el cuadro 
de texto en cualquier lugar de 
la página, solo tiene que 
arrastrarlo.] 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
 

 

USUARIOS/AS HUERTOS URBANOS:  

 

 

[Capte la 
atención de los 
lectores 
mediante una 
cita importante 
extraída del 
documento o 
utilice este 
espacio para 
resaltar un 
punto clave. 
Para colocar el 
cuadro de 
texto en 
cualquier lugar 
de la página, 
solo tiene que 
arrastrarlo.] 

[Capte la 
atención de 
los lectores 
mediante 
una cita 
importante 
extraída del 
documento 
o utilice 
este 
espacio 
para 
resaltar un 
punto 
clave. Para 
colocar el 
cuadro de 
texto en 
cualquier 
lugar de la 
página, 
solo tiene 
que 
arrastrarlo.] 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

ENCUESTAS CURSOS FORMATIVOS 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS:  

 
ENCUESTAS USUARIOS/AS MERCADO - OPERACIÓN LA27-Op27.1-2 
 
1. Edad 

 
 

2. Género 

 
 
 

 
3. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al mercado? 

Más de un año 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
4. ¿Con qué frecuencia lo utilizas y/o acudes? 

Diariamente 
 
5. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿cómo 

calificarías tu satisfacción general con el mercado? 

 
 

6. ¿Qué características o funcionalidades te gustaría ver agregadas en el futuro? 

En términos generales, se destacan las limitaciones en el tamaño de los puestos, la falta de aire 
acondicionado y calefacción, así como problemas de ventilación, iluminación y espacio en los 
puestos de venta. Además, se señala la reducción en el número de puestos, lo que ha generado 
inconvenientes en la disposición y accesibilidad de los mismos.  
 
En el ámbito de la conserjería, se resalta la presencia de malos olores y problemas 
estructurales, como techos bajos y falta de acondicionamiento para oficina. También se 
plantea la necesidad de techos más altos para mejorar la sensación de amplitud y la dificultad 
en el desplazamiento. 
 
Por otro lado, se incluyen sugerencias en el aumento de espacio y puestos, la reorganización de 
la disposición de los puestos, la incorporación de servicios faltantes, la mejora de la ventilación 
y la iluminación, así como la resolución de problemas estructurales y de accesibilidad para 
garantizar un entorno más funcional y cómodo para los usuarios y trabajadores. 
 
7. ¿Tienes algún comentario adicional o sugerencia que quisieras compartir con nosotros 

para mejorar las instalaciones, accesibilidad, etc.? 

En primer lugar, se destaca la falta de promoción del mercado, sugiriendo la implementación de 
estrategias de marketing para aumentar la visibilidad y la atracción de visitantes. Además, se 
señala la ausencia de actividades complementarias que podrían emplear los productos del 
mercado, representando una oportunidad perdida para enriquecer la experiencia de los clientes. 
 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:5
0 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  0
O

14
4W

6A
3V

58
32

1G
12

N
P

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 
 

16 

 
 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

La distribución del espacio también se aborda, con sugerencias específicas como la 
reubicación en otra ubicación del mercado de la cafetería. Siguiendo con este esquema, otro 
tema tratado es la accesibilidad y la logística de descarga de mercancía como puntos críticos. 
Se destaca la necesidad de mejorar la eficiencia del proceso de descarga, ya que actualmente 
requiere la asistencia de dos personas debido a la distancia entre los accesos y la zona de 
basura. 
 
En términos de gestión, se sugiere una revisión para adaptar el mercado a las necesidades 
específicas del barrio. Además, se propone la creación de un espacio dedicado a actividades 
complementarias en la planta superior, que actualmente no se utiliza, como una oportunidad 
para optimizar el uso del espacio disponible (dato proporcionado en el mes de noviembre en 
las entrevistas presenciales realizadas).  
 
8. ¿Recomendarías el mercado a amigos o familiares? 

Si 
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ENCUESTAS CURSOS FORMATIVOS Operación LA 30-Op30.1 
 
1. Edad 

 
 

2. Género 

 
 
3. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, valora 

cuáles eran tus expectativas antes de comenzar el curso y se han cumplido hasta ahora. 
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4. ¿Cómo calificarías en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy 

satisfecho, la calidad de la enseñanza y la capacitación proporcionada en este curso? 

 
5. ¿Qué aspectos específicos del curso te han resultado más útiles o valiosos en tu búsqueda 

de empleo? 

La orientación laboral enfocada y la asistencia en las entrevistas son respuestas destacadas 
como componentes clave. De igual forma, el desarrollo personal también ha sido un elemento 
destacado, con la mejora de la paciencia mencionada como un beneficio derivado del curso.  
 
Compartir ideas y entender habilidades y carencias personales ha proporcionado una base más 
clara y completa para la búsqueda de empleo. 
 
La identificación de amenazas y debilidades personales se destaca como información valiosa 
para el proceso de búsqueda de empleo, proporcionando una perspectiva realista y estratégica. 
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Así mismo, la comunicación abierta y la resolución de dudas son aspectos positivos del curso, 
contribuyendo a una experiencia de aprendizaje más efectiva.  
 
Finalmente, el análisis de fortalezas y debilidades personales se considera una herramienta útil 
para el crecimiento personal y la estrategia en la búsqueda de empleo. En conjunto, estas 
respuestas ofrecen una visión completa de cómo el curso ha impactado de manera positiva en 
diversos aspectos relevantes para la preparación y éxito en la búsqueda de empleo. 
 
6. ¿Valora en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, 

cómo ha sido la interacción con los instructores o profesores en términos de apoyo y 

claridad en la comunicación? 

 
 

7. ¿Cómo valoras los recursos y las instalaciones proporcionados para el aprendizaje durante 

el curso? 
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8. ¿El horario y la duración del curso se ajustaron a tus necesidades y circunstancias 

personales? 

Si 
 
9. ¿Hubo algún aspecto del curso que consideraste deficiente o qué crees que podría 

mejorarse? 

Según los participantes, cada clase impartida ha sido lo suficiente buena e interesante como 
para comprender el objetivo de toda y la interacción ha permitido profundizar cada tema. 
 
10. ¿Recomendarías este curso formativo a otras personas desempleadas en busca de 

capacitación? 

SI 
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ENCUESTAS GAU 
 
1. ¿El GAU es informado de los avances en la implementación de la Estrategia? 

Si 
 
2. Hasta la fecha se han celebrado 6 reuniones, ¿considera que es un número adecuado, o 

deberían ser más, o menos? 

Son suficientes reuniones. 
 
3. ¿Considera necesario un órgano como el GAU para la implementación de Estrategias de 

desarrollo urbano? 

Sí 
 
4. ¿Cree que es pertinente que un órgano como este se involucre desde el inicio en el diseño 

de estrategias/acciones de desarrollo urbano? 

Sí  
 
5. ¿Qué cuestiones mejoraría del GAU actual?  

En primer lugar, se propone aumentar la presencia de colectivos de jóvenes, destacando la 
importancia de una representación más significativa y activa de este grupo demográfico en el 
GAU. 
 
Además, se sugiere realizar intervenciones previas en el diseño de las actuaciones para permitir 
aportaciones. Esta propuesta refleja el interés en involucrar a los participantes en la fase inicial 
del proceso, fomentando la colaboración y la participación activa en la definición de iniciativas 
y decisiones dentro del GAU. 
 
6. ¿Qué puntos fuertes destacaría? 

El interés mostrado por los componentes del grupo y su participación. Esto subraya la 
importancia y el valor de la participación activa y el compromiso de los miembros del grupo en 
las actividades y discusiones dentro del GAU. 
 
Alto nivel técnico. Esta observación resalta la competencia técnica del grupo, sugiriendo que 
los participantes poseen un nivel técnico elevado, lo cual puede ser un activo significativo para 
abordar y resolver cuestiones específicas dentro del ámbito del GAU. 
 
En conjunto, estas respuestas apuntan a la fortaleza del interés y la participación activa de los 
miembros del grupo, así como a su alto nivel técnico, elementos esenciales para el 
funcionamiento efectivo y el logro de los objetivos del GAU. 
 
7. ¿Quiere comentar alguna otra sugerencia o cuestión? 

A pesar de la dificultad, merecería la pena incluir consultas a grupos "alternativos" e 
"informales", ya que seguramente se obtendrían observaciones innovadoras. Esta sugerencia 
destaca la importancia de considerar la diversidad de perspectivas y opiniones, incluso 
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aquellas provenientes de grupos menos convencionales, para enriquecer el proceso de 
consulta y obtener ideas innovadoras. 
Mayor difusión social. La propuesta de mejorar la difusión social sugiere la importancia de 
aumentar la visibilidad y la conciencia pública sobre las actividades y decisiones del GAU. Esto 
puede contribuir a una participación más amplia y diversa, así como a una mayor transparencia 
en el proceso. 
 
Estas respuestas indican una preocupación por la inclusión de una variedad de voces y 
perspectivas, así como el reconocimiento de la importancia de una difusión más amplia para 
garantizar la participación y la conciencia pública en relación con el GAU. 
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ENCUESTAS CENTRO JUVENIL REMANSO- TOUBES. LA 33-Op33.1 
1. Edad 

 
 

2. Género 

 
 
3. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al centro cívico? 
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4. ¿Con qué frecuencia lo utilizas? 

 
 

5. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿cómo 

calificarías tu satisfacción general con el centro cívico? 
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6. ¿Qué características o funcionalidades te gustaría ver agregadas en el futuro? 

Entre las respuestas obtenidas se menciona de forma recurrente la diversificación de juegos y 
entretenimiento, con peticiones específicas como la reparación de un futbolín, la reintroducción 
de un billar y la inclusión de una diana para dardos. Además, se destaca la importancia de tener 
más actividades recreativas, como competiciones de futbolín. 
 
En cuanto a las comodidades, hay una clara demanda de máquinas expendedoras, tanto de 
bebidas como de café o agua, así como la sugerencia de incluir dispensadores de alimentos.  
 
De el mismo modo, se hace presente la demanda de ordenadores con el fin de cubrir carencias 
en los requerimientos tecnológicos personales de cada encuestado. Algunas respuestas 
sugieren la implementación de una edad máxima de 35 años para ciertas actividades, 
indicando la consideración de preferencias generacionales. 
 
7. ¿Tienes algún comentario adicional o sugerencia que quisieras compartir con nosotros 

para mejorar las instalaciones, accesibilidad, etc.? 

Las respuestas proporcionan valiosas observaciones y sugerencias para mejorar las 
instalaciones y la experiencia en el centro cívico. Se destaca la necesidad de diversificar las 
actividades, sugiriendo la incorporación de manualidades para enriquecer la oferta recreativa.  
 
Además, se señala la importancia de realizar mantenimiento al futbolín y adquirir nuevas 
pelotas para mejorar la calidad del entretenimiento, junto con la sugerencia de instalar más 
enchufes para mejorar la accesibilidad y comodidad de los usuarios. 
 
8. ¿Recomendarías el centro cívico a amigos o familiares? 

Si 
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ENCUESTAS PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE MONITORIZACIÓN 
ENERGÉTICA EN VIVIENDAS. LA 20 
 
En esta encuesta se trasladan las respuestas “literales” ofrecidas por las personas 
encuestadas:  
 

1. Género de los encuestados 

 
 

2. ¿Ha participado en el programa de monitorización energética? 

 
3. ¿Conocías que esta actuación se realizó dentro de una Estrategia de Desarrollo 

Urbano llamada EIDUS Coruña? 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 
 

4. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, 

¿cómo calificarías tu satisfacción general con la participación en el programa 

de monitorización? 

 

 
 

5. Futuras mejoras: ¿Qué características o funcionalidades te gustaría ver agregadas en 

el futuro? 

• NS 

• NS 

• NS 

• Quizá incluir paneles solares, que den ayudas para instalarlos. 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

• Que digitalicen la libreta con la documentación y no solo la entreguen en papel a la 

administradora.  

• Que la monitorización sirva para solicitar ayudas 

• No han recibido propuestas de mejoras, la intención de la comunidad es participar en 

envolvente térmica y no sabe si a futuro calefacción, etc. a nivel individual las 

alternativas son más menguantes.  

• No puede visualizar la información, no puede valorarlo 

 

 

6. ¿Tienes algún comentario adicional o sugerencia que quisieras compartir con nosotros 

para mejorar las instalaciones, accesibilidad, etc.? 

• Una mejora de la web, ya que en el histórico de CO2 da error la lectura, sería bueno que 

permitiese ver cómo ha evolucionado por días tanto el CO2 como la temperatura. 

Estaría bien que la plataforma pueda ofrecer un histórico por meses, días, horas, para 

ver cuando se consume más CO2 o no, verías si influye horas de comidas, gases, etc. 

para después tomar medidas paliativas 

• Quizá explicar mejor a la gente la finalidad de estos programas, para que la gente mayor 

lo entienda.  

• Comenta que puede mirar el consumo a modo informativo, y reitera que espera una 

solución ya que de lo que han roto (le abrieron el contador de la luz y no se lo han 

arreglado), solo han puesto una masilla pero sigue roto.  

• No, todo es sencillo y está bien. El comienzo fue muy lento, fue a una reunión en febrero 

o marzo, y los apartados los instalaron un año muy tarde, el proceso de inicio fue muy 

lento. Ella llamó para saber si podían hacer la obra, o qué había que hacer.  

• No ha podido realizar junta de vecinos. No puede valorar porque no tiene comparativa, 

tiene un dispositivo en una de las habitaciones y está colocado, no distorsiona, no 

molesta, y no tiene elementos  

• Hacer las cosas bien, si se dice que la certificación a posteriori servirá para solicitar las 

ayudas, aunque no esté por escrito, es un compromiso. La documentación no está 

preparada para poder realizar el servicio 

• Indica que de algunos usuarios ha percibido que en general están cabreados porque 

cuando salió la convocatoria no pudieron solicitar la ayuda porque tenían que estar un 

año monitorizando. A parte del certificado energético se suponía que iban a tener 

beneficios. Lo consideran como un fraude, no sabe si para el año se convocara el 

próximo año.  

• Indica que les dijeron que pasarían para informar a alguna gente como se podía ahorrar 

en los aparatos de energía, no sabe si han venido.  Enviaron un programa donde pone 

que podrían optar a posibles subvenciones como el tejado, y fue a donde están los 

arquitectos y les ha preguntado si el problema que tenían de entrada de agua en patios y 

garaje. confirmar si pueden pedir subvención.  
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

• En su edificio están todos porque ella los animó, pero no sabe lo que puede aportar a 

parte del certificado del edificio. No les han hecho una hoja de mejoras de cada 

vivienda. Está en proceso.  

• A modo vivienda particular no ven que les aporta. Parece que les iba a hacer certificado 

energético de los pisos y a ella no se le han hecho, sí lo han hecho del edificio, pero no a 

nivel individual. no han pedido ninguna ayuda, no sabe cómo puede repercutir. están 

monitorizando el piso, sí, pero tiene información a nivel individual NO. " 

 
7. "Promoción: ¿Recomendarías a otros propietarios participar en un programa como 

este? 

• Sí  
• Sí, ves las posibilidades de tu vivienda. Lo recomendaría y en su edificio están 

participando 4 vecinos.  
• Sí por supuesto 

• NS/NR no lo puede evaluar por el momento  
• Sí, lo recomendaría, aunque están en proceso de ejecución.  

• Sí 
• Si hay acceso a los resultados de sensores y plataformas sí, pero tal y como funciona 

no.  
• Sabe que son partidarios de mejorar eficiencia energética, pero que no son conscientes 

del beneficio de estar adscritos al programa Eidus, contaban con rehabilitar edificios de 
manera inmediata y al no poder acogerse a las ayudas ha sido decepcionante.  

• Sí, lo recomendaría, ya se lo dijo a los compañeros que vinieron. Son 8 portales, están 
participando 6 portales y quedan 2.  

• En principio el Programa iba a ser de ayuda para la participación en convocatorias de 
subvenciones para el edificio, pero por el momento, no le ve la utilidad porque no tiene 
acceso a la monitorización del piso. Únicamente tiene el certificado energético del piso. 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

ENCUESTAS CENTRO CÍVICO ELVIÑA- OPERACIÓN LA18-Op18.1 
 
1. ¿Con qué frecuencia acudes al centro cívico? 
 

Diariamente 

 

2. ¿Como calificaría la satisfacción de los usuarios y usuarias con el centro?" 

 

Los usuarios están satisfechos con las mejoras, acuden al centro con regularidad.  
 
3. ¿Considera que la satisfacción es mayor desde que se llevaron a cabo las actuaciones de 

mejora de eficiencia energética en el Centro?  

Sí 
 

4. En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Cómo 

calificarías tu satisfacción con la envolvente térmica (aislamiento térmico sobre fachada, 

repintado de exteriores, sustitución de cubierta, sustitución de carpinterías exteriores)? 

 

10 
 

5. "En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Cómo 

calificarías tu satisfacción con los acabados interiores (sustitución de falsos techos, 

repintado de parámetros interiores)? 

10 
 

6. ,En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Cómo 

calificarías tu satisfacción con las instalaciones (sustitución sistema iluminación 

interior)?" 

 

10 
 
7. "En una escala del 1 al 10, donde 1 es muy insatisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿Cómo 

calificarías tu satisfacción con la sustitución de sistema de acondicionamiento térmico?" 

 

10 
 

8. ¿Qué características o funcionalidades le gustaría ver agregadas en el futuro?" 

Mayor aprovechamiento de la zona exterior del centro (tiene un jardín fuera del centro)","" 
 
9. ¿Tiene algún comentario adicional o sugerencia que quisiera compartir con nosotros para 

mejorar las instalaciones, accesibilidad, etc.? " 

NC 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

5. TABLAS DE INDICADORES:  

 
Indicadores de Productividad:  
 
En el caso del OT 2 y OT 4, se ha alcanzado el 100% de los indicadores previstos: 

 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN EIDUS INDICADOR 
VALOR 

ESTIMADO 

VALOR 
ALCANZAD

O 

% 
LOGRADO 

OT2 

LA 9. Desarrollo y mejora de 
herramientas TIC para optimizar la 
movilidad y la información sobre 
desplazamientos. 

E016. Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities  

686.297 686.297 100% 

E024. Número de usuarios (INTERNOS) 
que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/ servicios de 
Administración electrónica 

61 61 100% 

LA10. Desarrollo de herramientas 
TIC para la movilidad específica 
de turistas y visitantes 

E024. Número de usuarios (INTERNOS) 
que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/ servicios de 
Administración electrónica 

43 43 100% 

LA.20. Monitorización energética 
mediante las TIC de los barrios de 
la ciudad.  

E016. Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities  

189.552 189.552 100% 

E024. Número de usuarios (INTERNOS) 
que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/ servicios de 
Administración electrónica 

5 5 100% 

LA.21. Desarrollo de una 
herramienta TIC para participación 
y sensibilización de la ciudadanía 
en los asuntos transcendentales 
de la ciudad, transparencia y 
administración electrónica 

E016. Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities  

393.949 393.949 100% 

E024. Número de usuarios (INTERNOS) 
que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/ servicios de 
Administración electrónica 

5 5 100% 

 

 

 LÍNEA DE ACTUACIÓN EIDUS INDICADOR 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR 

ALCANZADO 
 % 

LOGRADO 

OT4 

LA.11. Programa de promoción 
de la movilidad a pie, a través 

de soluciones de accesibilidad 

CO34. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI). tCO2/año 

236,14 236,08 100% 

LA.13. Fomento y ampliación 
de caminos escolares 
intergeneracionales 

CO34. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI). tCO2/año 

32,07 32,07 100% 

LA.14. Programa de fomento 
de la movilidad en bicicleta, 
mediante la dotación de 
recorridos ciclables en barrios 
de la ciudad 

EU01 Número de planes de movilidad 
urbana sostenible de los que surgen 
actuaciones concofinanciadas por el 
FEDER de estrategias urbanas integradas. 

1 1 100% 

CO34. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI). tCO2/año 

239,98 239,98 100% 

LA.15. Concepción y puesta en 
marcha de nuevos modelos 
multifuncionales de 
marquesina para el transporte 
urbano en autobús 

CO34. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI). tCO2/año 

219,9 219,90 100% 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

LA.17. Sustitución de 
luminarias contaminantes, 
aumento de la dotación de 
tecnologia de regulación del 
alumbrado y soluciones 
lumínicas para espacios 
concretos a fin de reducir su 
contaminación 

CO34. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI). tCO2/año 

227,5370 227,54 100% 

E001Z. Reducción del consumo de energía 
final en infraestructuras públicas o 
empresas (Ktep/año) 

0,0369 0,0369 100% 

LA.18. Dotación de energias 
renovables en edificios 
públicos de carácter social en 
barrios de la ciudad 

CO34. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI). tCO2/año 

75,7 75,70 100% 

CO32. Reducción del consumo anual de 
energía primaria en edificios públicos 
(kWh/año) 

145.304,43 145.304,43 100% 

 

En el OT 6 se ha alcanzado un promedio del 86%:  

 

 LÍNEA DE ACTUACIÓN EIDUS INDICADOR 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR 

ALCANZADO 
 % 

LOGRADO 

OT6 

LA.1. Naturalización, 
humanización y habilitación 
con equipamiento de espacios 
urbanos clave desde el punto 
de vista social en los barrios de 
la ciudad 

CO22.  Superficie total de suelo 
rehabilitado (Ha) 

3,6400 3,6400 100% 

LA.2. Memoria del borde litoral 
y fluvial: recuperación de 
enclaves de costa, fuentes, 
lavaderos y cursos fluviales del 
municipio 

CO09. Aumento del número de visitas 
previstas a lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural y natural y 
atracciones subvencionados 
(visitas/año) 

27.452 23.034,9400 84% 

E064. Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural, de 
uso (m2) 

2.471 2.471,0000 100% 

LA.3. Restauración paisajística, 
medioambiental y patrimonial 
de lugares de interés turístico, 
cultural y ambiental de los 
barrios de la ciudad 

CO09. Aumento del número de visitas 
previstas a lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural y natural y 
atracciones subvencionados 
(visitas/año) 

73.389 78.267,0000 107% 

E064. Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural, de 
uso (m2) 

33.632 33.612,0500 100% 

LA.4. Creación y puesta en 
marcha de huertos urbanos por 
los distritos de la ciudad 

CO22.  Superficie total de suelo 
rehabilitado (Ha) 

0,447822 0,4478 100% 

LA.5. Dotación de 
infraestructuras y 
equipamientos para la mejora 
de los espacios públicos del 
entorno de polígonos 
industriales 

CO22.  Superficie total de suelo 
rehabilitado (Ha) 

0,963 0,9630 100% 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Y por último, en el OT 9, se ha logrado el 67% 

 

 LÍNEA DE ACTUACIÓN EIDUS INDICADOR 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR 

ALCANZADO 
% 

LOGRADO  

OT9 

LA.22. Impulso de la 
empleabilidad a través del 
desarrollo de herramientas y 
competencias en TIC para el 
empleo y programas de 
formación en capacitación 
digital y empleo 2.0 (web de 
empleo oferta-demanda) 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

10.560 0,00 0% 

LA26. Establecimiento del 
mapa de espacios de feria de la 
ciudad y la dotación de los 
mismos 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

47.986 47.986,00 100% 

LA.27. Reforma, dotación de 
servicios asociados, 
remodelación de espacio 
público colindante y activación 
de planes de conservación y 
dinamización comercial de los 
mercados de barrio de la 
ciudad 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

8.530 8.529,57 100% 

LA30. Implementación de 
medidas de inclusión 
sociolaboral y apoyo a la 
empleabilidad para sectores de 
población y ámbitos 
territoriales en situación de 
riesgo de exclusión social. 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

868 868,00 100% 

LA.31. Creación de un centro 
de acogida de baja exigencia 
para personas con dificultades 
de adaptación 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

NO SE HA 
MODIFICADO 

0,00   

LA.32. Creación del 
observatorio municipal de 
igualdad y diversidad 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

47.986 0,00 0% 

LA.33. Recuperación y gestión 
del parque público de de 
locales en desuso para su 
puesta a disposición de 
jóvenes y colectivos informales 

E059.Personas beneficiadas por 
operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 
incluidas en Proyectos de pertenecientes 
a Estrategias Urbanas Integradas 

4.978 4.978,00 100% 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

 

6. TABLAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAS EMPLEADAS: 

 
OT 2 

- L.A 9. Desarrollo y mejora de herramientas TIC para optimizar la movilidad y la información 

sobre desplazamientos 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.9. Desarrollo 
y mejora de 

herramientas 
TIC para 

optimizar la 
movilidad y la 
información 

sobre 
desplazamientos 

Op9.1. Portal web de la 
movilidad urbana 

2.3.3 163.000,00 € 0,00 € 
162.140,00   

Op9.2. Mejora del sistema 
de información de la 
tarjeta Millennium y 

virtualización de la misma 
para su uso en 

dispositivos móviles 

2.3.3 200.000,00 € 0,00 € 

199.581,49   

Op. 9.3. Proyecto de 
Movilidad y TIC 

2.3.3 597.000,00 € 0,00 € 
596.870,53   

Total 960.000,00 € 0,00 € 958.592,02   

 
- L.A.10. Desarrollo de herramientas TIC para la movilidad especifica de turistas y visitantes 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 
especifico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 
del PdI 

L.A.10. Desarrollo 
de herramientas 
TIC para la 
movilidad 
especifica de 
turistas y visitantes. 

Op10.3 Plataforma 
WEB- Herramienta 
Integral  de Información 
Turística y de Movilidad 
OnLine– Smart 
Destination (aplicación 
SmartCity) 

2.3.3. 336.000,00 € 0,00 € 

 
 
 

320.628,68   

 
- LA.20. Monitorización energética mediante las TIC de los barrios de la ciudad 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

L.A20 
Monitorización 

energética mediante 
las TIC de los 

barrios de la ciudad. 

Op20.1 
Monitorización 

energética mediante 
las TIC de los 

barrios de la ciudad. 

2.3.3. 432.000,00 € 0,00 € 

 
 

354.138,37   
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

- LA21. Desarrollo de una herramienta TIC para participación y sensibilización de la ciudadanía 

en los asuntos transcendentales de la ciudad, transparencia y administración electrónica 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe 

previsto PdI 

Mayor 
aportación 
municipal 

Importe 
ejecutado 

LA21. Desarrollo de 
una herramienta TIC 
para participación y 
sensibilización de la 

ciudadanía en los 
asuntos 

transcendentales de 
la ciudad, 

transparencia y 
administración 

electrónica 

Op21.1. 
Gobierno 
abierto y 
servicios 
públicos 

electrónicos 

2.3.3. 115.000,00 € 65.000,00 € 114.865,23€ 

Op21.2. 
Sistema de 

información de 
calidad 

ambiental 

2.3.3. 413.000,00 € 0,00 € 359.217,48 € 

Total   528.000,00 € 0,00 € 474.082,71 

 
 
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT2 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT2 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI del 

OT2 

OT2 2.256.000,00 € 65.000,00 € 2.321.000,00 €  2.107.441,78   
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OT 4 
 

- LA.11. Programa de promoción de la movilidad a pie, a través de soluciones de accesibilidad y 

diversificación de medios de movilidad y permeabilidad transversal en vías de la ciudad, así 

como dotación de recorridos peatonales. 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 

Importe 
PdI 

aprobad
o 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

Importe 
ejecutado 

LA.11. 
Programa de 
promoción 

de la 
movilidad a 
pie, a través 

de 
soluciones 

de 
accesibilida

d y 
diversificaci

ón de 
medios de 
movilidad y 

permeabilida
d transversal 
en vías de la 
ciudad así 

como 
dotación de 
recorridos 
peatonales 

Op11.1 
Promoción 

de la 
movilidad a 
pie, a través 

de 
soluciones 

de 
accesibilidad 

y 
diversificació

n de los 
medios de 
movilidad y 

permeabilida
d transversal 
en vías de la 
ciudad así 

como 
dotación de 
recorridos 
peatonales 

Reurbanizació
n Rúa Ramón 

Cabanillas 

4.5.1 

193.000,00 € 0,00 € 132.430,00   

Reurbanizació
n Praza 
Victoria 

Fernandez 
España 

150.000,00 € 86.522,68 € 236.522,68   

Acceso 
peatonal al 
polígono de 
Pocomaco 

desde el 
Birloque 

267.000,00 € 
136.383,33 

€ 
386.596,64   

PEPRI: 
Reurbanizació
n de las calles 

Nuestra 
Señora del 
Rosario y 

Cortaduría 

1.214.000,00 
€ 

0,00 € 992.632,53 

  

CM: Mejora de 
accesibilidad y 
humanización 
del entorno del 
núm. 32 de la 

calle Orzán 

 
 
 

 

48.339,50   
 

(Se utiliza el 
obrante de la 

LA 11 

Total  
1.824.000,00 

€ 
222.906,01  

€ 
1.796.521,35   
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

- LA.13. Fomento y ampliación de caminos escolares intergeneracionales: implementación de 

actuaciones urbanísticas para mejorar la accesibilidad de niños, mayores y demás personas de 

movilidad reducida. 

 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.13. Fomento y 
ampliación de 

caminos escolares 
intergeneracionales: 
implementación de 

actuaciones 
urbanísticas para 

mejorar la 
accesibilidad de 
niños, mayores y 

demás personas de 
movilidad reducida 

Op13.1. Fomento y 
ampliación de 

caminos escolares 
intergeneracionales: 
implementación de 

actuaciones 
urbanísticas para 

mejorar la 
accesibilidad de 
niños, mayores y 

demás personas de 
movilidad reducida 

4.5.1 240.000,00 € 0,00 € 244.074,43   

 
- LA.14. Programa de fomento de la movilidad en bicicleta, mediante la dotación de recorridos 

ciclables en barrios de la ciudad junto a la renovación y ampliación de la infraestructura de 

alquiler de bicicletas eléctricas 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 
especific

o 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.14. Programa de 
fomento de la movilidad 
en bicicleta, mediante la 
dotación de recorridos 

ciclables en barrios de la 
ciudad junto a la 

renovación y ampliación 
de la infraestructura de 

alquiler de bicicletas 
eléctricas 

Op14.1. 
Suministro e 
instalación 
de lectores, 

módulos, 
estaciones y 

bicicletas 

4.5.1. 

1.117.800,0
0 € 

674.230,00 
€ 

1.117.800,00  

Op14.3. 
Carriles bici 

418.200,00 
€ 

0,00 € 418.147,83   

TOTAL   
1.536.000,0

0€ 
674.230,00 

€ 
1.535.947,83 

 
 

- LA.15. Concepción y puesta en marcha de nuevos modelos multifuncionales de marquesina 

para el transporte urbano en autobús 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

L.A.15. Concepción 
y puesta en marcha 
de nuevos modelos 

Op15.1. Instalación 
de marquesina piloto 

con zona de 
4.5.1 240.000,00 € 0,00 € 238.789,99   

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

po
r 

 M
A

R
U

X
A

 F
E

R
N

A
N

D
E

Z
 L

O
P

E
Z

 a
 la

s 
13

:5
0 

de
l d

ía
 2

9/
03

/2
02

4.
  M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

  0
O

14
4W

6A
3V

58
32

1G
12

N
P

 p
ue

de
 c

om
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

co
ru

na
.g

al
/



 
 

38 

 
 

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

multifuncionales de 
marquesina para el 
transporte urbano 

en autobús 

descanso, 
protección contra el 
agua, cobertura wifi, 

cargadores de 
móviles, etc… 

 
- LA.17. Sustitución de luminarias contaminantes, aumento de la dotación de tecnología de 

regulación del alumbrado y soluciones lumínicas para espacios concretos a fin de reducir su 

contaminación 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.17. Sustitución 
de luminarias 

contaminantes, 
aumento de la 

dotación de 
tecnología de 
regulación del 
alumbrado y 
soluciones 

lumínicas para 
espacios concretos 
a fin de reducir su 

contaminación 

Op17.1. 
Mejora de la 

Eficiencia 
Energética de 
la Iluminación 
en la ciudad 
de A Coruña 

4.5.3 384.000,00 € 0,00 € 320.254,08   

 
 

- LA.18. Dotación de energías renovables en edificios públicos de carácter social en barrios de la 

ciudad 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA18. Dotación de 
energías renovables 
en edificios públicos 
de carácter social en 
barrios de la ciudad 

Op18.1. Obras de 
mejora energética en 
los Centros Cívicos 

Municipales 

4.5.3 
768.000,00 

€ 
0,00 € 589.676,90   

 
 
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT4 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT4 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI del 

OT4 

 
OT4 

 
4.992.000,00 € 897.136,01 € 5.889.136,01 € 

 
4.725.264,58 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

OT 6 
  

- LA.1. Naturalización, humanización y habilitación con equipamiento de espacios urbanos clave 

desde el punto de vista social en los barrios de la ciudad 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.1. 
Naturalización, 
humanización y 
habilitación con 
equipamiento de 
espacios urbanos 

clave desde el 
punto de vista 
social en los 
barrios de la 

ciudad 

Op1.1. Mejora 
de los jardines 
históricos (San 

Carlos) 

6.5.2 

341.500,00  € 0,00 € 

 
341.434,87   

Op1.2. Plan de 
humanización y 
naturalización 

del Paseo 
Marítimo de A 

Coruña 

2.202.500,00 € 46.489,27   

 
 
 

2.252.546,53  

Total 2.544.000,00 € 46.489,27   2.593.981,40 

 
 

- LA.2. Memoria del borde litoral y fluvial: recuperación de enclaves de costa, fuentes, lavaderos 

y cursos fluviales del municipio 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 
especifico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 
PdI 

LA.2. Memoria 
del borde litoral 
y fluvial: 
recuperación de 
enclaves de 
costa, fuentes, 
lavaderos y 
cursos fluviales 
del municipio 

Op2.1.Memoria del 
borde litoral y 
fluvial: 
recuperación de 
enclaves de costa, 
fuentes, lavaderos y 
cursos fluviales del 
municipio. 

6.3.4 432.000€ 0,00 € 376.934,88   

 
 

- LA.3. Restauración paisajística, medioambiental y patrimonial de lugares de interés turístico, 

cultural y ambiental de los barrios de la ciudad 
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 
especifico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 
del PdI 

LA.3. 
Restauración 
paisajística, 
medioambiental y 
patrimonial de 
lugares de interés 
turístico, cultural 
y ambiental de los 
barrios de la 
ciudad. 

Op3.1. 
Restauración 
paisajística, 
medioambiental 
y patrimonial de 
lugares de 
interés turístico, 
cultural y 
ambiental de los 
barrios de la 
ciudad  

6.3.4 1.296.000,00 € 0, 00 € 1.131.932,60   

 

- LA.4. Creación y puesta en marcha de huertos urbanos por los distritos de la ciudad 

 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.4. Creación y 
puesta en marcha 

de huertos urbanos 
por los distritos de 

la ciudad 

Op4.1.Creación y 
puesta en marcha de 
huertos urbanos por 

los distritos de la 
ciudad 

6.5.2 240.000,00 € 72.000,00 € 240.0000 

 

- LA.5. Dotación de infraestructuras y equipamientos para la mejora de los espacios públicos del 

entorno de polígonos industriales. 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.5. Dotación de 
infraestructuras y 

equipamientos 
para la mejora de 

los espacios 
públicos del 
entorno de 
polígonos 

industriales. 

Op5.Mejora 
medioambiental y 

urbana en el 
Parque 

Empresarial de A 
Grela 

6.5.2 960.000,00 € 
48.801,84  

€ 
959.428,45   

 
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT6 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT6 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI del 

OT6 

 
OT6 

 
5.472.000,00 € 167.291,11  € 

 
5.639.291,11 5.302.277,33 
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OT 9 
 

- LA.22. Impulso de la empleabilidad a través del desarrollo de herramientas y competencias en 

TIC para el empleo y programas de formación en capacitación digital y empleo 2.0 (web de 

empleo oferta-demanda) 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 
especifi

co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA.22. Impulso de la 
empleabilidad a 

través del desarrollo 
de herramientas y 
competencias en 

TIC para el empleo y 
programas de 
formación en 

capacitación digital 
y empleo 2.0 (web 
de empleo oferta-

demanda) 

Op 22.1. Servicio para la 
empleabilidad 2.0: 

Información y servicios 
de Itinerarios integrales 
para empleo y servicios 

de formación para 
capacitación digital y 
empleo 2.0. Reforma 

centro cívico Birloque y 
creación aula TIC. 

9.8.2 624.000,00 € 24.960,00 € 95.776,33   

 
- LA26. Establecimiento del mapa de espacios de feria de la ciudad y la dotación de los mismos 

Línea de actuación Operación 
Objetivo 
especific

o 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA26. Establecimiento 
del mapa de espacios 
de feria de la ciudad y 

la dotación de los 
mismo 

Op26.1 Equipamiento y 
Gestión de Espacios 
para Ferias y Venta 

Ambulante 

9.8.2 360.000,00 € 0,00 € 299.329,67   

 
- LA.27. Reforma, dotación de servicios asociados, remodelación de espacio público colindante y 

activación de planes de conservación y dinamización comercial de los mercados de barrio de la 

ciudad 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 

Importe 
PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

Importe 
ejecutado 

LA.27. 
Reforma, 

dotación de 
servicios 

asociados, 
remodelación 

de espacio 
público 

colindante y 
activación de 

planes de 

Op27.1-2 
Remodelación 
interior y de la 
funcionalidad 
de mercados 
municipales y 
actuaciones 

en los 
espacios 
públicos 

colindantes 

Remodelación 
interior y de la 
funcionalidad 
de mercados 
municipales 

(Adormideras) 9.8.2 

1.433.420,45€ 
244.544,27 

€ 
1.556.450,28   

Actuación en 
el espacio 

público 
colindante a 
Mercados 

822.579,55€ 0,00€ 730.525,70   
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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

conservación 
y 

dinamización 
comercial de 
los mercados 
de barrio de 

la ciudad 

de los 
mercados 

municipales 
de los barrios 
de la ciudad 

Municipales 
(San Agustín) 

Total 2.256.000,00€ 
244.544,27 

€ 
2.286.975,98   

 
- LA30. Implementación de medidas de inclusión sociolaboral y apoyo a la empleabilidad para 

sectores de población y ámbitos territoriales en situación de riesgo de exclusión social 

Línea de actuación Operación 

Objetiv
o 

especifi
co 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado 

del PdI 

LA30.Implementac
ión de medidas de 

inclusión 
sociolaboral y 

apoyo a la 
empleabilidad 

para sectores de 
población y 

ámbitos 
territoriales en 

situación de riesgo 
de exclusión 

social. 

Op30.1.Implementació
n de medidas de 
inclusión social y 

laboral y de apoyo a la 
empleabilidad para 
población y ámbitos 

territoriales en 
situación de riesgo o 
en exclusión social. 

Rehabilitación y 
puesta en 

funcionamiento del 
Centro "García Sabell" 

9.8.2 604.800,00 € 85.158,43 € 563.525,03   

 

- LA.31. Creación de un centro de acogida de baja exigencia para personas con dificultades de 

adaptación 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA31. Creación 
de un centro de 

acogida de 
baja exigencia 
para personas 

con 
dificultades de 

adaptación. 

Op31.1. Creación 
de un centro de 
acogida de baja 

exigencia 

9.8.2 523.200,00 € 0,00 € 274.605,44   

 
- LA.32. Creación del observatorio municipal de igualdad y diversidad 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.32. Creación Op32.1. 9.8.2 432.000,00 € 0,00 € 155.404,30   
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del observatorio 
municipal de 

igualdad y 
diversidad 

Creación del 
observatorio 
municipal de 

igualdad y 
diversidad 

 
- LA.33. Recuperación y gestión del parque público de locales en desuso para su puesta a 

disposición de jóvenes y colectivos informales 

Línea de 
actuación 

Operación 
Objetivo 

especifico 
Importe PdI 

aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 

PdI 

LA.33. 
Recuperación y 

gestión del 
parque público de 

locales en 
desuso para su 

puesta a 
disposición de 

jóvenes y 
colectivos 
informales 

Op33.1. 
Recuperación y 

gestión del 
parque público de 
locales en desuso 
para su puesta a 
disposición de 

jóvenes y 
colectivos 
informales 

9.8.2 480.000,00 € 364.839,69 € 480.000,00   

 
 
 

Objetivo 
Temático 

Importe total 
OT9 (PdI)  

Aportación 
Municipal 

OT9 PDI + 
Aportación 
municipal 

Importe total 
ejecutado del PdI del 

OT9 

 
OT9 

 
5.280.000,00 € 699.502,39 € 5.979.502,39 4.155.616,75   

 
EJE 13 
 

- LA_AT. Asistencia Técnica (eje 13) 

Línea de 
Actuación 

Operación 
Objetivo 
especifico 

Importe PdI 
aprobado 

Mayor 
aportación 
municipal 
prevista 

Importe 
ejecutado del 
PdI 

Eje13. 
Asistencia 
Técnica 

LA_AT-OpAT. 
Asistencia Técnica 
para la gestión y 
coordinación de la 
estrategia DUSI 
EidusCoruña 

OE.99.99.3 481.201,00 427.725,88 481.201,00 

 
- LA_COM. Asistencia Técnica (eje 13) 

Línea de Actuación Operación 
Objetivo 

especifico 

Importe PdI 

aprobado 

Mayor 

aportació

n 

Importe 

ejecutado 
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municipal 

prevista 

del PdI 

Eje13. Asistencia 

Técnica 

LA_COM-OpCOM. 

Asistencia 

Técnica para la 

gestión del plan 

de comunicación 

de la estrategia 

DUSI EidusCoruña 

OE.99.99.4 268.799,00 € 31.572,00 

 

245.379,76 

 
 

Objetivo 
Temático /Eje 

Importe total 
OTE PdI 

Aportación 
Municipal 

Eje 13 PdI + 
Aportación 
municipal  

Importe total 
ejecutado del PdI 

del eje 13 

Eje 13 750.000,00 € 459.297,88 € 1.209.297,88   726.580,72   

 
 
 
RESUMEN PRESUPUESTARIO GLOBAL:  
 
 

OT Presupuesto del PdI 
EidsuCoruña 

Presupuesto del PdI 
Ejecutado 

Porcentaje 
ejecución del PdI 

OT2 2.256.000,00 2.107.441,78 93,41% 

OT4 4.992.000,00 4.725.264,58 94,66% 

OT6 5.472.000,00 5.302.277,33 96,90% 

OT9 5.280.000,00 4.155.616,75 78,70% 

Eje 13 750.000,00 726.580,72 96,88% 

TOTAL 18.750.000 17.017.181,16 90,76% 
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